
Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (II. etapa) 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.1.2021 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen ,,občanský zákoník“) 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 004/2021 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Building Expert s.r.o. 

V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
IČO; 02685183 

DIČz CZ02685183 

Zastoupen: Ing. Luborem Benešem, jednatelem 

Bankovní Spojení: 

Telefon, e-mail: 

dále jen Zhotovitel - na straně jedné 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO; 60125748 

DIČ; CZ60125748 

Bankovní spojení: 

Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

dále jen Objednatel - na straně druhé 

II. Předmět dodatku 

vv 
Z důvodu místních překážek v trase výměny vodovodu (stanový tábor, provoz koupaliste) v období 

letních prázdnin se smluvní Strany dohodly na změně tennínu dokončení stavebních prací. 

Změna článku IV.1 

Původní Zrıěrıí: 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V těchto tennínech: 

vv 
Termín zaháj ení stavebních prací (předání a převzetí stavenistel: 1.4.2022 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.8.2022 

Za den zaháj ení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené Stavby). 
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Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (II. etapa) 

Nové Znění.“ 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V těchto termínech: 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2022 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.10.2022 

Za den zaháj ení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolámímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby). 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 

změny a V platnosti. 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodně vůle určitě, Vážně a srozumitelně, 

nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a j ej í autentičnost stvrzují svými podpisy. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním V Registru smluv. 

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech Vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 24.6.2022. 

V Poličce dne 27.6.2022 

Ing. Lubor Beneš Mgr. Aleš Mlynář 

jednatel Building Expert 5_f_0_ ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 
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