
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Dušan Kodrla, pověřený vedením
OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více-
práce a převzít dílo: Ing. Dušan Kodrla, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen „Objednatel“)
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\55 Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2022/OMP/0215

ze dne 23. 2. 2022

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: Ing. Janou Komrskovou, 1 .místostarostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.,
9021-2000733369/0800

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

a
4>

Zhotovitel: OKNOSTYLgroup s.r.o.
Tišnovská 2029/51,664 34 Kuřim

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, Oddíl C vložka 52299
Zastoupená: Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.
43-7118030207/0100

IČO: 27689719
DIČ: CZ27689719
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mazel, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
(dále jen „‘Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/OMP/0215 (dále jen „Dodatek“)



L
Úvodní ustanovení

Tímto Dodatkem se doplňuje či mění Smlouva č. 2022/OMP/0215 na akci „Výmena 
okenních a dveřních otvorů - Bytový dům, ul. Dvouletky č.p. 1820/14, 1821/16, 1822/18, 
Praha 10 - Strašnice“, a to na základě potřeby změn vyvolaných v průběhu realizace (dále 
jen „Dodatek“)

II.

Předmět Dodatku
1. Článek II. odstavec 1. Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazujeprovést dílo v termínu do 30. 10. 2022 dle HMG v příloze tohoto 
Dodatku.

2. Článek III. odstavec 1. Cena plnění se mění takto:

Původní cena dle SOD: 4 023 000,- Kč bez DPH

Méně práce: -36 968,24 Kč

Cena celkem bez DPH:3 986 031,76Kč bez DPH

(slovy: Třimiliónydevětsetosmdesátšesttisíctřicetjedna 76/100 korun českých)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy včetně Dodatku č. 1 spadá do 
číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude 
aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objédiiatel.

III.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho 
uveřejněním v registru smluv.



Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

přílohač. 1: rekapitulace ZL, ZL č. 1

HMG prací

V Praze dne: 3 0 -os-2022

Městská část Praha/XfiP
Ing. Dušan Kodrla 
Pověřený vedením o<\15Žru 
Objednatel

OKNOSTYL group 
Ing. Tomáš Mazel
Jednatel společnosti

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 66

IČ: 2768971
DIČ: CZ27689

Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního 
úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. 0701/RMČ/2022
ze dne 27.9. 2022

Ověřovatel jméno a příjmení: JUDr. Ladislav Pokorný



KRYCÍ LIST

f .'.ľ .. - r ... l--------- -—— r i
Výmena okenních e dveřních dvorů -Bytový dúm, ul. Dvculstky

________ ........................................
•• B03 1 .. ................. f c-.ľ.ľ
".5 ul Bvotfe&y, Prah» 1 3 - SVažnlce tX-ibí.r 25.C7J022
C «mictäß-s
Z. . , .r .C

Údoa r majctkaprAvTil, Úřad in&sxskft fc&tf P. aha 10 r<
z • U»

Hi»KĽi>r i. 0
CIC 0

F.i. r.-! i>;.
PI'

. x •A

□h

Cw» t®i DPH -36 966.24

7f* ■< .* <’* iv1 5li « 0. i č • cvnč
1*4-1 nkUift’' C i* ■ ’ m

!■! Ži t • 3£ •>: -. t» , i r £
i ».f1-

äS’.I uŕe *m i. V.W ? ťt> ĽA
Vili UÍ€*V •; íl t . í*. S) r to

G !.r r - ■

L .... ... CcnasDPH v ČZK -42 51 3,48

.ä'-'Va-



KRYCÍ LIST

Stavba:

Výměna okenních a dveřních otvorů -Bytový dům, ul. Dvouletky

KSO: 803 1
Místo: ul. Dvouletky, Praha 10 - Strašnice
C7-CPV: 45211000-9
7a ca vato':

Odbor majetkoprávní, Úřad městské části Praha 10

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH -36 968,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0.00 21,00% 0,00

snížená -36 968,24 15.00% -5 545,24

zákl. přenesená 0,00 21,00% O.CC

sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

|Cena s DPH V CZK -42 513,48



Stavbe: Výměna okenních a dveřních otvorů -Bytový dům, ul. Dvouletkyčp.1820/14,1821/16,1822/18

Cena bez DPH Náklady Víceprací a méněprací celkem -36 968,24

*6
*612325422

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítkystěn vrozsahu plochydo 30% m2 -6,210- 155,00
-44 860,21

-962,55
"1 a/VE'( 1,5+0,2*2) *0.15*(-19) -5,415

"3/VE'(2,25+0,2*2) *0,15*(-3) -1.193

"7/VE'(2,25+0,2*2)*0,15 0,398
^619991011 iObalení konstrukcí a prvdvů fólií přilepenou lepící páskou m2 -4,485 6,00 -26,91

0,23*1,5*(-19)+0,23*2,25*4 -4,485
*619995001 iZačišténí omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m -157,300; 83,00 -13 055,90

"vnitřní ostění a nadpražř'

"1a/VE'(1,5+1,63*2)*(-19) -90,44
"2/VE'(1,5+2*2,3)*(-7) -42,7
"3A/E’(2,25+1,63*2)*(-3) -16,53
"7/VE'(2,25+2,69*2) -7,63

619996152R (Ochrana podlahyzPVC nebo desek dřevotřískových včetně pozdějšího odstranění m2 -194,800 29,00 -5 649,20
”1aA/E’(1,5+1,63)*2*(-19) -118,940
”2/VE'(1,5+2*2,3)*(-7) -42,700
"3/VE’(2,25+1,63)*2*(-3) -23,280
"7/VE'(2,25+2,69)*2 -9,880

^622143004 j Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m : -194,800i 33,00 -6 428,40
"1a/VE'(1,5+1,63)’2*(-19) -118,940

"2/VE'(1,5+2*2,3)*(-7) -42,700

"3/VE'(2,25+1,63)*2’(-3) -23,280

"7/VE'(2,25+2,69)*2 -9,880

590515135R \apU lišta - profil pro vnitřní napojení omítek na okenní rám
í m f -204,540 | 34,00 I -6 954,36

-204,54 -204,540
622335122R ^Oprava vnější cementové omítkyostění nebo nadpraží m2 -29,163 311,00 -9 069,69

"ostění a nadpraží’

" 1 a/VE'( 1,5+1,63*2)*(-19) *0.15 -13,566

"2/VE'(1,5+2*2,3)*(-7)*0,15 -6,405

"3/VE‘(2,25+1,63*2)*(-3)*0.15 -2,480

"7/VE'(2,25+2,69*2)*0,15

"po výměně parapetů"

-1,145

"1a/VE'1,7*(-19)*0,1 -3,230

"2/VE'(1.7*0,1+0,12*0,1 *2)*(-7) -1,358
"3/VE’2,45*0,Í*(-3) -0,735

"7/VE'2,45*0,1 -0,245

*629991011 (Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 -175,32o| 10,00 -1 753,20
"okna a dveře vnitřní i vnější'

"1aA/E,(1,5*1,63)‘(-19)*2 -92.91

"2A/E(1,5*2,3)*(-7)*2 -48,3

”3/VE’(2,25*1,63)*(-3)*2 -22,005

"7/VE'2,25*2,69*2 -12,105

*632450121 (Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 -7,500| 128,00 -960,00
"pod nové vnitřní dřevěné parapety"

”1a/VE'(1,5*0,2) *(-19) -5,700

”3/VE'(2,25*0,2)*(-3) -1,350

”7/VE'(2,25*0,2) -0,450
*9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 620,47

949101111 (Lešení pomocné pro objekty pozemnich staveb s lešeňovou podlahou vdo 1,9 m zatížení í
-34,400

!
33,00 -1 135,20do 150 kg/m2

"pro výměnu oken a dveří vnitřní strana"

"1a/VE'1,5*(-19) -28,500

"2/VE’1,5*(-7) -10,500

”3/VE'2,3*(-3) 6,900

"7/VE'2,3 -2,300
*968062376 (Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 -81,608| 178,00 -14 526,14

"1a,b/VE'1,5*1,63*(-19) -46,455

”2/VE'1,5*2,3*(-7) -24,150

"3/VE'2,25’1,63*(-3) -11,003

*968062377 (Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 m2 ! -6,053 144,00 -871,63
"7/VÉ‘2,25*2,69 -6,053

968095001R i Bourání parapetů dřevěných š . do 25 cm I m -37,500 29,00 -1 087,50
"1a,b/VE'1,5*(-19) -28,500

”3/VE'2,25*(-3) -6,750

"7/VE'2,25 -2,250



' /'VR? 2f,-2 69 -6,053

766 Konstrukce truhlářské -964 505,85
766629604R Příplatek k montáži oken a dveří za provedeni připojovací spáry dle ČSN 74 6077 m -185,540 111,50 -20 687,71

”1aA/E'(1,5+1.63)*2*(-19) -118,94
"2/VE'(1,5+2.3) *2*(-7) -53,2
"3/VE'(2,25+1,63)*2*(-3) -23,28
"7A/E'(2,25+2,69)*2 9,88

*766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 -57,458 383,00 -22 006,22
"1a/VE’(1,5*1,63)*(-19) -46,455
"3/VE'(2,25*1,63)*(-3)
okno plastové 2křídlé 1500x1630 mm otevírávé/sklopné barva bílá,zaskleni

-11,0025

6114-01aR izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvících prvků dle tabulky výplní otvorů 
ozn.01a/VE

kus -19,000 9 401,00 -178 619,00

okno plastové trojdílné 2250x1630 mm otevíravé/sklopné barva bílá,zasklení
6114-03 R izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvících prvků dle tabulky výplní otvorů 

ozn.03/VE
kus -3,000 12 899,00 -38 697,00

766622133 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdivá m2 -6,053 379,00 -2 293,90

"03/VE-3

"07/VE'-11

6114-07R
lokno plastové dělené 2250x2690 mm horní část otevíravé,spodní část výklopné barva 
bílá,zasklení izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvících prvků dle 

I tabulky výplní otvorů ozn.07/VE
kus -1,000 30 424,00 ' -30 424,00

766641161 Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdivá kus -7,000 1 140,00 -7 980,00

■dveře plastové balkónové dvoukřídlové 1500x2300 mm barva bílá,zasklení
61140-02R [izol.dvojsklo kompletní provedení včetně kování,kotvících prvků dle tabulky výplní otvorů 

\ozn.02/VE
kus -7,000 13 953,00 -97 671,00

*766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus -19,000 208,00 -3 952,00
"01a/VE'-19 -19

61144-1/TR ■parapet plastový vnitřní s nosem š.230 mm barva bílá kompletní provedení dle tabulky 
[truhlářských prvků ozn. 1/Tr m j

.... "I
-28,500 i 235,00 -6 697,50

"01a/VE'-19*1,5 -28,5
766694113 ^Montážparapetních desek dřevěných nebo plastových šiřkydo 30 cm délkydo 2,6 m kus -4,000; 282,00 -1 128,00

61144-1/TR parapet plastový vnitřní s nosem š.230 mm barva bílá kompletní provedení dle tabulky 
truhlářských prvků ozn. 1/Tr
"03/VE'2,25*-3
"07/VE’2,25*-1

m
- -

-9,250

-6,75
-2.5

235,00 -2 173,75

766698111 Montáž truhlářských vrat garážových otvírávých do zárubně do 6 m2 kus -12,000 5 072,00 -60 864,00

6114-24R vrata garážová dřevěná 2,4x2,25m dvoukřídlá s větracími mřížkami, kompletní 
provedení včetně kování,povrchové úpravy dle tabulky výplní otvorů ozn.24/VE kus -72,000 40 503,00 -486 036,00

998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % -9 592,301 0,55 -5 275,77

767 Konstrukce zámečnické 991 075,52
976071111 Demontáž stávajícího zábradlí m 52,500 1200,00 63000
7671-lndividual Dodávka -Tyče 1500 mm ks 67,000 1656,00 110952

Jekl 1 (S235JRH) tl. 3 mm,1,55 m ks 1,000
Packa 1 tl. 4mm(S235JR), 0,2 m ks 2,000
Ftovrchová úprava - Žárově zinkováno -T— . ■

• r ‘ *
7672-lndividual Dodávka -Tyče 2250 mm ks 24,000 1985,00 47640

Jek) 1 (S235JRH) tl. 3 nrn,2.25 m ks 1,000
Facka 1 tl. 4mm(S235JR), 0,2 m ks 2,000
Povrchová úprava - Žárově zinkováno

7673-lndividual Dodávka - Zábradlí 1500 mm ks 35,000 11857,80 415023
Zábradlí se skládá z:
Jekl 1 (S235JRH) tl. 3 nm,1,55 m ks 1,000
Jekl 2 (S235JRH) tl 2 mm,1,0 m ks 2,000
Jekl 3 (S235JRH) tl. 2 mm,1,55 m ks 2,000
Výplň zábradlí (S235JR) 10 mm, 0,98 m ks 13,000
Facka 1 tl. 4mm (S235JR), 0,2 m ks 2,000
Racka 1 tl. 4rrm (S235JR), 0,2 m ks 2,000
Povrchová úprava - Žárově zinkováno

767165110-T150 Montáž-Tyče 1500 mm m 100,500 1000,00 100500
67 ks

767165110-T225 Montáž-Tyče 2250 mm m 54,000 666,70 36001,8
24 ks

762222141 Montáž - Zábradlí 1500 mm m 52,500 4240,00 222600
35 ks

18030002100 Pracovní plošina Sh 161,000 420,00 67620

76716-Z02R Montáž, výroba a dodávka nástavby 1450x300 mm stávajícího ocel.zábradlí balkónů z 
pásové oceli 45x5 mm kotvené šroubydo ocelové konstrukce zábradlí dle PD ozn. Z02 kus -35,000 2 610,00 -91 350,00

998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 9 089,868 2,10 19 088,72

311_______________ Kotvy_____________________________________________________________________ __________ ____________ ______________ 42 537,60
[311 71801.AR [Kotva chemická - ampule maxima M10 | ks [ 1008| 42,20[ 42537,60]

(67+24+35)*8

783_______________ Dokončovací práce - nátěry ______________ _ ______________________________ -39 829,48
[783301303 |Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukci [ m2 | -109,354| 23,00[ -2 515,14]

"zábradír*

|7833013lT

-109,354

-109,354

r

"Z02 stávající zábradlľ((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35
[odmaštěni zámečnických konstrukci vodou ředitelným odmašťovačem 

"zábradír' 

"Z02 stávající zábradlľ((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35
+"nástavba"(1,45+0,3*2)*0,3*35

[Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

"zábradír'
"Z02 stávající zábradlf((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35

783314201 [základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |
m2 -130,879| 98,00 -12 826,14|

"zábradlí"

"Z02 stávající zábradlľ'((1,5+0,32*2)*0,73)*2*35
+"nástavba"(1,45+0,3*2)*0,3*35

-109,354

-21,525
783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 -130,B79| 89,00 -11 648,23|



'784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 765,35
[784111001 (Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 | -37,085| 3,00| -111,26|

Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

"vnitřní ostění a nadpraží'

"1a/VE'(1,5+1,63*2)*(-19)*0,2 -18,088

"2/VE'(1,5+2*2,3)*(-7)*0,2 -8,540

"3/VE’(2,25+1,63*2)*(-3)*0,2 -3,306

"7/VE’(2,25+2.69*2)*0,2

"pod výměnou vnitřního parapetu cca š. 15 cm”

-1,526

"1a/VE'1,5*0,15*(-19) -4,275

"3/VE'2,25*0,15*(-3) -1,013

"7/VE’2,25*0,15 -0,338

[784171101 (zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 | -72,3001 13,00| -939,90|
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah 

"pruh šířky 1,5m před měněným oknem nebo dveřmi" 

"1a/VE'1,5*1,5*(-19) -42,750

"2/VE'(1,5*1,5)*(-7) -15,750

"3/VE'2,3*1,5*(-3) -10,350

"7/VE'2,3*1,5 -3,450
[581248460 (fó/íe pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m m2 -75,915 | 4,00 | -303,66 |

fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m

72,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -75,915
[784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 -37,0851 18,00| -667,53|

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

"vnitřníostění a nadpraží'

"1a/VE'(1,5+1,63*2)*(-19)*0,2 -18,088

"2/VE'(1,5+2*2,3)*(-7) *0,2 -8,540

"3/VE’(2,25+1,63*2)*(-3)*0,2 -3,306

"7/VE'(2,25+2,69*2)  *0,2

"pod výměnou vnitřního parapetu cca š.15 cm"

-1,526

"1a/VE'1,5*0,15*(-19) -4,275

"3/VE'2,25*0,15*(-3) -1,013

"7/VE'2,25*0,15 -0,338

784221101 Dvojnásobné bílé malbyze směsí za sucha dobře otéruvzdomých vmistnostech do 3,80 
m m2 -37,085 47,00 -1 743,00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bilé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m

"jako penetrace"-37,085 -37,085



Popis činnosti Počet oken/den Termín realizace

stavba lešení od 10.10. 2022 ( zahájení natírání ostění oken v barvě ) 10.10-25.10.2022

výměna zábradlí na jednotlivých balkonech + montáž tyčí na oknech 1 1.10-20.10.2022

dokončení všech víceprací 30.10.2022

■ .•>

V uvedených termínech budou okna vyměněna a zednicky zapravena ostění a nadpraží oken, bude opravena výmalba 
dotčených částí zdivá.


