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Smlouva o dílo – stavební práce  
"Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká" 

 (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“) 
 

 

číslo smlouvy objednatele: 8500007236 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované 
na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000736 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 
I  (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele“) 

(dále jen „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

STRABAG a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená na základě plné moci:  

       

IČO: 60838744  DIČ: CZ60838744  

telefon:     

e-mail:      

datová schránka:  8yuchp8 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

tel.: e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod 

názvem „Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká“ a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.  

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je realizace provizorní stavební úpravy křižovatky silnic II/605 - ul. 

Plzeňská, II/193 - ul. Nádražní a MK - ul. Americká, dle situace a soupisu prací zpracovaných 
společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o. a dle Veřejné vyhlášky stanovující přechodnou úpravu 
provozu na pozemní komunikaci vydané Městským úřadem Stříbro, OVÚP dne 14.09.2022 pod č.j. 
1708/OVÚP/22-2/Kr. Jedná se o stavební úpravy stávajících chodníků, provedení přechodného 
dopravního značení a osazení bezpečnostními prvky pro vymezení bezpečného průchodu chodců. DIO 
zajistí objednatel. 

 (dále jen „dílo“). 

2.3. Podklady pro provedení díla jsou: 

2.3.1. Situace organizace dopravy s vymezením pěších koridorů  

2.3.2. Položkový rozpočet (dále také jako „Oceněný soupis prací“) 
2.3.3. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané MěÚ Stříbro 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré 
podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich 

vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 
nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 
kvalitě a rozsahu.  

2.5. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby; 

b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

c) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

d) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
- prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a parametrů; 

f) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání 
certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém 
jazyce a podle předpisů platných v ČR. 

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání 
a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek  rozhodnutí 
stanovení přechodné úpravy provozu vydané veřejnou vyhláškou, stanovisek a vyjádření všech 
účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 
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2.7. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci 
stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči. při 
předání díla. 

2.8. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a 
režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro 
zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními 
podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, vzorovými listy 
staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené 
technologie. 

2.9. Místem plnění předmětu díla je křižovatka II/605 – ul. Plzeňská x II/193 – ul. Nádražní x MK ul. Americká 
ve Stříbře. 

2.10. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

2.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu 

s touto smlouvou. 

III. CENA DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí 

Celkem za dílo bez DPH:  649 981,48 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 
provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 
příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 
a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 
projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, 
náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém 
rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady. 

3.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových 
víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 
způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 
obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 
zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové 
ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento 
soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen 

se k nim bez odkladu vyjádřit.  

3.6. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
dokončeného díla a na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek, které 
budou  přílohou faktury. 
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3.7. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést 
v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

3.8. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli.  

3.9. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního finančního 
ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních 
nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.  

3.10. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 3.7. a 3.8. této smlouvy 
ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. 
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová 
lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

3.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a 
poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 
splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

3.12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne 

předání díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

3.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 
písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský 
bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy 
o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na 
účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH 
odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty 
první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li 
v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním 
oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou 
a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se 
sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 
a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu. 
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3.16. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

4.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. 

Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na 
zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je 

zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí. 

4.4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídenním předstihem, k tomu, 

aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a 
bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti 
na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

4.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně 
případného měření odběrů. 

4.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

4.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně 
nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy.  

4.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.  

4.10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla. 

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ 

5.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 
(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

5.2. Doba realizace díla (stavebních prací): maximálně třicet (30)  kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště. 

5.3. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 
všech dokladů nejpozději do: třiceti (30) dnů od předání staveniště. 

5.4. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla.  

5.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že 
zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných 
ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě 
zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení 
díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.  

5.6. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 

5.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:  

a) stavební deník – originál 
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b) fotodokumentaci stavby dle čl. II. odst. 2.7 této smlouvy 

c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

d) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku 

e) seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením 
druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací  

f) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti 

zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění 
práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 3 let. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle 

vyskytnou. 

7.2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. V. odst. 5.6. této smlouvy. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 
jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.3. této 
smlouvy. 

8.2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na 
dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny 

díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.  

8.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3. 1. 

této smlouvy (bez DPH)  za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 2.7., čl. IV. 
odst. 4.3., nebo čl. V. odst. 5.7. této smlouvy. 

8.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

8.6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit 
zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o 
jehož pohledávku se jedná. 

IX. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
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očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 
smluvních. 

9.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 
objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba 
plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

10.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy 
písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 
nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

10.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 
smlouvy. 

XI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

11.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

11.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
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těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

11.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

11.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

11.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 

c) Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

12.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

12.3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 
a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

12.4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

12.6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra. 

12.7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

12.8. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 

po jejím uzavření.   
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12.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

· může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 
datové schránky),  

· nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 
originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 
adresu sídla objednatele. 

12.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIII. PŘÍLOHY 

- oceněný soupis prací 
- plná moc 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

V Plzni dne ___________     V Plzni dne  

 

 

 

 

 

___________________________    

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  STRABAG a.s. 

Ing. Miroslav Doležal       

generální ředitel      vedoucí provozní jednotky 

podepsáno elektronicky      zmocněn 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

         

         STRABAG a.s. 

          

         ekonomka provozní jednotky 

         zmocněna 

        podepsáno elektronicky 
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Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.�
Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD.�
Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !!�
Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů 
nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel 

649 981,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
649 981,48 136 496,1121,00%

CZK 786 477,59
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-8

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

786 477,59649 981,481
Úprava organizace dopravy s vymezením pěšich 
koridorů

649 981,48 786 477,59

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká_1

29.09.2022

D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 26388791
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 649 981,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 649 981,48 21,00% 136 496,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 786 477,59

Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká_1

1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěšich koridorů

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem 
byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní 
označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a 
užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 649 981,48

HSV - Práce a dodávky HSV 646 199,22

    1 - Zemní práce 5 074,57

    5 - Komunikace pozemní 28 931,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 398,71

    997 - Přesun sutě 4 819,03

    998 - Přesun hmot 8 320,89

    J - Úprava nároží - jih 49 991,35

    ZP - Zatrubnění příkopu 221 663,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 782,26

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 782,26

1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěšich koridorů

Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká_1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29.09.2022

Zadavatel:  Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 649 981,48

D HSV Práce a dodávky HSV 646 199,22

D 1 Zemní práce 5 074,57
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 3,000 289,97 869,91 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci�

2 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,000 96,66 289,98 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107321

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci�

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,000 193,32 2 706,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

4 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 5,000 241,64 1 208,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

D 5 Komunikace pozemní 28 931,47
5 K 564000001.dp Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry m 14,000 135,40 1 895,60

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci

6 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 9,200 74,38 684,30 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811011

P
Poznámka k položce:�
pol. 596211110, pol. 

VV 3+3,2+3 9,200

7 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 72,200 148,77 10 741,19 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci

Stříbro, křižovatka II/605 - ul. Plzeňská x II/193 - ul. Nádražní x MK ul. Americká_1

1 - Úprava organizace dopravy s vymezením pěšich koridorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 6,000 816,13 4 896,78 CS ÚRS 2022 01
PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem)  tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571908111

P
Poznámka k položce:�
tl. 15 cm - plocha změřena pomocí SW v situaci

9 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,000 583,52 1 750,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577133111

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci

10 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,800 583,52 1 633,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci�

11 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,200 627,43 3 890,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

P
Poznámka k položce:�
varovné pásy, předláždění stav. chodníku - plocha změřena pomocí SW v situaci

VV 3,2+3 6,200

12 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 3,232 1 064,08 3 439,11 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce:�
ztratné 1% - varovné pásy, barva červená (pol. 596211110)

VV 3,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,232

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 398,71
13 K 911381215 Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m m 20,000 3 652,52 73 050,40 CS ÚRS 2022 01

PP Městská ochranná zábrana  průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381215

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

14 K 911381222 Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m m 10,000 4 032,16 40 321,60 CS ÚRS 2022 01
PP Městská ochranná zábrana  koncová délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911381222

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

15 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,000 557,88 6 136,68 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

P
Poznámka k položce:�
spočteno v situaci�

16 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 1 299,21 1 299,21 CS ÚRS 2022 01
PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

P
Poznámka k položce:�
P3 - pol. 914111111�

17 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm kus 4,000 1 641,50 6 566,00 CS ÚRS 2022 01
PP dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm

P
Poznámka k položce:�
E2d - pol. 914111111�

18 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 512,50 1 025,00 CS ÚRS 2022 01
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
E13 - pol. 914111111�

19 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 675,54 1 675,54 CS ÚRS 2022 01
PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

P
Poznámka k položce:�
P4 - pol. 914111111�

20 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 2 051,88 2 051,88 CS ÚRS 2022 01
PP značky upravující přednost P6 700mm

P
Poznámka k položce:�
pol. 914111111�

21 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 2 051,88 4 103,76 CS ÚRS 2022 01
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

P
Poznámka k položce:�
B24 - pol. 914111111�

22 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 557,88 1 115,76 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111121

P
Poznámka k položce:�
spočteno v situaci�

23 M 40445635 informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm kus 2,000 6 323,94 12 647,88 CS ÚRS 2022 01
PP informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm

P
Poznámka k položce:�
IS9d - pol. 914211111�

24 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 7,000 2 163,45 15 144,15 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

P
Poznámka k položce:�
spočteno v situaci�

25 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,000 2 719,45 19 036,15 CS ÚRS 2022 01
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

P

Poznámka k položce:�
pol. 914511111�
�

26 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 179,900 60,48 10 880,35 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112

P
Poznámka k položce:�
V4 0.125+V1a - délka změřena pomocí SW v situaci�

VV 147,9+32 179,900

27 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 133,900 118,10 15 813,59 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221112

P
Poznámka k položce:�
V4 0.25 - délka změřena pomocí SW v situaci�

28 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 38,700 118,10 4 570,47 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122

P

Poznámka k položce:�
V2b 0.25 - délka změřena pomocí SW v situaci�
�

29 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 34,500 726,19 25 053,56 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
V13+V15 (symbol 220) - plocha změřena pomocí SW v situaci�

VV 32,5+2 34,500

30 K 915231100.dp Dopravní značení Z9 kus 2,000 945,57 1 891,14
PP Dopravní značení Z9

P
Poznámka k položce:�
zvýraznění čela krajního dílu betonových svodidel

31 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 348,900 5,62 1 960,82 CS ÚRS 2022 01
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

P

Poznámka k položce:�
pol. 915221122, pol. 915211112, pol. 915221112�
�

VV 35,1+179,9+133,9 348,900

32 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 34,500 59,57 2 055,17 CS ÚRS 2022 01
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

P
Poznámka k položce:�
pol. 915231112

33 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 664,00 3 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

34 M 59218560.dp krajník betonový TBX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní m 5,100 153,50 782,85
PP Krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník betonový TBX 10-25     25 x 12,5 x 10 přír.

P
Poznámka k položce:�
pol. 916111123 - ztratné 2%�

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

35 K 916131200.dp Osazení vodícího obrubníku z recykl. plastu z červených a bílých kusů včetně dodávky materiálu m 14,000 1 597,07 22 358,98
PP Osazení vodícího obrubníku z recykl. plastu z červených a bílých kusů včetně dodávky materiálu

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci

36 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 14,000 851,01 11 914,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

37 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 6,120 190,35 1 164,94 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

P
Poznámka k položce:�
ztratné 2% - pol. 916231213�

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

38 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 8,160 655,10 5 345,62 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

P
Poznámka k položce:�
ztratné 2% - pol. 916231213

VV 2*4 8,000
VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

39 K 916781113 Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h m 13,500 2 608,76 35 218,26 CS ÚRS 2022 01
PP Zpomalovací práh  plastový pro přejezdovou rychlost 10 km/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916781113

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci

40 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,025 2 710,62 67,77 CS ÚRS 2022 01
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
lože navíc

VV 5*0,05*0,1 0,025

41 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 258,45 516,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211

P
Poznámka k položce:�
spočteno v situaci�

42 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 3,000 103,38 310,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451

P
Poznámka k položce:�
pol. 113106123�

D 997 Přesun sutě 4 819,03
43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,510 277,37 141,46 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

P
Poznámka k položce:�
pol. 113107321�

44 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2,040 55,47 113,16 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

P
Poznámka k položce:�
navíc 4 km - pol. 997221551

VV 0,51*4 2,040

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,453 277,37 957,76 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

P
Poznámka k položce:�
pol. 966006211, pol. 113202111, pol. 113203111

VV 0,008+2,87+0,575 3,453

46 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 48,300 55,47 2 679,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

P
Poznámka k položce:�
navíc 14 km - pol. 997221571�

VV 3,45*14 48,300

47 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 3,445 234,50 807,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

P
Poznámka k položce:�
pol. 113201112, pol. 113203111

VV 2,87+0,575 3,445

48 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,510 234,50 119,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

P
Poznámka k položce:�
pol. 113107321

D 998 Přesun hmot 8 320,89

49 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 59,841 139,05 8 320,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D J Úprava nároží - jih 49 991,35

50 K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 3 351,50 10 054,50 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899432111

P
Poznámka k položce:�
spočteno v situaci�

51 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 8,500 289,97 2 464,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci�

52 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,210 277,37 612,99 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

P
Poznámka k položce:�
pol. 113106123�

53 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 8,840 55,47 490,35 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

VV 2,21*4 8,840

54 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 6,200 289,97 1 797,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

55 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,798 277,37 498,71 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

P
Poznámka k položce:�
pol. 113201112�

56 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,190 55,47 398,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

P
Poznámka k položce:�
navíc 4 km - pol. 113201112�

57 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 3,998 234,50 937,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

P
Poznámka k položce:�
pol. 113106123, pol. 113201112

VV 2,2+1,798 3,998

58 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 12,000 241,64 2 899,68 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114

59 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 709,17 1 418,34 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

60 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 2,040 154,50 315,18 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
pol. 916231213

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

61 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 12,000 297,54 3 570,48 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011

P
Poznámka k položce:�
plocha změřena pomocí SW v situaci�

62 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 12,000 337,57 4 050,84 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

P
Poznámka k položce:�
pol. 564861011�

63 K 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m m2 12,000 1 107,01 13 284,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165101

P
Poznámka k položce:�
pol. 564861011�

64 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 12,000 16,25 195,00 CS ÚRS 2022 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107

P
Poznámka k položce:�
pol. 564861011�

65 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,000 583,52 7 002,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

P
Poznámka k položce:�
pol. 564861011�

D ZP Zatrubnění příkopu 221 663,20
66 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 033,82 1 033,82 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101122

P
Poznámka k položce:�
spočteno v situaci

67 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 1,000 1 349,01 1 349,01 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

P
Poznámka k položce:�
pol. 112101122�

68 K 113100013.dp DMTŽ stávající vpusti vč. obetonování s naložením na DP a vč. zaslepení přípojky kus 1,000 8 989,18 8 989,18

P
Poznámka k položce:�
kovovou část odkoupí zhotovitel za cenu šrotu, sečteno v situaci (SO101-2.)

69 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 8,000 1 399,44 11 195,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008112

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci

VV 4+4 8,000

70 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 1,600 4 664,79 7 463,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek čela z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008311

VV 1,6*2*0,5 1,600

71 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 12,180 277,37 3 378,37 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

P
Poznámka k položce:�
pol. 113100013.dp, pol. 966008112, pol. 966008311�

VV 0,5+7,84+3,84 12,180

72 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 48,720 55,47 2 702,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

VV 12,18*4 48,720

73 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 12,180 234,50 2 856,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

P
Poznámka k položce:�
pol. 997221571

74 K 895941102 Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm kus 1,000 8 699,20 8 699,20 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941102

P
Poznámka k položce:�
se šikmým čelem

75 M 59224448 vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153 kus 1,000 19 573,21 19 573,21 CS ÚRS 2022 01
PP vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153

76 M 59224449 vpusť horská betonová prstenec 127x65x20 kus 1,000 4 112,58 4 112,58 CS ÚRS 2022 01
PP vpusť horská betonová prstenec 127x65x20

77 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 2 899,73 2 899,73 CS ÚRS 2022 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203112

78 M 59224451 mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm kus 1,000 24 380,46 24 380,46 CS ÚRS 2022 01
PP mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm

79 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,670 2 309,70 6 166,90 CS ÚRS 2022 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci

VV 0,1*1*26,7 2,670

80 K 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 26,700 543,02 14 498,63 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871393121

P
Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�

81 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 m 27,501 1 597,07 43 921,02 CS ÚRS 2022 01
PP trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12

P
Poznámka k položce:�
ztratné 3% - pol. 871393121

VV 26,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,501

82 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 18,564 724,93 13 457,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

P

Poznámka k položce:�
délka změřena pomocí SW v situaci�
odečet potrubí DN 400�

VV 0,7*1*26,7-3,14*0,2*0,2 18,564

83 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 35,264 390,83 13 782,23 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek netříděný

P
Poznámka k položce:�
pol. 175151101�

VV 18,56*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 35,264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,620 966,58 17 031,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251251

85 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,000 724,93 8 699,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

86 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 5,620 416,05 2 338,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

P
Poznámka k položce:�
pol. 132251251, pol. 174151101

VV 17,62-12 5,620

87 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10,811 289,97 3 134,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 5,69*1,9 10,811

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 782,26

D VRN3 Zařízení staveniště 3 782,26
88 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kč 1,000 3 782,26 3 782,26 CS ÚRS 2022 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

P
Poznámka k položce:�
Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu realizace včetně IČ pro zajištění zvláštního užívání komunikace a přechodné úpravy provozu na 
PK
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STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)
zmocňuje

(dále každý samostatné jen „Zmocněnec" nebo dva a více společné jen „Zmocněnci“)

k zastupováni Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účasti Zmocnitele v zadávacích 
řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, 
s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti 
úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat 
nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plněni z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s 
dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování 
příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu 
nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2022.

V Praze dne 1.7. 2022

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák 
předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín 
člen představenstva
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