Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla
„Obytný soubor RD U hřiště Věcov - inženýrské sítě,
komunikace"
Zhotovitel
Firma:	SPH stavby s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	262 30 470/ CZ26230470
Zastoupená :	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	 
Tel:	+420 566 560 941
e-mail:	info@sph-stavby.cz
(dále jen „zhotovitel") a
Objednatel
Firma:	Obec Věcov
Sídlo:	592 44 Věcov 61
IČ / DIČ:	002 95 621
Zastoupená ve věcech obchodních: Zdeněk Vraspír, starosta obce Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel / fax:	+420 724 184 759, 566 562 821
e-mail:	obec.vecov@tiscali.cz
(dále jen „objednatel")
Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 12.5.2016.
Cena za dílo
Původní znění:
Cena za dílo činí:
	Celkem za dílo bez DPH:
	1
	583
	573,93 Kč

	DPH 21%:
	
	332
	551,00 Kč

	Celkem s DPH :
	1
	916
	125,00 Kč



Cena za dílo se mění z důvodu méněprací ve výši — 31.222,53Kč bez DPH.      

Nové znění: 
Cena za dílo činí:
	Celkem za dílo bez DPH:	1 552.351,40 Kč
	DPH 21%:	325.993,80 Kč
	Celkem s DPH :	1 878.345,20 Kč

Ostatní ujednání
Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 6.10.2016
Za objednatele:	Za zhotovitele:
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