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Registr.
číslo

PRÁVNÍ ODBOR

0740/2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1293/20 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Smluvní strany

Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
Se sídlem:   Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO:    00024341
Zastoupen:  Ing. Mgr. Venuše Škampová, pověřena řízením sekce zdravotní péče
IDDS:    pv8aaxd

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   Inboox CZ, s.r.o.
Se sídlem:   Mimoňská 3223, Česká Lípa, PSČ 470 01
Zastoupen:                                  jednatelka
IČO:    27348911
DIČ:    CZ273489110
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 256400198/0300
Zapsán:    u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,

vložka 25474
IDDS:    4ve2yur

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a dodavatel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2020 Smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem pod číslem
1293/20 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování evaluace projektu
„Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. č.
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, spolufinancovaného z fondů EU v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (dále „Projekt“).

2. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně Smlouvy (v souladu s ustanovením § 222
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění), spočívající ve
zkrácení lhůty pro odevzdání závěrečné evaluační zprávy ze strany zhotovitele. Tato změna je
odůvodněna termínem akceptace druhé průběžné akceptační zprávy a objektivním ukončením
Projektu ke dni 28.2.2023.
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Čl. 2 – Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odevzdá objednateli prefinální verzi závěrečné
evaluační zprávy nejpozději dne 25.11.2022 a finální verzi závěrečné evaluační zprávy odevzdá
zhotovitel objednateli nejpozději dne 20.12.2022.

2. Smluvní strany se dohodly, že workshop bude realizován v termínu stanoveném po vzájemné
dohodě smluvních stran, nejpozději však 6 týdnů před odevzdáním finální verze závěrečné
evaluační zprávy. Nejzazším termínem pro konání workshopu je úterý 8.11.2022.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají platná
a účinná. V případě rozporu mezi přílohou A Smlouvy a ostatními přílohami Smlouvy má
přednost příloha A Smlouvy.

Čl. 3 – Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a je oběma smluvními stranami podepsán
elektronicky. Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2. Jakékoliv změny tohoto Dodatku lze činit pouze písemně.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí na své
náklady objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které
by jim bránily v uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně
nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Objednatel:      Zhotovitel:
V Praze dne (vyznačeno na el. podpisu)   V České Lípě dne (vyznačeno na el. podpisu)

ČR – Ministerstvo zdravotnictví     Inboox CZ, s.r.o.
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