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                                           Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                            Dodatek č.2   
Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  10/2016-SOD
	Číslo SOD objednatele:       OI-PR/SOD/1974/2016/Neu

	A Název akce: Beneše Třebízského – rekonstrukce stoky FII, FIIb a rekonstrukce vodovodu
	Org:  5709


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	

	

	

	


	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Poštulka

	 též „příkazník“  
	se sídlem: 

	
	
	

	

	pod sp. zn.    
	  Nejsem zapsán v OR

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	

	
	
	

	- ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	

	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č.2 je prodloužení termínu plnění z důvodu řešení organizace výstavby vyvolané podmínkou provozovatele – požadavku na kolaudaci před fyzickým propojením realizovaného vodovodu. 
Tímto dodatkem č.2 se mění tyto články smlouvy :

V. Termín plnění

Předání kompletního  předmětu                                                         do pěti pracovních dnů od nabytí právní moci SP
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:                28.4.2017    
	V Horce nad Moravou dne:     28.4.2017
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