
Zdra_yotnická záchranná služba Libereckého kraje 
příspé�'k9vá organizace 

Dohoda o narovnání 

uzavřená dle§ 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1.1. Objednatel: 
sídlo: 
zastoupený: 
IČ: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
PSČ, sídlo: 
zastoupený: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

I. Účastníci smlouvy

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 
MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem 
467 44 991 
xxxx

MVRF architekti s.r.o. 
Petrská 1426/1 11 O 00, Praha 1 
Ing. arch. Michalem Votrubou, jednatelem 
Ing. Filipem Rozsívalem, jednatelem 
24257826 
CZ24257826 
xxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
198112 

( dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy" nebo také 
jen „smluvní strany") 

11. Popis skutkového stavu

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2022 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo a o udělení 
licence k dílu (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem bylo doplnění bodu 1.4. 
smlouvy o dílo a o udělení licence k dílu o: 

_,, � .Jf1!{ 

1) požadavek na doplnění FVE o výkonu do 1 OkWp. Projekt FVE - OPS
bude obsahovat následující:

• Projekt FVE

• Specifikace pro výběr zhotovitele

• Úpravu navazující části elektro silnoproud

• Zhodnocení z hlediska požární bezpečnosti

• Úprava projektu ÚT (z hlediska dotace je nutno vyrobenou elektřinu poslat
do vytápění)

• Zpracování nového PENBu

• Úprava projektu stavební část - (požadavky vyplývající z úprav výše
uvedených, zapracování požadavku na BlowerDoor test)
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Jedná se o nezbytné doplnění požadavku, které souvisí s případnou projektovou 
žádostí k financování realizace projektu z fondů EU, a který zadavatel v době podpisu 
smlouvy nepředpokládal. 

2) Projekt rekuperace

V případě, že úpravy v části a) nebudou postačovat pro dosažení dotace, bude
nutno doplnit projekt větrání pomocí rekuperace a tak dále snížit energetickou
náročnost budovy.

V případě, že projekt rekuperace nebude zpracován (nebude potřeba pro získání
dotace), nebude ani fakturován.

2.2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy 
uvedené v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu 
zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody o 
narovnání nedošlo k uveřejnění smlouvy ze dne 20.6.2022 v registru smluv, a že 
jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

2.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané 
smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti 
uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve 
snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, 
sjednávají smluvní strany tuto dohodu o narovnání podle § 1903 a násl. obč. 
zákoníku ve znění, jak je dále uvedeno. 

Ill. Práva o povinnosti smluvních stran 

3.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 
povinností, který touto dohodou o narovnání sjednávají, je zcela a beze zbytku 
vyjádřen textem původně sjednar.ié smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této 
smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že véšlťerá vzájemně poskytnutá plnění na základě 
původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této dohody o narovnání a že v 
souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči 
druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být 
od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 
vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle 
sjednaných podmínek. 

3.4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle 
smlouvy uvedené v čl. li. odst. 2.1. této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní 
straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru 
smluv v souladu s ustanovením§ 5 zákona o registru smluv. 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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4.2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

Příloha č. 1: Dodatek č. 2 smlouvy o dílo a o udělení licence k dílu ze dne 20.6.2022 

. . 2 9 -09- 2022 V Libere, dne ............. .. 

Za objednatele: 

V L'b . d �.q, �cm_, erc1 ne ............... . 

Za zhotovitele: 
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