Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů



Smluvní strany
Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace
	se sídlem:			Na Mlýnici 203/5,  701 00  Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
	zastoupen:			Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, ředitel organizace
	telefon:				+420 596 133 530
	e-mail:				curylo@domovslunovrat.cz
	IČ:				70631841
	DIČ:				CZ70631841
	bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:			14225761/0100
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2 	Monitoring a čištění potrubí s.r.o.			
	se sídlem:		Hladnovská 1255/23,  710 00  Ostrava, Slezská Ostrava
		zastoupena:		Roman Bekus, jednatel společnosti
	IČ:		05178169
	DIČ:		CZ05178169
	telefon:				776 222 333
	e-mail: 				info@cistepotrubi.cz
	bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
	č. účtu:   				115-2777390297/0100
(dále jen zhotovitel)



Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Kompletní obnova zcela nevyhovující odpadní kanalizace a její napojení do kanalizačního řádu“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností KARASKO CZ, s.r.o. (IČO: 27854141) v 08/2019, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu.


	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):



Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou realizovány vícepráce a méněpráce v souhrnné výši
 - 58 617,77 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
	Cena díla se snižuje o 58 617,77 Kč bez DPH a DPH ve výši dle platných právních předpisů.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku VI. Cena a platební podmínky, odst. 2. Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele ve výši:

Cena celkem bez DPH činí		3 569 560,42 Kč
DPH					   535 434,06 Kč
Cena celkem včetně DPH činí		4 104 994,48 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za dílo ve výši:

Cena celkem bez DPH činí		3 510 942,65 Kč
DPH					   526 641,39 Kč
Cena celkem včetně DPH činí		4 037 584,04 Kč

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet
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V Ostravě dne 

za objednatele	                                                                         za zhotovitele




………………………………………	…………………………………….

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS                                                   Roman Bekus
Ředitel	                                                                                     Jednatel
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