
JÍL  
Jii r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č.l

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004974 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 22028-01 

Číslo dodatku konzultanta: 22028-01-DO 1 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky:
„D52 Odpočívka Smolín vlevo -  Aktualizace Technické studie + Záměr projektu44

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek č.l“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Slunná 541/27, Praha 6, 162 00
06327354
CZ06327354
MS v Praze, oddíl C, vložka 280328 
společnost s ručením omezený
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tel:
(dále jen „Poskytovatel)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I .

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření plnění služeb o částečné řešení odpočívky Smolín vpravo, 
konkrétně o vodohospodářskou část a k tomu potřebnou koncepci výškového řešení této 
odpočívky. V průběhu zpracování zakázky vyšlo najevo, že vodohospodářské řešení 
původně zadané odpočívky Smolín vlevo úzce souvisí s vodohospodářským řešením 
odpočívky Smolín vpravo a je nutné tyto odpočívky z hlediska odvodnění dešťových vod, 
likvidace splašků a připojení na vodovod řešit současně. Z výše uvedeného důvodu 
uzavírají strany tento Dodatek č. 1.

2. Rozšíření předmětu plnění má dopad do doby plnění a ceny, proto tento Dodatek č.l mění 
článek III. Doba plnění a článek IV. Cena Smlouvy.

3. Článek III. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených 
v příloze č. 1 Smlouvy.

Nové znění:
Zpracování koncepce první fáze TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
Zpracování konceptu druhé fáze TS do 3 měsíců ode stanovení výsledné varianty, (koncept 
bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření a dále 
kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování 
technických řešení).
Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem.
Zpracování konceptu ZP do 1 měsíce od předání čistopisu bezpečnostního auditu TS 
Objednatelem.
Odevzdání čistopisu ZP do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu ZP Objednatelem.

Článek IV. Cena se mění následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na 
základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen ,,Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 
uhrazených faktur, nepřesáhne částku 758 400,- v Kč bez DPH.
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2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH 
nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na 
základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí 
jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro 
danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 
Dodatku č.l (dále jen ,,Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých 
uhrazených faktur, nepřesáhne částku 970 400,- v Kč bez DPH.

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH 
nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku 
č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže 
své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně 
podepsal i

Datum: 2022.10.04 
09:10:24 +02'00'
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Příloha č . l  - Po ložkový rozpis ceny

D52 Odpočívka Smolín vlevo km 20,6 - Aktualizace TS + ZP
ISPROFIN: 5621550025

A. Průvodní zpráva

Příloha

B. Výkresová část
B .l Přehledná situace
B.2 Situace stavby
B.3 Situace ortofoto
B.4 Zákres stavby do ÚP
B.5 Situace inženýrských sítí
B.6 Podélné profily
B.7 Vzorové řezy
B.8 Ostatní výkresy

C. Podklady a průzkumy
C .l Dopravně inženýrské údaje
C.2 Vazba na územněplánovací podklady
C.3 Majetkoprávní elaborát
C.4 Rešerše IGP
C.5 Odhad nákladů stavby
C.6 Předběžný harmonogram stavby

D. Dokladová část - projednání s objednatelem, 
DOSS a dalšími dotčenými subjekty________________

E. Záměr projektu
Reprografie

Počet hodin dle 
Smlouvy

Hodinová sazba 
Kč bez DPH

Cena Kč bez 
DPH dle 
Smlouvy

Navýšení počtu 
hodin dle 

Dodatku č . l

Navýšení ceny v 
Kč bez DPH dle 

Dodatku č . l

Cena celkem v 
kč bez DPH dle 

Dodatku č . l

CELKEM 758400 212000 970400

Digitálně podepsal:
Datum: 10.10.2022 13:40:40 +02:00


