	Číslo SOD zhotovitele:   
	Číslo SOD objednatele:         OI/SOD/ 001419 /2016/Neu

	Název akce:    B.Němcové – rekonstrukce stoky BVIIIb11 a vodovodu
	



                                                                                  




Spisový znak:            56.2








                                                                  Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                                Dodatek č.2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  08/2016-SOD
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/ 001419/2016/Neu

	A Název akce:     B.Němcové – rekonstrukce stoky BVIIIb11 a vodovodu
	


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	

	

	

	


	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Poštulka

	 též „příkazník“  
	se sídlem: 

	IČ: 
	DIČ:
	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	
	

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	
	
	

	

	

	


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření dodatku č.2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření Dodatku č.2 je prodloužení termínu plnění.
Trase stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu je vedena mimo jiné, přes pozemek p.č. 410/5 k.ú. Nová Ulice. Jelikož se nepodařilo zjistit vlastníka této parcely, byla PD upravena tak, aby tato parcela nebyla dotčena. Úprava PD a následná stavební řízení vyžadují prodloužení termínu plnění. 
Tímto dodatkem č.2 se mění  :

V. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

             Předání předmětu plnění dle čl. III.                              nejpozději do     31.07. 2017
Ostatní ujednání čl.V zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:                    28.4.2017
	V Horce nad Moravou dne:     27.4.2017
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