
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 03004218422

č. zhotovitele 202234

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.
9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r. o.
Se sídlem: Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Adamem Jourou, jednatelem
IČ: 09077286
DIČ: CZ09077286
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
117101

(dále jen „Zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „Revitalizace městského parku
Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa“.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004218422, č.

zhotovitele 202234 uzavřené dne 09.06.2022 takto:

V článku III. – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, v odst. III.1 se ruší text:

„Termín provedení díla do: 14.10.2022

Termín plnění následné péče: 1. rok následné péče: 15.10.2022 – 14.10.2023
2. rok následné péče: 15.10.2023 – 14.10.2024
3. rok následné péče: 15.10.2024 – 14.10.2025“



a nahrazuje se tímto novým textem: 
 

 „Termín provedení díla do:  21.11.2022 

 Termín plnění následné péče: 1. rok následné péče: 22.11.2022 – 21.11.2023 
 2. rok následné péče: 22.11.2023 – 21.11.2024 

          3. rok následné péče: 22.11.2024 – 21.11.2025“. 
 
 

 
 

II. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 

uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.  

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 uveřejní objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv.  

6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 13.10.2022 svým 
usnesením č. 23/20/RM/2022. 

 

Objednatel      Zhotovitel  

Město Třebíč      J.D.P. stavby s. r. o. 
 

V Třebíči dne      V Třebíči dne 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Miloš Hrůza Mgr. Adam Joura 

místostarosta jednatel  


