S M L O U V A   O   D Í L O 

Dodatek č. 2 

Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 893/2016

č. smlouvy objednatele: H 16 /037
Název díla:

„Rybníky Výsluní, Novoveský rybník - oprava BP, požeráku a koruny hráze“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického   

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:
HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČ:
27221253
DIČ:
CZ27221253
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
dodavatele zastupuje:

mobil:


telefon:


e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu , vložce č.105510 

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016).
Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
Původní znění:

Zahájení díla:



30.09.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ):










do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 15.02.2017
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

do 31.05.2017
Ukončení díla







do 30.06.2017
Nové znění:

Zahájení díla:








30.9.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):











do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):

do 15.02.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu

do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):

do 30.06.2017

Ukončení díla







do 31.07.2017

Čl. V. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
282 428,00 Kč bez DPH.
Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:
Průzkumné práce





8 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření a data ČHMÚ:


43 800,00 Kč bez DPH

PP, HP, BOZP
 




9 000,00 Kč bez DPH
DSP







159 306,00 Kč bez DPH












DPS 







62 322,00 Kč bez DPH
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
288 428,00 Kč bez DPH.
Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:
Průzkumné práce





8 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření a data ČHMÚ:


43 800,00 Kč bez DPH

PP, HP, BOZP
 




9 000,00 Kč bez DPH
DSP







159 306,00 Kč bez DPH

OGP







  6 000,00 Kč bez DPH

DPS 







62 322,00 Kč bez DPH
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 100% ceny, tzn. 43 800,00 Kč bez DPH,
b) v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSP včetně průzkumných prací, HP, PP a BOZP ve výši 80% ceny, tzn. 141 045,00 Kč bez DPH,
c) v případě třetího dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 35 261,00 Kč bez DPH,
Schválení DSP je povinen oznámit MPR dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

d) v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80% ceny, tzn. 49 858,00 kč bez DPH,
e) v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 12 464,00 Kč bez DPH,

Schválení DPS je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
f) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
g) v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 100% ceny, tzn. 43 800,00 Kč bez DPH,
h) v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSP včetně průzkumných prací, HP, PP a BOZP ve výši 80% ceny, tzn. 141 045,00 Kč bez DPH,
i) v případě třetího dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 35 261,00 Kč bez DPH,
Schválení DSP je povinen oznámit MPR dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

j) v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80% ceny a ověřeného geometrického plánu ve výši 100%, tzn. 55 858,00 kč bez DPH,
k) v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 12 464,00 Kč bez DPH,

Schválení DPS je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
l) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ dodatku č. 2
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne ……………


V………………..dne………………. 

………………………………………


……………………………………. 
oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce dodavatele
Ing. Vlastimil Hasík




Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel




Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
 


HG partner s.r.o.

