	Číslo jednací: SMOL/277339/2022/OI/IP/Val
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val 
na provedení díla
„Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val
	Org: 15843


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx ,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	INSTA CZ s.r.o.

	
	Jeremenkova 1142/42 
772 00 Olomouc

	IČ: 
	25374311
	DIČ:
	CZ25374311

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Ostravě oddíl C

	pod sp. zn. 15855

	ID datové schránky: k5cb84i                     

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel

	tel.:
	xxxxx
	e-mail: xxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx
tel.:     xxxxxx              e-mail: xxxxxx

	

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

	č. účtu: 132150481/0300


	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val ze dne 20. 6. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 7 a 8, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	101.1
	zpevněné plochy  - cyklostezka
	1 721 860,08 
	 
	 
	36 912,70 
	č. 7
	1 758 772,78 

	101.2
	zpevněné plochy - sanace zemní pláně - cyklostezka 
	194 920,69 
	 
	 
	 
	 
	194 920,69 

	101.3
	zpevněné plochy - chodník 
	942 808,92 
	 
	 
	25 139,80 
	č. 8
	967 948,72 

	101.4
	zpevněné plochy - sanace zemní pláně - chodník 
	243 725,55 
	 
	 
	 
	 
	243 725,55 

	101.5
	založení travnatých ploch 
	52 442,49 
	 
	 
	 
	 
	52 442,49 

	401
	veřejné osvětlení
	521 319,15 
	 
	 
	 
	 
	521 319,15 

	VRN
	vedlejší rozpočtové náklady
	220 800,00 
	 
	 
	 
	 
	220 800,00 

	ON
	ostatní náklady
	184 000,00 
	 
	 
	 
	 
	184 000,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	4 081 876,88 
	0,00   
	 
	62 052,50 
	 
	4 143 929,38 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	870 225,17 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	5 014 154,55 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 7. a 8.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Jan Všetička 

Obchodní ředitel          
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