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Dodatek č. 1

"' ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1059/ORM/2022 ze dne 21. 7. 2022,
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
č. 2299/22-RM ze dne 22. 9. 2022,

týkajIcI se akce: ,,Splašková kanalizace a ČOV Kosov a Kosov - oprava stávajIcI
kanalizace"

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
(dále též jako ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel: lPOS PS s.r.o.
se sídlem: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem
IČO: 283 17 122
(dále též jako ,,zhotovitel")

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod
č. 159/orm/2022, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci ,,Splašková
kanalizace a ČOV Kosov a Kosov - oprava stávající kanalizace" (dále též jako
,,smlouva").

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto
dodatku č. 1, a to s ohledem na možnost spcdufinancování předmětu plnění díla týkající
se části díla A ,,Splašková kanalizace a ČOV Kosov" z programu Ministerstva
zemědělství 129 410 ,,Podpora výstavby a technického zhodnoceni infrastruktury
vodovodů a kana|izací|||. Současně objednatel upřesňuje režim DPH dle § 92a zákona
Č. 235/2004 Sb. O DPH.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené a v souladu s Pravidly Ministerstva
zemědělství pro poskytováni a čerpání státní finanční podpory v rámci programu
129 410 ,,Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací Ill" dohodly na změně smlouvy spočÍvajÍcÍ v určení uznatelných a
neuznatelných nákladů části díla A ,,Splašková kanalizace a ČOV Kosov".

Tímto dodatkem se mění ČI. 6 smlouvy tak, že je doplněn nový odstavec 6.21. smlouvy
v následujíchn znění:
,,6.21. Vzhledem k možnosti spo/ufinancován/ části díla A ,,Splašková kanalizace a
ČOV Kosov" z programu Ministerstva zemědělství 129 410 ,,Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci' Ill a ve smyslu
ustanoveni ČI. 6., odst. 6.2 se tímto dodatkem jen a pouze pro účely administrace
žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství a fakturace nově rozčleňuje cena za dílo
na uznatelné náklady, tj. náklady, které lze hradit z dotace a neuznatelné náklady, tj.
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náklady, které z dotace hradit nelze a jsou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele s tlm,
že ujednaná cena za dílo zůstává nezměněna a ve stejné výši tj.:

Cena díla celkem za Část díla A

39 658 628,87 KČ bez DPH
Cena díla celkem za Část dňa B

12 575 791,95 Kč bez DPH
Cena díla celkem za Část díla A za Část díla B v Kč bez DPH

52 234 420,82 Kč bez DPH (dále též jako ,,cena díla")

Z celkové ceny díla za část A představu// uznatelné náklady celkovou výši
29 190 226,60 KČ bez DPH.

Z celkové ceny díla za část A představuji neuznatelné náklady celkovou výši
10 468 402,27 KČ bez DPH,"

Část díla B zahrnuje výlučně neuznatelné náklady, tj. veškeré náklady souvisej/c/
s Částí díla B ,,Kosov - oprava stávající kanalizace" jsou neuznatelné.

Z celkové ceny díla za část B představuji neuznatelné náklady celkovou výši
12 575 791,95 bez DPH.

K rozděleni celkové ceny díla na uznatelné a neuznatelné náklady dochází na základě
požadavku poskytovatele dotace - Ministerstva zemědělství ČR. Zhotovitel se v tomto
dodatku č. 1 zavazuje, že bude fakturovat zvlášť' uznatelné a zvlášť' neuznatelné
náklady, přičemž každá faktura bude obsahovat údaj o tom, zda jsou fakturovány
uznatelné náklady nebo neuznatelné náklady.
Rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů je vymezeno v příloze č. 1 dodatku
č. 1 smlouvy o dílo.

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění ČI. 6. odstavec 6.3. smlouvy tak, že původní
textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním.

,,6.3. Statutární město jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace Části
díla A veřejné zakázky uvedené v této smlouvě se jedná o ekonomickou činnost.
V případě poskytnuti plnění dle § 92e zákona o DPH se v Části díla A uplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

" Statutární město Jihlava prohlašuje, že v části díla B veřejné zakázky se dle § 5) odst.
4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě
poskytnut/p/něnl v této části díla se dle § 92e zákona o DPH neuplatní režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost se objednatel zavazuje upřesnit rozsah k
oběma režimům DPH pň předáni staveniště či v průběhu prováděni díla a zhotovitel
tuto skutečnost bere na vědomí a bez výhrad se jí bude řídit. V případě změn tohoto
postupu bude objednatel informovat zhotovitele a tento se musí od okamžiku předání
informace ze strany objednatele stran fakturace touto změnou bez dalšího řídit a
respektovat ji".

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, se nemění a zůstávají
v platnosti.
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají
v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součásti smlouvy.

4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s
uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajisti objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v
souladu se zákonem o registru smluv.

4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy
obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sIlu
originálu.

4.6. Nedílnou součásti tohoto dodatku č. 1 je nás|edujÍcÍ příloha:

Příloha č. 1 - Rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů

V d,,ň R Iq »ZZ

Za obje natele
Mgr. Petr Ryška

náměstek primátorky
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iPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6, 585 01 jIhlave

Tel./fax: 567 221 356
lČ: 283171?2 DIČ: CZ2M7122F

Za zhotovit le
Jan Hrdli ka

jedn el
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