
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.9.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

100001_CL-EVANS-ZL
Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

25 514,84

Výše daněSazba daně Základ daně
25 514,84 5 358,1221,00%

0,000,0015,00%

30 872,96CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001_CL-EVANS-ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

ZL102

ZL102 I - O

ZL102 D

ZL102 H

ZL102 A

ZL102 G

ZL102 F - P

ZL102 B

ZL102 E

ZL102 F - O

Popis

Finální změny

Truhlářské úpravy příčky v m. 1.13 a pódia

Přípočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů

Odpočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů

-3 424,42

-51 328,20

42 752,33

74 921,99

62 305,08

52 877,00

ZL102 J Elektro - doplnění svítidel do zázemí kavárny

25 514,84

35 332,50

-42 420,00

-2 830,10Odpočet - zrušené raditátory

Stavební úpravy

Elektro - odpočet svítidel ozn. 12

Kamenické práce - repase ostění D/1-85

Odpočty - Větrací mřížky

502 304,88

-520 177,26

-139 675,14

30 872,96

Elektro - reflektory do zahrady včetně stožárů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

Cena s DPH [CZK]

10 316,708 526,20

30 872,96

415 128,00

Cena bez DPH [CZK]

43 700,00

-429 898,56

25 514,84

-115 434,00

61 919,00

51 491,80

 

Ateliér Masák a Partner, 
s.r.o.

15.09.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 919,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 919,00 21,00% 13 002,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 921,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 A - Elektro - reflektory do zahrady včetně stožárů

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 919,00

D1 - Svítidla 61 919,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 A - Elektro - reflektory do zahrady včetně stožárů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 919,00

D D1 Svítidla 61 919,00
1 K SILNZL102.1 LED svítidlo, Beghelli SpA 40836 RIF S 240W ks 2,00000 15 437,50 30 875,00

2 K SILNZL102.2 Naklápěcí konzole ks 2,00000 1 417,00 2 834,00

3 K SILNZL102.3 Atypický výložník pro svítidla, RAL 7016 ks 1,00000 5 005,00 5 005,00

4 K SILNZL102.4
Atypický stožár, zesílený pro váhu svítidel, RAL 7016, 
výška 1 000 mm nad terénem

kpl 1,00000 9 425,00 9 425,00

5 K SILNZL102.5 Základ pro stožár, odkopání, betonový základ kpl 1,00000 8 255,00 8 255,00

6 K SILNZL102.6 Instalace stožáru kpl 1,00000 1 625,00 1 625,00

7 K SILNZL102.7 Montáž a zapojení svítidla kpl 2,00000 1 105,00 2 210,00

8 K SILNZL102.8 Seřízení optiky svítidla kpl 2,00000 845,00 1 690,00

ZL102 A - Elektro - reflektory do zahrady včetně stožárů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 700,00 21,00% 9 177,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 877,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 B - Kamenické práce - repase ostění D/1-85

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 700,00

769KAM - Kamenické prvky 43 700,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 B - Kamenické práce - repase ostění D/1-85

Strana 7 z 32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 700,00

D 769KAM Kamenické prvky 43 700,00
1 K K/1-100_D1/90

Ostění jednoduché kamenné ostění s rovným 
překladem 930*2200*200 Repase

KUS 1,00000 22 800,00 22 800,00

2 K
K/D185_M06_01
2IM.AR

Ostění jednoduché kamenné ostění s rovným 
překladem 900*1970*400 Repase

KUS 1,00000 20 900,00 20 900,00

ZL102 B - Kamenické práce - repase ostění D/1-85

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 491,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 491,80 21,00% 10 813,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 305,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 D - Truhlářské úpravy příčky v m. 1.13 a pódia

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 491,80

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 D - Truhlářské úpravy příčky v m. 1.13 a pódia
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 491,80

1 K
T/166XR01_M1.1
3

Příčka na nožičkách - doplnění nadpraží soubor 1,00000 20 057,80 20 057,80

2 K T/1-87R01
Úprava pódia - změna povrchové úpravy 
namontovaného pódia (sjednocení s barevností 
podlahy)

soubor 1,00000 11 830,00 11 830,00

3 K T/1-77R01 D+M zámku v posuvné stěně ks 1,00000 9 802,00 9 802,00

4 K T/3-03R01 D+M zámku v posuvné stěně ks 1,00000 9 802,00 9 802,00

ZL102 D - Truhlářské úpravy příčky v m. 1.13 a pódia

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -115 434,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -115 434,00 21,00% -24 241,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -139 675,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 E - Elektro - odpočet svítidel ozn. 12

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -115 434,00

M018r - Svítidla, stropní vývody, apod… : -115 434,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 E - Elektro - odpočet svítidel ozn. 12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -115 434,00

D M018r Svítidla, stropní vývody, apod… : -115 434,00

1 K ESil250IM.A
Svítidlo označené #39;amp;quot;12#39;amp;quot; 
včetně zdroje viz. kniha svítidel a půdorysy jednotlivých 
NP

KS -20,00000 5 771,70 -115 434,00

ZL102 E - Elektro - odpočet svítidel ozn. 12

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -429 898,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -429 898,56 21,00% -90 278,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -520 177,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 F - O - Odpočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -429 898,56

004_ZTI - OSTATNÍ -ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -429 898,56

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 F - O - Odpočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -429 898,56

D 004_ZTI OSTATNÍ -ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -429 898,56
617 K

004Obj_ZTI008IM
.A

Umyvadlo v desce - vč. sifonu KS -12,00000 15 760,64 -189 127,68

619 K
004Obj_ZTI010IM
.A

Umyvadlová baterie stojánková páková, 2x rohový 
ventil s filtrem

KS -2,00000 3 046,40 -6 092,80

621 K
004Obj_ZTI012IM
.A

Umyvadlové bezdotykové baterie stojánkové vč. zdroje 
24V ref. Výr. Sanela

KS -4,00000 7 557,76 -30 231,04

624 K
004Obj_ZTI015IM
.A

WC závěsné KS -5,00000 17 517,92 -87 589,60

625 K
004Obj_ZTI016IM
.A

Instalační sety pro WC KS -4,00000 9 147,04 -36 588,16

626 K
004Obj_ZTI017IM
.A

Nádržky do přizdívky pro WC KS -4,00000 2 105,60 -8 422,40

628 K
004Obj_ZTI019IM
.A

Sprchová zástěna 900/900 KS -1,00000 11 058,88 -11 058,88

629 K
004Obj_ZTI020IM
.A

Sprchová vanička 900/900 KS -1,00000 6 297,76 -6 297,76

630 K
004Obj_ZTI014IM
.A

Výlevka MIRA s nerez mříží KS -4,00000 13 622,56 -54 490,24

ZL102 F - O - Odpočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

Strana 17 z 32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 415 128,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 415 128,00 21,00% 87 176,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 304,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 F - P - Přípočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 415 128,00

004_ZTI - OSTATNÍ -ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 415 128,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 F - P - Přípočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 415 128,00

D 004_ZTI OSTATNÍ -ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 415 128,00

616 K
004Obj_ZTI007IM
.AR01

Umyvadlová páková baterie stojánková s ohřevem, vč. 
napojovacích hadiček se šroubením a 2xrohových 
ventilů

KS 3,00000 11 110,40 33 331,20

617 K
004Obj_ZTI008IM
.AR

Umyvadlo vč. Sifonu KS 9,00000 15 760,64 141 845,76

621 K
004Obj_ZTI012IM
.AR

Umyvadlové bezdotykové baterie stojánkové 12V, zdroj 
baterie

KS 4,00000 7 557,76 30 231,04

623 K
004Obj_ZTI014IM
.A

Výlevka MIRA s nerez mříží KS 5,00000 13 622,56 68 112,80

624 K
004Obj_ZTI015IM
.AR01

WC volně stojící KS 1,00000 17 517,92 17 517,92

624 K
004Obj_ZTI015IM
.AR.1

WC retro design KS 1,00000 17 517,92 17 517,92

628 K
004Obj_ZTI019IM
.AR

Sprchová zástěna 800/800 KS 1,00000 11 058,88 11 058,88

629 K
004Obj_ZTI020IM
.A.1

Sprchová vanička 800/800 KS 1,00000 6 297,76 6 297,76

630 K
004Obj_ZTI021IM
.A

Sprchová páková baterie 100/15 s kropítkem a hadicí KS 4,00000 8 681,12 34 724,48

631 K
004Obj_ZTI014IM
..1R1

Výlevka závěsná KS 1,00000 13 622,56 13 622,56

632 K
004Obj_ZTI014IM
..1R2

Výlevka nástěnná nerez KS 2,00000 13 622,56 27 245,12

633 K
004Obj_ZTI014IM
..1R3

Výlevka nástěnná keramika KS 1,00000 13 622,56 13 622,56

ZL102 F - P - Přípočty - ZTI - změny zařizovacích předmětů

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 830,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 830,10 21,00% -594,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 424,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 G - Odpočet - zrušené raditátory

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 830,10

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 G - Odpočet - zrušené raditátory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 830,10
1 K 3.11 Radiátor radik VK - 21x500x400 KS -1,00000 2 830,10 -2 830,10

ZL102 G - Odpočet - zrušené raditátory

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 332,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 332,50 21,00% 7 419,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 752,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 H - Stavební úpravy

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 332,50

PSV - Práce a dodávky PSV 27 048,00

    751 - Vzduchotechnika 9 298,00

    767 - Konstrukce zámečnické 17 750,00

18 - Povrchové úpravy terénu 8 284,50

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 H - Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 332,50

D PSV Práce a dodávky PSV 27 048,00

D 751 Vzduchotechnika 9 298,00

1 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,00000 508,00 508,00

2 M 42972580R01 Požární větrací mřížka EW60, rozměr 300x500 mm kus 1,00000 8 790,00 8 790,00

P
 Poznámka k položce:

např. ARADEX EW30 300x250

D 767 Konstrukce zámečnické 17 750,00

3 K 767531111R01
Dodávka a montáž atypické vstupní rohože 75x50x8 
cm lisovaný rošt 30x10, žárový zinek, včetně 
osazovacího L profilu

kus 2,00000 8 875,00 17 750,00

P
 Poznámka k položce:

Vstup do dětského koutku a vstup kavárna.

D 18 Povrchové úpravy terénu 8 284,50
4 K

181301104R00IM
.A

Rozprostření substrátu, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 M2 21,00000 30,00 630,00

VV substrát do pařníku
VV 12*1,75 21,00000

5 M 10364200IM.A Substrát pro výměnu půdy včetně promísení M3 5,25000 1 260,00 6 615,00
VV substrát do pařníku
VV 12*1,75*0,25 5,25000

6 K
460120081R00IM
.A

Násyp substrátu M3 5,25000 198,00 1 039,50

ZL102 H - Stavební úpravy

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -42 420,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -42 420,00 21,00% -8 908,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -51 328,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 I - O - Odpočty - Větrací mřížky

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -42 420,00

PSV - Práce a dodávky PSV -42 420,00

    767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -42 420,00

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 I - O - Odpočty - Větrací mřížky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -42 420,00

D PSV Práce a dodávky PSV -42 420,00

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -42 420,00
1 K Z/272__219IM.A větrací mřížka 2575*260*20 KUS -1,00000 24 920,00 -24 920,00

2 K Z/273__219IM.A1 větrací mřížka 1425*260*20 KUS -1,00000 17 500,00 -17 500,00

ZL102 I - O - Odpočty - Větrací mřížky

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ateliér Masák a Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 526,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 526,20 21,00% 1 790,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 316,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 J - Elektro - doplnění svítidel do zázemí kavárny

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 526,20

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny

ZL102 J - Elektro - doplnění svítidel do zázemí kavárny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Ateliér Masák a 
Partner, s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 526,20

1 K SILNZL102.E1
Svítidlo LED Prima IP 44 54W 6400/840 včetně 
konsole

ks 2,00000 2 973,10 5 946,20

4 K SILNZL102.E4 Drobný instalační materiál, uprava rozvodů kpl 1,00000 2 580,00 2 580,00

ZL102 J - Elektro - doplnění svítidel do zázemí kavárny

Změnové listy REKONSTRUKCE LIEBIEGOVA PALÁCE

ZL102 - Finální změny
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