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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-S/3/2022 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
  
Se sídlem:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice         
IČ:    49458892 
DIČ:   CZ49458892 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710 

Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800  
E-mail:  svazek@svazekivancice.cz   
Zastoupený:  Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko 

Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu 
Ivančicko       

(dále jen Objednatel) 
 
 
a 
 

 

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.   

Sídlo:  Březinova 745/27a, 616 00 Brno  
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddil C, vložka 72662 
Zastoupený: 

- ve věcech smluvních: David Zezula 
- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Tomášek 

Bankovní spojení:  KB, a.s.  číslo účtu: 107-1384860257/0100 
IČ: 29303192 DIČ: CZ29303192 
ID datové schránky: 2t68v6a 
Tel. / Fax / E-mail: 603 428 812, info@iss-stavby.cz 

(dále jen Zhotovitel) 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
z důvodu níže popsaných pro projekt ,,VDJ BÁNĚ – STARÝ VODOJEM POD 
ČERŇÁKEM“. 

 

II. 

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 11. odst. 11.5 Smlouvy o dílo č.                            

S-S/3/2022 ze dne 03.03.2022, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. 2., odst. 

1. Smlouvy, kterým se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen 

„ZL“). 

 

Zdůvodnění: 

ZL č. 1/2022 – název změny: změny provedení díla, důvod změny: 1) Změny 
technického řešení úprav vnitřních povrchů (stěn a podlah) komor na základě zjištění 
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skutečného stavu. Nerealizováno: opravná stěrka levé komory a stropu pravé 
komory, opravná stěrky podlahy levé komory, nátěry/malba komor      Realizováno 
jako vícepráce:  1x tryskání levé komory, opravy omítek levé komory, přebroušení 
podlah komor; 2) Změny v provedení zámečických výrobků. Na základě zjištěného 
stavu provedena repase původních a pouze částěčná výměna a doplnění nových 
stupadel. Podesta ve vstupní komoře doplněna o boční zábradlí. Ve vstupu do komor 
budou z bezpečnostních důvodů osazeny řetízky zamezující volnému přístupu osob.; 
3) Na základě sond byla zjištěna komora na vtoku do vodojemu. Tato bude 
vyčištěna, opatřena uzamykatelným litonovým poklopem v úrovni terénu.; 4) Úpravy 
exteriéru před vodojemem. Po obnažení původních konstrukcí bylo rozhodnuto, že 
bude respektován původní stav. Nebudou realizovány boční zídky u venkovního 
schodiště. Bude osazen 1 ks schodu navíc (oproti PD). Venkovní zídky u cesty 
budou přezděny a doplněny. Na pravé zídce bude osazen dubový sedák. Před 
zídkami bude proveden odvodňovací betonový žlab. 
 
Změnový list, včetně všech příloh, je přílohou a součástí smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.                                   
č.  S-S/3/2022 ze dne 03.03.2022, kde se mění a doplňuje čl. 2. odst. 1. výše 
uvedené smlouvy, a to takto: 

 
IV. 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, 
zpracované na základě projektové dokumentace, včetně výkazu výměr 
předaných Objednatelem, změnového listu a činí celkem:   

 
Celková cena bez DPH                                         2 022 205,29 Kč 
     
DPH          424 663,11 Kč 
 
Celková cena včetně DPH                     2 446 868,40 Kč  
 
Tato cena je nejvýše přípustná. 
 
 

 
IV. 

Závěrečná ujednání: 
1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. S-S/3/2022 ze dne 

03.03.2022 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. S-S/3/2022 ze dne 

03.03.2022 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a 
s celým obsahem souhlasí. 

 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden 
stejnopis. 

 
V Ivančicích dne 29.9.2022                    V Brně dne 29.9.2022 
 
Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 
……………………………    ………………………………… 
za objednatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice        David Zezula, jednatel 
Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko 
 

 

 

………………………………… 
za objednatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
Ing. Roman Sládek, člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko 


