Cislo objednatele: FM/327/TSU-Pe
Cislo zhotovitele: 22_40

SMLOUVA 0 DiLO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupena vedoucim
strediska:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku:
Stredisko:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace smlouvy:

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

na zakladé povéreni reditele
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Frydek-Mistek
Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek

VTSU stiediska Frydek-Mistek
mostni technik strediska
Frydek-Mistek

—vedouci stiediska Frydek-Mistek

(dale jen v ¢asti ,,B” objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku :

Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

MIDAKON s.r.o.
Na Navsi 18/4, 620 00 Brno

08927677
CZ 08927677

Krajskym/méstskym soudem v Brné pod sp. zn. Oddil C viozka
116217

(déle jen v ¢asti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

PD a inzenyrska &innost — ,,Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.¢.

4807-1 v obci Brusperk”



Il.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,ob&ansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské &innosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

Smluvni strany prohlauji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich
udajd smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohla3uje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpis (déle jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény G&tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfisludné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho ustavu; novy Ucet viak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu

predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Gkonu
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ugelem smlouvy je Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce
mostu ev.¢. 4807-1 v obci Brusperk.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu Rekonstrukce mostu
ev.¢. 4807-1 v obci Brusperk (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni
spravy a ucastniky rizeni (dale jen ,dilo”).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o upravé uzemniho fizeni, verejnopravni smlouvy auzemniho opatfeni vcetné
dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Gzemni rozhodnuti. Souéasti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace.
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2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jednani s pFisludnymi
organy a organizacemi povéienymi vykonem statni spravy a s ostatnimi u&astniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, abymohlo byt vydéno
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouiita pro vyb&r zhotovitele

a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni v3ech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotcenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfisludnych organ( a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
UcastnikG spravnich fizeni vcetné spravct inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon €.134/2016 Sb.“).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubor( ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklada stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIliz3i technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude zejm.:

Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi vcetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka).

Zdborovy elabordt.

Podrobny inZenyrskogeologicky u kaZdé podpéry a hydrogeologicky priuzkum (CD i
slozka).

Dendrologické priuzkumy (CD i slozka).

Dalsi prizkumy nutné pro realizaci dila.

InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

Projedndni a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovdni s orgdny stdtni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotCenymi organizacemi.

Plan BOZP.

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhldsky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4).

1x vstupni vyrobni vybor (pred zahdjenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popr. 1x zévérecny vyrobni vybor.
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Ndvrh ¢asového harmonogramu stavby.

Projektova dokumentace k odsouhlaseni bude zasldna ke kontrole elektronicky na
stredisko Frydek-Mistek v dostatecném predstihu.

Dokumentace bude zpracovdna v souladu se zaddvaci dokumentaci

& 25272/28/TSU/2022-Pe, ze dne 29.8.2022.

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostifedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou &.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 &.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zdkonem &. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpish, vyhlaskou &. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto
zaddavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢&lanku smlouvy bude
objednateli dodana ve 2 vyhotovenich (v tisku paré 1,2) a 1x na CD paré &. 1
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklada)*.xls, .xml, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Ddle bude po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli
predana dokumentace ovérend stavebnim uUrfadem (paré ¢.1). Ve 3 vyhotovenich
bude PD dodana stavebnimu Gfadu pro Uzemni a stavebni Fizeni (paré €.3,4,5),
pfipadné bude pocet PD upfesnén stavebnim Gradem.

Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
doddana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré 1-5) + CD (pro paré 1 a 2) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich naklada)*.xls, .xml a
xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf.

1 vyhotoveni cd = 2 x CD:

1 x CD rozpocet ocenény, neocenény a kompletni dokumentace (vykresova, textova
i dokladova ¢ast),

1x _CD rozpoiet neocenény uzamceny pro ocenéni uchaze¢i a kompletni
dokumentace (vykresova, textova i dokladova ¢ast).

Kazdé CD bude zfetelné oznaéeno (tzn. celkem 4 x cd).

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Souéasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potiebdam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zptisobu provedeni.

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkd pFevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohla3uji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledkd.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpisobim uziti autorského
dila (déle jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé &asti dila vtéchto

terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Il této smlouvy do 30.11.2022.

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR) dle €l. I1I. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 28.4.2023.

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 31.8.2023.

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy nejpozdéji
do 15 dni od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.1. a 2.2 této

smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim

stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prisludné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi Skody

Dilo bude provedeno a objednateli prfedano vterminech uvedenych
v €. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prisludného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.
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Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym pfedstihem pfed stanovenymi terminy

provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda

dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dn od predloZeni pfisludné ¢éasti dila v ramci

prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.

Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim

a hmotnym vystupim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeci $kody na nich pfechazi

na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a néasl. ob&anského

zékoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich

s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zédkon), ve znéni pozdé&jsich

predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e viemi zplsoby uZiti,

* v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za

poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran

ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, v€as a za pouziti postupu, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcu siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaztim Gcastnik( zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruéeni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle poZzadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

L e

PD a inzenyrska ¢innost — ,,Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu 6
ev.¢. 4807-1 v obci Brusperk”



3. Pokud v pribéhu provadeéni dila dojde ke skutecnostem, které nepfedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli

pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hiité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a éini:

Casti dila

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH 21 %

Cena véetné
DPH (v K¢)

1. ¢ast

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€. I, odst. 3 smlouvy)

Prazkumy :

1. ¢éast celkem

2. cast

Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby (DUR)
(€L Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

—
<

%<

~

2. ¢ast celkem

3. cast

PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€. I odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. ¢ast celkem

4, ¢ast

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€. Il odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

Plan BOZP

4. ¢ast celkem

e 1 11
il

Cena celkem

LI I 0N

78 750

453 750
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Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
zhotovitele pro fadné a Gplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pFipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH vrozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povaZuje za

samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

® po predani zaméreni a prizkumi bude dle €l. Il odst. 3 uhrazena cena za prvni &ast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy,

e po predani podklad( k podani Zadosti o uzemni rozhodnuti a dokumentace DUR bude
uhrazena za tyto prace dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1. za druhou ¢&ast dila dle ¢&l. VIl odst.1
této smlouvy,

e po predani podkladi k podani Zadosti o stavebniho povoleni a dokumentace DSP
bude uhrazena cena za tyto prace dle ¢l. Ill. odst 2 bod 2.2 za tfeti ¢ast dila dle &l. VI
odst.1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace PDPS vcéetné vyjadreni spravch k existenci siti a
planu BOZP bude uhrazena cena za tyto prace dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.3 za ¢tvrta ¢ast
dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti

danového dokladu dle zédkona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi

predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text Zpracovani PD vrozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu:
Rekonstrukce mostu ev.¢. 4807-1 v obci BruSperk

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s €l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢&islo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (preddvaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hiatu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢éetné kontaktniho
telefonu.
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Lhiita splatnosti faktur &ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele

postovnich sluzeb.

Fakturu mizZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V

odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz

bude uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude

chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity

splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. Zhotovitel

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

prestava béZet plivodni IhGta splatnosti. Celd lhita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni

nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z Gétu

objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci , Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené ¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni poZadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit $kodu se fidi pFisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potifebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou tietim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatki na pozadované pojisténi nebo certifikat
pfisludné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt star$i jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dn od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.
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V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢€l. VIl odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodateéné informace.

V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci znéj vyplyvajicich viéi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed Fadnym
terminem plInéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé 3kody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inzenyrské ¢innosti
Xl
Pfedmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonavat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu , Rekonstrukce mostu ev.¢. 4807-1 v obci Brusperk”
za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona,
na zakladé kterych bude moZno stavbu provést (dale jen ,inZenyrska ¢&innost“).
InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD),

c) majetkopravni cCinnost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem stfediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

V ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zdkladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusiného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisG a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) acast na jednanich a dalsi ikony v ramci stavebniho Fizeni.

Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se

stitkem ,,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o

vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté

chranénych Zivocicht, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni

preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani

prisludnému Gradu.
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5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V ramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpeéovat zejména:

6.

1.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametr stavby, dodrzeni lhat vystavby, popfipadé daldich Gdajd
a ukazatelQ,

cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

vyjadieni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

ucast na kontrolnich dnech stavby,

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

XIV.
Doba a misto plnéni

Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 15 dni od pfedani DUR,
predani origindlu Uzemni rozhodnuti nejpozdéji do 1 tydne po nabyti pravni moci
rozhodnuti (véetné dolozky NPM a ovérenou DUR stavebnim Gradem).

Zadost o vydani stavebniho povoleni do 15 dnii od pfedani DSP,

predani origindlu stavebniho povoleni nejpozdéji do 1 tydne po nabyti pravni moci
rozhodnuti (véetné dolozky NPM, Stitku stavba povolena a ovérenou DSP stavebnim
uradem).

2. Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfislusného strediska
objednatele.
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XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

w

Btll"sp E[k”

Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kg) (v K¢) DPH (v K¢)

UR InZzenyrska €innost pro zajisténi

uzemniho rozhodnuti ‘ - 5050,
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi

stavebniho povoleni stavby - — -l

Cena celkem 55 000 11 550 66 550

Vykon autorského dozoru (Ké/navsitéva)

Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. dopravy

LIl
LIl

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) Pozn. q

kancelarské prdce

V uplaté jsou zahrnuty vedkeré naklady pfikaznika nutné nebo uGéelné vynaloiené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji prekroéit. (vyjma &l. XIll odst.5)

V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je prikaznik k Gplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
vdasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Spravni poplatek za vydani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude
refakturovan.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Zze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inzenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych

ucelenych ¢asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych

dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti darového

dokladu dle zdkona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro darfovy

doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Zpracovani PD
v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.¢. 4807-1 v obci
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¢) oznaCeni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. 1, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu s &l. 11
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktury cini 30 kalendafnich dnd ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou

prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude

chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity

splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim ddvodu vraceni. Pfikaznik

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,

prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruéeni

nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je spinéna dnem odepsani prisludné éastky z Gétu piikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Ffizeni, nebo

c) bankovni Gcet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.
Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
ie prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyni trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
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b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladli ozndmit prikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Pfikaznik se mGzZe odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce a

pokud nemUZe vas obdrzet jeho souhlas. V zadném pFipadé se v3ak pFikaznik nesmi od

pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit 3kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, kterd pfikazci vznikne v dusledku vadného pinéni, a to
vplném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.
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10.

CASTD
Spole¢na ustanoveni
XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedo3lo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Ucelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeli prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zékona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Géely
pfipravy a zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho éasti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (déle jen ,,ob&ansky zakonik“) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke véem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset viéi
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢&asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpusobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k Gcelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢&lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Gthradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.
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11.

XXIl.

Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,
b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnii po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zpisobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dn(i”.

V pripadé zaniku zdvazku ztéto smlouvy pfed jeho Fadnym splnénim je zhotovitel

povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které

jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inZzenyrské &innosti.

Zhotovitel nemuiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci

ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zakona &.

340/2015 Sb., zékon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a to véetné priloh a

dodatkd.

Smluvni strany prohladuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi

(§ 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti

dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,

pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.

V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami

a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni

v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti

nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),

provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych

opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Zze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné

a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
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o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

12. Osobni udaje obsaZzené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,

pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro uéely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni Gidaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich Gdaju
dodriuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankdch Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ
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