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DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 378/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technického střediska

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Plzeň
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Mže
xxxxxxxxxxxxxxx, říční dozorce provozního úseku Mže
xxxxxxxxxxxxx, referent technického střediska 

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: V&J Stavební, a.s. 
sídlo: Velký Bor, Jetenovice 48, PSČ 341 01 
oprávněn k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
IČO: 28002474
DIČ: CZ28002474
bankovní spojení: ČSOB Klatovy
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 03. 2022 na základě výsledku řízení pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Úterský potok, ř. km 22,55 – 22,7, 
Úterý, oprava úpravy“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla 
v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo z důvodu změny sjednaného rozsahu díla spočívající 
v nutnosti provedení dodatečných prací specifikovaných v rámci uzavřeného dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo. 

II.  
Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

b)   předání a převzetí dokončeného díla:
      nejpozději do 15.12.2022     

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a 
beze změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku 
č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Je-li tento dodatek č. 2 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

V Praze dne ………………… V Jetenovicích dne ……………….

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka člen představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik V&J Stavební, a.s.


