
DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. 6440-0529-2022-64

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2022-64

„Oprava omítek, maleb, podlaha nátěr radiátorů b. Č. 12 —kasárna Semtín",
uzavřené dne 26. srpna 2022 (dále jen „smlouva")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP") Pardubice,
odboru provozu nemovité infrastrulctury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM"), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst.
2 zák. Č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel.

ve věcech technických: stavební technik provozního střediska, tel

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel") na straně jedné

a

2. Genext a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994

Sídlo: náměstí E. F. Buriana 448/1, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 257 33 699

DIČ: CZ25733699

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Hradec Králové

Číslo účtu: 182800294/0300

Zastoupená: Kamilem Borůvkou, předsedou představenstva

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Kamil Borůvka, předseda představenstva, tel:

- ve věcech technických: Kamil Borůvka, předseda představenstva, tel:

E-mail:

Datová schránka: x2td8y2

Adresa pro doručování: náměstí E. F. Buriana 448/1, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

(dále také jako „zbotovitel") na straně druhé

uzavírají tento Dodatek Č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek", popř. „dodatek smlouvy")
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DODATEK Č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 6440-0529-2022-64 

Účel dodatku 
Účelem dodatku je narovnání skutečně  provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu 
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před 
uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce"), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě  sjednané 
celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo. 

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 103 692,56 Kč  bez DPH, navýšeni činí 5,29 % 
z původní ceny díla. 

Vícepráce: 

Po demontáži obložení — kastlíku, byly odkryty rozvody vody a topení. Původní rozvody z Pz potrubí nebyly 
při výměně  za plastové odstraněny, pouze odpojeny. Stávající plastové potrubí není nijak ukotveno a 
vykazuje nadměrný průhyb a navíc leží na potrubí od topení, které pitnou vodu ohřívá, což je z hlediska 
hygieny nepřípustné. 
Vícepráce budou spočívat v demontáži starého kovového i plastového potrubí, včetně  uzavíracích ventilů  a 
tepelné izolace a montáž nového včetně  tepelné izolace a řádného ukotvení. 

Podrobný popis rozsahu  víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Všechny položky rozpočtu víceprací jsou nové a nejsou v původním rozpočtu (tj. v Příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet"). 

Předmět dodatku 
Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž 
doplňují čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy") o vícepráce, v čehož důsledku se zároveň  mění čl. 3 
smlouvy („Ceny za dílo") o nově  stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto: 

Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy") se v souladu s čl. 2.6. smlouvy v bodě  2.2. smlouvy, mění a 
nově  zní takto: 

„2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy („Položkový 
rozpočet"), Příloze Č. 1 Dodatku č. 1 („Položkový rozpočet víceprací") a v zadání výběrového řízení 
„PS 0529 — Oprava omítek, maleb, podlah a nátěr radiátorů  budova č. 12 — kasárna Semtín", 

systémové číslo NEN N006/22N00019656. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy a 
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí citovaného dodatku.". 

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny. 

článek 3 smlouvy („Cena za dílo") se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2.2., 
doplňuje o další bod 3.1.1. a současně  se v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy mění a zní nově  takto: 

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů  dohodly 
na celkové, nejvýše přípustné, ceně  za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: 
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za objednatele

... titul, jméno a příj
... funkce ...

Iveta Varnber
VOdP Pc

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. 6440-0529-2022-64

2 063 888,83 Kč bez DPH
(slovy: dva milióny šedesát tři tisíc osm set osmdesát osm korun českých a osmdesát tři haléřů).

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle Přílohy Č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet) a podle Přílohy č. 1
tohoto dodatku (Položkový rozpočet víceprací).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí
zdanitelného pinění. V době uzavření Dodatku Č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve
výši 21 %, což činí 433 416,65 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 497 305,48 Kč.

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

I. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech (vždy spolu s přílohou),
z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním
sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, Isti a tísně, jako správný podepisují.

Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.

Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku Č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet vícepracě — počet stran 1

•

za zhotovitele

Kamil Borůvka
předseda představenstva

2 7 -09- 1022
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997013501

997013509

997013631

72217

16 K

17 K

38,500

45,000

4,464

0,496

12

1-3

14

r15

26 K 722290234

27 K 998722201

45+38,5

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech
v do 6 m

865,495

83,500

83,500

722190402

Li 8 K 722182012

19 . K 722182014

20 K 722190401

21

22 K 722220232

722290226

23 K 722220234

L 24 K 722230103

25 K

kus

kus

Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25

Vyvedeni a upevnění výpustku DN přes 25 do 50

38,500

45,000

2,000

2,000

2,000

4,000

-1 _
Podpůrný žlab pro potrubí D 25

Podpůmy žlab pro potrubí D 40

Přechodka dGK PPR PN 20 025 X G 3/4" s kovovým I
vnitřním závitem
Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 X G 5/4" s kovovým
vnitřním závitem
Ventil přímý G 1" se dvěma závity
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN
do 50

2,000

83,500

kus

kus

kus

•

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava omítek, maleb, podlah a nátěr radiátorů b.č.12 - kasírna Semtín

Objekt:

b.č. 12 - jídelna - vícepráce

Místo: kasárna Semtín Datum:

Zadavatel:

Zhotovitei:

Projektant: 0

Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 692,56

PSV Práce a dodávky PSV 103 692,56

7221'4 7TI vnitřní vnrinvnrl-clnmnntMe

1
I

K 722130801 do 25
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN

38,500

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitově DN
45,00012 K 722130802

přes 25 do 40
22,5003 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25

4 i K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 45,000

5 1722181812 83,500Demontáž plstěných pásů z trub D do 50
45+385 82.500

6 722181851 Demontáž termoizolačnIch trubic z trub D do 45 67,500
67,500

71K 722220862

45+22,5
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes
3/4 do 5/4

kus 15,000

K

722181242

Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 8/4 kus

Demontáž armatur závitových se dvěma závity a
šroubenfm G 1

kus

Demontáž armatur závitových se dvěma *žity a
šroubením G přes 5/4 do 2
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budov v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,496'9 'Přepožtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu smésněho kód odpadu 17 09 04

ZTI vnitřní vodovod-nové konstrukce
Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST 82.5
svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm
Potrubí vodovodní plastove PPR INSTAPLAST S2.5
svar poltize PN 20 D 40x6,7 mm
Ochrana vodovodního potrubí pfilepenými
termoizolačnImi trubicemi z PE ti přes 13 do 20 mm
DN přes 22 do 45 mm

-1--
8 K 722220863

9 K 722220873

10 K 722220875

11 K 997013211

722174023.PPL

722174025.PPL

kus

15,000

7,000

4,464

7,000

0,496

0,496

83,500

Všechny položky jsou nové a nejsou obsaženy v původním rozpočtu.
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