Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SZ/072/2021 ze dne 24.08.2021 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
	

1. Smluvní strany
Objednatel:	Město Kralovice
Se sídlem:	Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
IČ: 		00257966
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Ing. Karel Popel, starosta města, tel.: xxx, e-mail: xxxx
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem:	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 		04852427
DIČ: 		CZ04852427
Zhotovitel je plátce DPH.
Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Milan Hacker, tel. xxxx, e-mail: xxxx
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Milan Hacker, tel. xxxx, e-mail: xxxx
stavbyvedoucí:
Milan Hacker, tel. xxxx, e-mail: xxxx

bankovní spojení:	KB Plzeň
číslo účtu:		115-2097680207/0100
(dále jen zhotovitel)

Regenerace sídliště Mírová Kralovice - I. etapa: Kralovice stavební úpravy Alšovy a Mírové ulice 

Dodatek č. 1 se týká změn v článku III. Cena za dílo, odst.1:

Původní znění článku III, odst.1.:
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč včetně DPH

	Cena celkem
	9 666 666,16
	2 029 999,89
	11 696 666,05



Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

Se upravuje následovně:
Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč včetně DPH

	Cena celkem dle původní SoD
	9 666 666,16
	2 029 999,89
	11 696 666,05

	Cena dle ZL č. 1:
	
	
	

	SO 310 – Odvodnění komunikace - méněpráce
	-454 302,16
	-95 403,45
	-549 705,61

	SO 310 – Odvodnění komunikace - vícepráce
	233 658,17
	49 068,22
	282 726,39

	VRN – Vedlejší nákladové rozpočty
	55 000,00
	11 550,00
	66 550,00

	SO 110 – Terénní úpravy - vícepráce
	36 187,06
	7 599,28
	43 786,34

	SO 120 – Rozšíření chodníků - vícepráce
	53 566,54
	11 248,97
	64 815,51

	SO 310 – Odvodnění bytových domů - vícepráce
	93 904,21
	19 719,88
	113 624,09

	SO 400 – Veřejné osvětlení - vícepráce
	250 957,17
	52 701,01
	303 658,18

	SO 120 – Dopravní značení - vícepráce
	6 329,41
	1 329,18
	7 658,59

	Cena celkem v Kč vč. ZL č. 1 
	9 941 966,56
	2 087 812,98
	12 029 779,54



Ostatní ustanovení smlouvy č. SZ/072/2021 ze dne 24.08.2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má hodnotu originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:
· změnový list ZL1 






.............................................................	.............................................................
Ing. Karel Popel	Milan Hacker
starosta města	jednatel
(objednatel)	(zhotovitel)
            
Strana 1 (celkem 2)
