
DODATEK  č.  07568-2022-4502-D-0131/96-01-003-S00675-02 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –  

„SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované 

zóny I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)  

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstka pro řízení sekce      

Právní a majetek státu 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald 

IČO: 47676175 

DIČ: CZ47676175 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

777 

zastoupen:  Kamil Holenda, předseda představenstva 

Jiří Babiš, místopředseda představenstva  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07568-2020-4502-S-0131/96-01-003-S00675 ze dne 22. 10. 

2020 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

 



I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

„Změna závazku ze smlouvy č. 2 dle odst. 6, § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.“ z března 2022, 

vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 13. 4. 2022, který je veden 

objednatelem pod PID: MFCRCXEVSV, č. j. MF-3164/2022/4502-21 a obsahuje specifikaci 

změny včetně zdůvodnění a dle aktualizovaného rozpočtu, vyhotoveného zhotovitelem a 

evidovaného objednatelem pod PID: MFCRCXNWYT, č.j. 3164/2022/4502-54 (dále jen 

„ZZS č. 2“). 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1  „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 2 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 381.356.832,93Kč (slovy: tři-sta-osmdesát-

jedna-milionů-tři-sta-padesát-šest-tisíc-osm-set-třicet-dva korun českých a devadesát-

tři haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na 

částku 19.068.000,-Kč (slovy: devatenáct-milionů-šedesát-osm-tisíc korun českých).  

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku.  

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 30.9.2022 

 

V Petřvaldu dne 7.10.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost AWT Rekultivace a.s.  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 

zastupující náměstka pro řízení sekce  

Právní a majetek státu 

 

 

 

 

_______________________________ 

Kamil Holenda  
předseda představenstva  

AWT Rekultivace a.s.  
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jiří Babiš 

místopředseda představenstva 

AWT Rekultivace a.s. 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


