   Stavba: „ Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01: Okna, omítky


Příloha č. 1:

Popis změn:
Změna č. 1: 
Záměna repase oken za nová eurookna
Po zahájení rekonstrukce, po odlištování a demontáži podlah, bylo zjištěno, že stávající okna a dveře na fasádě jsou ve stavu, u kterého nelze kvalitně provést repasi a dlouhodobě zaručit životnost, kvalitu a tím pádem požadovanou pětiletou záruku. Rámy jsou v hloubce prohnilé, neumožňují zafrézování pro nové zasklení izolačním dvojsklem. Tepelný odpor nových eurooken je podstatně lepší než u repasovaných špaletových oken - energetická náročnost objektu se touto úpravou podstatně sníží. Tato záměna znamená kvalitnější a trvalejší provedení oken za stejnou cenu.
Změna č. 2: 
Omítky záměna
Po zahájení rekonstrukce bylo zjištěno, že stávající omítky nejsou duté, odfouklé, a není tedy potřeba je nahrazovat. Provedení nových omítek (jádra) by znamenalo vnést vlhkost do stávající stavby, jejíž rekonstrukce je navržena technologiemi suché výstavby (příčky, podlahy, podhledy). V případě otlučení stávajícíh omítek by bylo potřeba provést i podhozy značných tlouštěk, což by stavbu zbytečně prodražilo Záměna je bez navýšení ceny, a spočívá v potažení stávajících omítek sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (perlinkou s lepidlem) a novým štukem. Tato úprava zaručí, že omítky nebudou v budoucnu praskat.

S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle 
§222/7 - záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami
