   Stavba: „ Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03: PROFESE

Příloha č. 2:

Popis změn:
Změna č. 1: 
Silnoproud - hromosvod

Změna rozsahu provedení hromosvodu z částečného na kompletní.
Změna č. 2: 
Slaboproud

Aktualizace počtu slaboproudých prvků dle skutečného provedení:

Přípočet 2 ks kamer, přípočet 1 ks klávesnice vstupní, přípočet 2ks magnetického detektoru, 24 ks detektoru kouře a teploty, odečet 21 ks detektoru pohybu, odečet 23 ks ústředny, odečet 1 ks detektoru hořlavých plynů.
Změna č. 3: 
Ústřední vytápění

Odpočet elektrických patron otopných žebříků

S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle 
§222/4 de minimis
