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Dodatek €. 4 ke smlouvé o dilo
uzavirany v souvislosti s realizaci verejné zakazky

,Stavba komunitniho centra v Zidlochovicich I1.“

Objednatel

Mésto Zidlochovice

zastoupené: Ing. Janem Vitulou, starostou

se sidlem: Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice
ICO: 00282979

DIC: €z200282979

platce DPH: NE

bankovni spojeni (Cislo Uctu): ]

kontaktni osoba: I

telefon: 1 . 7! B 1 I 1 |
e-mail: |

(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel

ESOX, spol. s r.o.

zastoupena: Ing. Pavlem Betlachem, prokuristou

se sidlem: LibuSina tfida 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
ICO: 00558010

DIC: CZ00558010

platce DPH: ANO

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, pod sp. zn. C 143
bankovni spojeni (Cislo Gctu): ]

telefon: I I N .

e-mail: I

(dale jen ,Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,Smluvni strany”)




10.

11.

Smluvni strany se v souladu s odstavcem 179 Smlouvy o dilo, uzaviené dne 08. 03. 2019, na
zékladé vysledku zaddvaciho fizeni verejné zakazky s ndzvem ,Stavba komunitniho centra
v Zidlochovicich I1.“, ev. ¢. vefejné zakézky ve Véstniku vefejnych zakézek: Z2018-035626 (ddle
téZ ,Smlouva“), dohodly na tomto znéni dodatku ¢. 4 ke Smlouvé (déle téZ ,Dodatek”).

. Klasifikace zmén Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvani

vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zdkon"), je obsaZena v €l. 1l tohoto
Dodatku.

V souladu se Smlouvou ve znéni Dodatku ¢. 2 ke Smlouvé Zhotovitel predal dokonéené Dilo
Objednateli dne 10. 07. 2020. Objednatel prevzal od Zhotovitele dokonéené Dilo téhoZ dne.

Dle odst. 117 Smlouvy ve znéni Dodatku ¢. 3 plati, Ze ,Bankovni zaruka za jakost musi byt
platna a U¢innd ode dne jejiho predani Objednateli nejméné do uplynuti 162 kalendafnich dnt
od ukonceni trvani Zarucni doby”.

Zhotovitel pfedal Objednateli Zarucni listinu Bankovni zéruky za jakost -s tim, Ze platnost této
listiny je do 10. 08. 2025.

V.

Na zdkladé vySe uvedenych skutecnosti se Smluvni strany dohodly na nahrazeni pivodniho
znéni odst. 13 Dodatku €. 3 novym znénim v nésledujici podobé:

»Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zarucni listinu Bankovni zaruky za jakost odpovidajici
pozadavkim dle predchoziho odstavce tohoto Dodatku nejpozdéji do 10. 8. 2025.“

V.

Ostatni ustanoveni Smlouvy ve znéni Dodatku €. 1, 2 a 3 ke Smlouvé nejsou uzavienim tohoto
Dodatku dotcena.

Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho uzavieni a G¢innosti dnem uverejnéni v registru
smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o registru smluv”).

Dodatek je vyhotoven ve Ctyrech (4) stejnopisech, z nichZ kazda Smluvni strana obdrzi dvé (2)
vyhotoveni.
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12.  Smluvni strany prohlasuji, Ze se dikladné seznamily s obsahem tohoto Dodatku, porozumély
mu a na dikaz bezvyhradného souhlasu se véemi jeho ustanovenimi pfipojuji osoby opravnéné
zastupovat Smluvni strany své podpisy.

13. Tento Dodatek byl schvalen Radou mésta Zidlochovice dne 16. 9. 2022 pod &. usneseni
2022/83/3.2.

V Zidlochovicich dne 4910« 702 P

Zhotovitel
Ing. Pavel Betlach, prokurista

Objednatel
Ing. Jan Vitula, starosta
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