
Tabulka evidence změn č.1
cenové údaje vč. DPH

cena díla cena díla 

čl. V. SOD čl. V. SOD

základní smlouva 735 503,00 889 958,63
změnový list č. 1 50 040,00 10 746,00 39 294,00 47 545,74

0,00 0,00
50 040,00 10 746,00 774 797,00 937 504,37

číslo změny
snížení 

ceny

nad 
rámec 
ceny

bez 
dopadu 
do ceny

cenové údaje bez DPH

Součty

přípočty odpočty



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

sazba: 21%

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH 47 545,74

10 746,00

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum

od
so

uh
la

se
ní

 
zm

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

19. 10. 2022

Ano

podpis

23.09.2022

Přílohy - rozpočet: 

Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

př
ílo

hy
Optické propojení Divadla na Orlí – Jánská – Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění

ICT Energo, s.r.o.

Ing. Michal Jelínek

Ing. Ondřej Tichý

Objekt:

Předmět díla:

20.09.2022

Popis změny: 

Projektová dokumentace předpokládala uložení HDPE trubek na části pozemku p.č. 163/1 ve dvoře do 
podzemního kanálu v souběhu s teplovodem. Vzhledem k obtížné proveditelnosti a nutnosti demontáže 
krycích desek kanálu, byly HDPE trubky položeny do výkopu podél teplovodního kanálu.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

ce
lk

ov
á 

ce
na

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil:

50 040,00

39 294,00

hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH

hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH

Výše DPH 8 251,74



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 0,00
2 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. soub 1,00000 0,00
3 0603362150 Kříž pro uložení rezervy opt.kabelu ks -1,00000 0,00
4 222260603R00 Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování, v 

halogen-free provedení
m -58,00000 0,00

5 460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 
trasy do 500 m

km 0,03000 0,00

6 460200144RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.4, ruční výkop rýhy m 29,00000 0,00

7 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, 
tloušťka vrstvy 15 cm

m 29,00000 0,00

8 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 29,00000 0,00
9 460490026R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm m 29,00000 0,00

10 460570144R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 29,00000 0,00
11 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,00000 0,00

12 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00

Méněpráce -10 746,00
Vícepráce 50 040,00
Celkem 39 294,00

Položkový rozpočet - změna díla
Optické propojení Divadla na Orlí – Jánská – Divadelní fakulta

k.ú. Město Brno [610003], ul. Dvořákova, Kozí, Poštovská
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