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Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby na akci
 „Technologický park Progress Holešov 
– odstranění havarijního stavu střechy haly č.103“
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel	:	Industry Servis ZK, a. s.
Sídlo	:	Holešovská 1691, 769 01 Holešov
Statutární orgán	:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva
b) ve věcech technických	:	Ing. František Mikeštík – manažer investic a služeb
		
IČO	:	63080303
DIČ	:	CZ63080303
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon	:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxx  
ID DS	:	xxxxxxxxxxxx
Zasp. v OR vedeném při KS v Brně, odd. B, sp.zn. 1952	

· Dále jen objednatel 

Zhotovitel	:	PĚLUCHA střechy s.r.o.
Sídlo	:	Třebětice 68, 769 01 Holešov
Statutární orgán	:	Filip Pělucha, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Vedeným u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Filip Pělucha
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	086 21 110
DIČ	:	CZ08621110
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax	:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
ID DS	:	xxxxxxxxxxxxx
Zaps. v OR vedeném při KS v Brně, odd. C, sp.zn. 114340

· Dále jen zhotovitel 

Stavbyvedoucí zhotovitele	          :	xxxxxxxxxxxxxxx
PŘEDMĚT DODATKU 
1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Technologický park Progress Holešov – odstranění havarijního stavu střechy haly č. 103“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany v souladu s článkem 16 bod 16.1 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a termínu plnění, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

ZMĚNY A DOPLŇKY
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 bod. 2.2 se doplňuje o Změnový list č. 1.
Nově uvedený bod zní:
2.2 Popis předmětu díla je vymezen technologickým postupem prací a projektovou dokumentací skutečného provedení stavby z.č. 110192 z 03.2011 a dále specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1.
2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně termínu plnění sjednaného v čl. 4 bod 4.2 smlouvy.
Nově uvedený bod zní:
4.2 Termín úplného dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do 10. 11. 2022.
3. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 bod 5.2 smlouvy.
	Nově uvedený bod zní:
	5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené dílo a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí 
2 186 067,20,- Kč bez DPH
         459 074,11,- výše DPH 21 %
       2 645 141,31,- Kč včetně DPH.
4. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na doplnění čl. 19 bod 19.9 smlouvy.
Nově uvedený bod zní:
19.9 Přílohy smlouvy:
	Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
	Příloha č. 2 – Harmonogram prací
	Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
· Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 1


V Holešově dne							V Kroměříži dne 
Objednatel:							Zhotovitel:



………………………………………				………………………………….
     Ing. Mgr. Lucie Pluhařová				             	Filip Pělucha
   předsedkyně představenstva				       	       jednatel společnosti
       Industry Servis ZK, a.s.				     	      Pělucha střechy s.r.o.
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