
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

„ŠTERNBERK – MATEŘSKÁ ŠKOLA,  

UL. OBLOUKOVÁ  

– změna stavby před dokončením“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 399/22/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Šternberk 

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 

zastoupený: Ing. Stanislav Orság, starosta 

IČ: 00299529 

DIČ: CZ00299529 

datová schránka: ud7bzn4 

číslo účtu: 19-1801688399/0800 

a 

Zhotovitel: Ing. arch. Kováříček Jiří 
sídlo: Hvězdné Údolí 834/1, 785 01 Šternberk 

IČ: 13001116 

DIČ:  

datová schránka: eajh4ug 

číslo účtu:  

     

II. Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem: 

„ŠTERNBERK – MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. OBLOUKOVÁ  
– změna stavby před dokončením“ 

 v rozsahu nabídky (kalkulace ceny zhotovitele z 04.09.2022) a v rozsahu, uvedeném 
v článku III. této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve 
výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 
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5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o dílo. 
V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. smlouvy.  

 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku  
„ŠTERNBERK – MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. OBLOUKOVÁ – změna stavby před 
dokončením“ 
(dále také jen „dílo“) 

Konkrétně se jedná o vypracování projektové dokumentace, která bude řešit úpravu 
vybraných částí zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění 
stavby s cílem zvýšení kapacity mateřské školy – viz specifikace v příloze č.1 této smlouvy, 
a to v návaznosti na projektovou dokumentaci „Šternberk – mateřská škola Oblouková 
(přístavba a stavební úpravy), 12/2021, Studio JKL projektový atelier, Hvězdné Údolí 1, 
Šternberk“.  

Zhotovitel vypracuje úpravy stávající dokumentace pro stavební řízení a stávající 
dokumentace pro provádění stavby takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby upravená 
dokumentace pro stavební řízení a upravená dokumentace pro provádění stavby byla 
zpracovaná do podoby souhrnné dokumentace pro změnu stavby před dokončením a 
odpovídala požadavkům specifikovaným v příloze číslo 1 – nabídka zhotovitele 

2. Předmět díla dle této smlouvy představuje vypracování projektové dokumentace ve stupni 
a rozsahu: 

a) zpracování úprav dokumentace pro stavební řízení a úprav dokumentace pro provádění 
stavby do dokumentace v rozsahu pro vydání povolení změny stavby před dokončením ve 
smyslu ustanovení § 118 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”) v podrobnosti 
DZS, PDPS (dokumentace pro zadání a provádění stavby): 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci (PD) v rozsahu pro vydání povolení změny 
stavby před dokončením ve smyslu ustanovení § 118 zákona č. 183/2006 o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 
podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkazů výměr (VV) v 
podrobnosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb.  
Obsah a rozsah projektové dokumentace musí odpovídat stavebnímu zákonu a předpisům 
prováděcím (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky 
č.146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby.  
Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro řízení o změně stavby před jejím 
dokončením včetně všech vyjádření a stanovisek příslušných orgánů státní správy a dalších 
subjektů, které se k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením přikládají nebo které 
budou stavebním úřadem vyžádány. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto 
činnost objednatel nepřistoupí.  
Projektová dokumentace a další požadované doklady, fotodokumentace atd., musí být 
předány objednateli celkem ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální 
formě následovně: 
- 2 písemná a 1 digitální vyhotovení (formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc) pro vydání 

povolení změny stavby před dokončením – vč. dokladové části, fotodokumentace atd. 
(formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 

- 2 zbývající písemná vyhotovení (souprava 3 – 4, vč. soupravy č. 2, ověřené stavebním 
úřadem) budou objednateli předána do 7 dnů od nabytí právní moci povolení změny 
stavby před dokončením, a bude případně aktualizována o podmínky, které nebyly v 
projednávané dokumentaci obsaženy. Souprava č. 3 bude obsahovat kompletní 
oceněný položkový rozpočet stavby. 
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Příslušné digitální vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat dokumentaci 
pro provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Dokumentace bude objednateli předána 
v digitální podobě na datovém nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; 
formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový 
rozpočet s výkazem výměr)  
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. 
pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace 
stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, zkoušky, 
revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Součástí této fáze plnění je i spolupráce vybraného zhotovitele v procesu zadání veřejné 
zakázky – zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se 
ke zpracované PDPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto vysvětlení se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení zadávací 
dokumentace v termínech, daných zákonem. Odmítnutí součinnosti či nedodržení termínů 
je důvodem pro účtování sankcí ve smyslu čl. XV. Smluvní pokuty. 

 

b) inženýrská činnost pro příslušná správní řízení: 
 

Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby související 
se získáním povolení změny stavby před dokončením s orgány státní správy, stavebními 
úřady, organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně 
obstarání, podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání 
písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s 
výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele. 
Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, potřebná 
pro příslušná správní řízení budou součástí dokladové části příslušné fáze PD. Všechny 
doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena 
titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny výkresy 
ve výtiscích č. 1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 

Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 

3. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná 
dokumentace podrobně prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a 
jeho souladu se zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, 
tak úplnosti jejího rozsahu. 

4. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby.  

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane výlučným 
vlastnictvím objednatele.  
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2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení díla a jeho prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení díla nebo jeho části. 

 
 

V. Doba plnění 

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v termínech: 

a) podání žádosti o povolení změny stavby před dokončením … do 05.10.2022 

b) čistopisy PD … nejpozději do 30.10.2022 

c) rozpočty a výkazy výměr … 15.12.2022 

2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 
předávacího protokolu.  

3. Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení v procesu zadávacího řízení na 
výběr dodavatele stavby se zhotovitel zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost 
zajistit vysvětlení zadávací dokumentace v termínech, daných zákonem. 

 

VI. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné 
prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu 
případných správních řízení. 

 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které 
jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných 
podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 

3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek daných 
objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  

b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
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c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu díla plynoucí z požadavků 
rozhodnutí či povolení s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na konzultacích, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
 
 

X. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
 

projektová dokumentace DSP + DPS 
cena bez DPH              192.000 Kč   

inženýrská činnost    
cena bez DPH                 7.800 Kč   

                     
cena za dílo celkem bez DPH   199.800 Kč 
DPH 21 %        41.958 Kč 
cena za dílo celkem vč. DPH 21 %  241.758 Kč                

2.  Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.  

4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné 
v době fakturace. 

 

XI. Platební podmínky 
 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 
po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
25% z celkové ceny díla po předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 1, písm. a) 
25% z celkové ceny díla po předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 1 písm. b)  
50% z celkové ceny díla po předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 1 písm. c)  

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu objednatele. 
Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.) 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

- adresa objednatele   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury.  
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6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

 

XII. Předání díla 

1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle 
objednatele.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 

3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí 
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu). 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad 
nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 
 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která pokrývá rizika zhotovitele 
spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání 
projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a 
škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. 
Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při 
vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje vzniklé vadou 
jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku nebo 
tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné 
dokumentaci či literatuře. 

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 

7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli předá.  

10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 
vícenáklady při realizaci díla, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace. 

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí vícenáklady 
při realizaci díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% 
z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace. 
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XIV. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

XV. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl. V., odst. 1., 3.. této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně 
od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé 
smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 

5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany 
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel, Město Šternberk. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele 
 
Ve Šternberku, dne 30.09.2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság, starosta    Ing. arch. Jiří Kováříček 


