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Evidenční číslo smlouvy 205/1/2022

D O D A T E K  č. 1

ke smlouvě o dílo č. 205/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

(dále jen „objednatel“)

a

Grido, architektura & design, s.r.o. 
se sídlem:  Karlická 1493, 252 28 Černošice
IČO, DIČ: 25786954, CZ25786954
bankovní spojení:  ČSOB Praha 4
č.ú: 475974933/0300
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 70186
společnost zastoupena: Ing. arch. Peterem Sticzayem, jednatelem
(dále jen “Zhotovitel”) 

 (objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)
			
II. 
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu vypracování projektové dokumentace nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice Mokropsy.
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností navýšit projektové práce oproti původní smlouvě o dílo.

3. Změna rozsahu plnění díla představuje následující projektové práce :

     

a) Obsah fáze 2 -  Architektonická studie nástavby a přístavby pavilonu „A“ ZŠ Černošice- Mokropsy je rozšířen o architektonickou studii na zvýšení kapacity jídelny, kuchyně a centrálních šaten. Studie zahrnuje prověření stávajících kapacit u výdejny jídel, kuchyně, aktuálních prostorových nároků formou konzultace s provozovatelem kuchyně, konzultaci s odborníkem PBŘ. 
b) Vypracování projektového pasportu celého školního areálu sesazením dokumentace jednotlivých budov, přístaveb, dostaveb a nástaveb do jedné dokumentace.
    

III.
CENA ZA DÍLO
1. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto :

Navýšení ceny díla o 55 000,- Kč bez DPH (66 550,- Kč s DPH)

2. Nová smluvní cena díla činí:


    Celková cena bez DPH					            1 385 000,-  Kč 
DPH ve výši dle platných právních předpisů			   290 850,-  Kč
Celková cena celkem včetně DPH 			            1 675 850,-  Kč



IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 110. zasedání konaném dne 19.9.2022 (usn. č. R/110/4/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.



Příloha č. 1 –  cenová nabídka





	V Černošicích dne  ……………

Objednatel:

………………………………………
Mgr. Filip Kořínek
starosta

	V Černošicích dne:………………

Zhotovitel:

………………………………………
[bookmark: _GoBack] Ing. arch. Peter Sticzay 
jednatel
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