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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka









XXXXXXXXXXXXXXX, správce kláštera










XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka expozic

(dále jen „objednatel“)
a

„M plus“, spol. s r.o.

IČO: 43001432 DIČ: CZ 43001432

Se sídlem: 

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Zastoupený: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s., c.ú. 667685001 / 5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355

Doručovací adresa:

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. sml. 3025H1220004
I.

Úvodní ustanovení

Dne 18.1.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/2163/2022, č. sml. 3025H1220004, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele vyrobit a dodat Soubor zastiňovací techniky specifikovaný v přílohách 1.C 01 a 1.C 02 smlouvy o dílo (dále jen”dílo”). Jedná se o součást projektu reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter

Plasy - Obnova opatské rezidence" Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 

II.

Předmět dodatku  - změna termínu dokončení díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy. Předmět díla se dodatkem č. 1 nemění. 
2. Během realizace díla probíhají pravidelné konzultace a kontrolní dny na dílně zhotovitele a jeho poddodavatelů. Na základě předložených vzorků byly upřesněny požadavky na provedení dílčích prací a úpravy vyráběných předmětů. 

3. Dokončení předmětu díla je vázáno na dokončení stavební obnovy interiérů Prelatury. Během realizace díla se objevily nové skutečnosti, které brání v dokončení díla ve stanoveném termínu. Jedná se o překážky na straně objednatele, neboť při stavební obnově interiérů Prelatury došlo k prodloužení doby, po kterou jsou prováděny stavební úpravy a po kterou je nutné dodržet  technologické přestávky stavby.  
III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 1 se nemění smluvní cena díla. Cena díla dle Smlouvy zůstává beze změny a činí:   

574.500 bez DPH

Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě21%

Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí:

695.145 Kč
slovy: šestsetdevadesátpěttisícstočtyřicetpět korun českých včetně DPH
IV.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. IV smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 30.9.2022. Na základě nových skutečností, které vyplynuly během realizace díla – zejména z důvodu koordinace při dokončování stavební obnovy interiérů prohlídkové trasy v Prelatuře. Jedná se o nové skutečnosti, které neumožňují v termínu do 30.9.2022 dodat a na místě instalovat soubor zastiňovací techniky. Instalace zastiňovací techniky bude dodavateli umožněna po předání interiérů generálním dodavatelem stavby objednateli.    
2. Termín provedení díla se upravuje následovně: 

Výroba, dodávka a montáž výše uvedených předmětů bude dokončena a předměty nainstalovány v termínu do 30.11.2022 na adrese Klášter Plasy, Pivovarská 1, Plasy 331 01.   

V.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3025H1220004 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 22. 9. 2022


V Praze  dne 26. 9. 2022
…..................................................... 


….....................................................




                      Objednatel 





Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



     XXXXXXXXXXXXXXXX
                        ředitel
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