
k< rnov
Dodatek č. 1 ke SoD

„Oprava bytu Hlavní náměstí 22 -  byt č. 7 v Krnově"
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I >34

!5

>39

Bankovní spojení: I

Číslo účtu:

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

a

2. AF Stav Krnov

se sídlem Čsl. Armády 835/36, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 66221 

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednající: é

Bankovní spojení:
Číslo účtu: i

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: !

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 16. 06. 2022 je realizace díla „Oprava bytu Hlavní náměstí 22 

- byt č. 7 v Krnově".
Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8 Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy 

v tomto rozsahu:

I.

Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1|S t r á n k a

osobní údaje

osobní údaje

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139


kc rnov
1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena díla dle SoD: 693.656,50 Kč bez DPH

cena dodatku č. 1 za vícepráce celkem 64.784,21 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. D l 758.440,71 Kč bez DPH

DPH 15% 113.766,11 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. DPH 872.206,82 Kč vč. 15 % DPH

Slovy: osmsetsedmdesátdvatísícedvěstěšestkorunosmdesátdvahaléře

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

III.

Závěrečná ujednání
1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 16. 06. 2022 zůstávají v platností.

2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli 

důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s 

platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním 

přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 

3745/95/RM/2022 ze dne 31. 8. 2022.

Nedílnou součásti tohoto dodatku ¡sou následující přílohy:

č. 1 -  Změnový list č. 1

Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitálně

V Krnově dne.........................  V Krnově dne..Tomá.Š p??.e.pvf!'.Tomáš

Fo U Se k 20 22.0 9 .0 7

Podepsáno elektronicky 1533:47+02W

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek 

jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba A F 2 2 05 0 26 M ě s to  K rn o v  - R e k o n s t r u k c e  b y tu - H la v n í n á m ě s t í  22, b y t  č.7

Objekt: 02 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7 - Změnový list č.1

R o z p o č e t : 01 Změnový list č. 1

O b j e d n a t e l : Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139

79401 Krnov

Z h o t o v i t e l AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl armády 835/36 DIČ: CZ05091632

79401 Krnov

V y p r a c o v a l

R o z p i s  c e n y Celkem

H S V 26 105,19

P S V 29 323,02

MON 9 356,00

V e d l e j š í  n á K la d y 0,00

O s t a t n í  n á k l a d y 0,00

Celkem 64 784,21

R e k a p i t u l a c e  d a n i

Z a k l a d  p r o  s n í ž e n o u  D P I  I 15 % 64 784,21 CZK

Z á k l a d  p r o  z á K l a d n í  D P H 21 % 0,00 CZK

Z a o k r o u h l e n í 0,00 CZK

C ena celkem  bez DPH 64 784,21 CZK

v ■ C iJ  2 C d Z  dne

stavební a obchodní firma
Í*QA QQK/oc tma r\4 u__ Pavel Digitálně podepsal 

Pavel Andrle

Andrle Datum: 2022.08.22 

11:24:31 +02'00'
Z a  z h o t o v i t e l e Za objednatele
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Popis stavby: AF2205026 Město Krnov - Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7 
Popis objektu 02 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7 - Změnový list č.1 
Popis rozpočtu: 01 - Změnový list č. 1
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Rekapitulace dilú

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 S v is le  a k o m p le tn í  k o n s t r u k c e HSV 2 981,06 5

61 Ú p ra v y  p o v r c h u  vn i t řn í HSV 2 418,59 4

63 V d la h y  a r d la h o v é  k o n s t r u k c e H S V 12 822,91 20

95
D o k o n č o v a c í  k o n s t r u k c e  n a  p o z e m n íc h  

s ta v b á c h
HSV 2 274,29 4

96 B o u r á n i  K o n s t ru k c i HSV 1 279,38 2

99 S ta v e n iš tn i  p ř e s u n  h m o t HSV 1 080,00 2

711 I z o la c e  p ro t i  v o d ě PSV 7 190,89 11

722 V n i t řn í  v o d o v o d PSV 1 119,05 2

725 / a ř i z o v a c i  p ř e d m ě t y PSV 3 092,00 5

733 R o z v o d  p o t ru b í PSV 17,25 0

766 K o n s t r u k c e  t r u h lá ř s k é PSV 15 675,30 24

771 P o d la h y  z  d la ž d i c  a o b k la d y PSV 21,28 0

781 O b k la d y  k e r a m ic k é PSV 2 207,25 3

M21 l l e k t r o r n o n ta ž e MON 9 156,00 14

M46 Z e m n í  p ra č e  při m o n tá ž í c h MON 200,00 0

D96 P ř e s u n y  suti  a v y b o u r a n ý c h  h m o t PSU 3 248,96 5

C e n a  c e lk e m 64 784,21 100
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Položkový rozpočet

S: AF2205026 Město Krnov - Rekonstrukce bytu - Hlavni náměstí 22, byt č.7

0: 02 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7 - Změnový list č.1

R: 01 Změnový list č. 1

n  * ---- 1^*1 ... Kil 1 'f / m i• . v h p u i u i - r v j f I V IU  j

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311231129R00 Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na 

maltu cementovou 15 MPa
m3 0,05400

0,3*0,3*0,3 0,02700

0,3*0,3*0,3 0,02700

2 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s 
použitím suché maltové směsi

kus 12,00000

3 358892010RZ Bezdrátový zvonek D+M bateriový kus 1,00000

Dii: 6 1 Úpravy povrchů vnitřní
4|612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 5,17900

(2,15*0,2*2)+(1*0,2*2)+(1,35*0,2) 1,53000

(0,9*1,3)+(0,9*0,4)+(0,4*1,3) 2,05000

0,3*0,3 0,09000

(0,03*0,3)+(1*1,5) 1,50900

Díl: 6 3 Podlahy a podlahové konstrukce
5 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,08680

v místnost č. 1.06 : (3,5+2,5)*0,1*0,1 0,06000

pod práh : 1,2*0,25*0,08 0,02400

pod práh : 0,7*0,05*0,08 0,00280

6 632416230R00 Potěr betonový PROFI, silo, tl. 30 mm m2 0,12500

2,5*2,5*0,02 0,12500

7 900 RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 4,00000

hoblována deska 2x : 4 4,00000

frézování:

základ + 2xvrchní nátěr:

demontáž a montáž:

8 61193343RZ Vlys podlahový dub dl.250 š. 50 mm m2 7,20000

Díl: 9 5 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
9 954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm.RB tl.12,5 mm m 2,43500

opláštění rozvodů : 1,10*1,20 1,32000

opláštění rozvodů : 1,10*0,040 0,04400

opláštění rozvodů : 1,19*0,90 1,07100

Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 9 6 2 0 3 1 1 6 3 R 0 0 B ourání příček tl. do 100  m m m 2 5 ,9 4 2 5 0

mezi 1.09 a 1.12 : (2,15*1,35)+(1 *1,35) 4,25250

betonový kufr vč.komínového tělesa nad stav. koupelnou, 
chodba 1.05 : (0,9*1,3)+(0,4*1,3)

1,69000

11 965042131RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm

m3 0,05070

1.12 : 1,3*1,3*0,03 0,05070

12 974031135R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm m 1,50000

Díl: 99 Stavenižtní přesun hmot
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,90000

Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m 2 105,13000

105,13 105,13000

|DÍI: 722 Vnitřní vodovod
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Položkový rozpočet

S: AF2205026 Město Krnov - Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7

O: 02 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7 - Změnový list č.1

R: 01 Změnový list č. 1

- . - i- * ! , . ,  VIJIU pUlU^fV^ M 1 r'^ l|/£ rv ' UCIIVCI 11í -O. r,'azsv poiozKy .v.o IV|| IUŽ.OLV 1 IIO/ IVIU

15 722172311R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 
x 2,8 mm, PN 16

m 1,50000 ' I

16 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 1,50000 i

17 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" pár 1,00000 i

18 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 0,02500 i

19 722130991 Potrubí PPr 20 vsazení odbočky do potrubí 20 kus 2,00000 i

Díl: 725 Zařizovací předměty i

20 725835113R00 Baterie vanová nástěnná ruční vč příslušenstvím soubor 1,00000; i

21 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 1,00000 i

Díl: 733 Rozvod potrubí >

22 733190107_ Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 1,50000 >

Díl: 766 Konstrukce truhlářské i

23 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 3,00000 i

24 766669921R00 Oprava dřevěných dveří - výměna zámku kus 8,00000 i

25 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm kus 1,00000 i

26 766877115R00 D+M Kuchyňské rohové linky atyp DL=3000mm + 600mm 
skříňka nad digestoři

m 0,60000 j

27 54914633RZ Dveřní kování - zámek kus 8,00000 j

28 61187188R Prah dubový délka 125 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00000 j

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady i
29 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 0,16000 i

doplnění soku u dveří : 0,4*0,4 0.16000

Díl: 781 Obklady keramické
30 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,62000

3

3
(0,15*0,4*2+(1,5))*1,15 1,86300

Díl: M21 Elektromontáže
33 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně 

dodávky zásuvky a rámečku
kus 4,00000

34 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 70,00000

35 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 60,00000

36 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání kus 8,00000

37 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 4,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
38 460680021RT2 Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 

0,025 m2
kus 2,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979086112RO0 Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 1,42000

40 979011211R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,42000

41 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,42000

42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,42000

43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 28,40000

0,15*0,4*2+(1,5) 1,62000

31 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 1,62000

0,15*0,4*2+(1,5) 1,62000

32 03 Keramický obklad 30x60 - předpoklad ceny 450Kč/m2 m2 1,86300
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Položkový rozpočet

S: AF2205026 Město Krnov - Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7

O: 02 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 22, byt č.7 - Změnový list č.1

R: 01 Změnový list č. 1

n  x UIOIU t íM 1 i í  1 * 1 P a II/a mi i i u l o  v IVIU IVU lÛ -OLV 1 OUIQ 1 1VIU |UC.II\GIII
44 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t 1,42000 0

Ď45 979990001R00 Poplatek za skládku stavebni suti t 1,42000
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