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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: ……… 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 

 se sídlem: Sokolovská 1761 /36, Karviná – Nové Město, 73506 
 zastoupena:    Mgr. Blankou Dadokovou, ředitelkou 
 jednání ve věcech: 
          smluvních a technických:   Ing. Andrea Hoschnová, ekonom 
          telefon:     607074258 
          e-mail:     andrea.hoschnova@socsluzbykarvina.cz 
          IČ:     70997136 
 bankovní spojení:  ČSOB a.s.       
 č. účtu:       288906679/0300      
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Petr Vaňhara     

  zapsána v živnostenském rejstříku v Karviné č.j. : 98 / 598917 / 4378 / Str   Ev. č . : 380300 – 
5893 – 02  vydaný  č.j. : 94 /598917 / 5781 /  Ja  ze dne  2.11.1994 

  zastoupena:   Petrem Vaňharou  -  majitel , jednatel 

          jednání ve věcech technických:  Petr Vaňhara 

 se sídlem:   Zahradní 133, Dolní Lutyně  735 53    

 IČ:   60964341       

 DIČ:   CZ6905084945    

 telefon:     602725623     

 e-mail:     repokl@volny.cz     

 bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.      

   č. účtu:     107 – 4352020257/0100     

          (dále jen zhotovitel) 
  

 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2022  Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava střechy budovy Sociálních služeb Karviná 
na adrese Sokolovská 1761/ 36“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace 
zpracované firmou Ing. Pavel Stoklasa, IČ 15485145 (dále jen „projektová dokumentace“) a 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.   

 
Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“). 
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2. Změna smlouvy 
 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +275.184,66 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši – 367.560,29 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 
č. 1. 

  
Cena díla se snižuje o 92.375,63 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy. 

 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

  

Cena bez DPH  

 

5 598 517, 23 Kč 

DPH 15%          Kč 

DPH 21%             1 175 688, 62 Kč 

Cena vč.DPH  6 774 205,85 Kč 

 „ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 
  

Cena bez DPH  

 

5 506 141,60 Kč 

DPH 15%          Kč 

DPH 21%             1 156 289,74 Kč 

Cena vč.DPH  6 662 431,34 Kč 

 „ 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2  stejnopisech, přičemž objednatel obdrží  jedno vyhotovení 
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a zhotovitel druhé vyhotovení.  
 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Soupis více a méně prací  

 

 

 

V Karviné dne 7.10.2022      V Dolní Lutyni dne 7.10.2022 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

  

 

 

 

  

………………………………………… ………………………………………… 

Mgr. Blanka Dadoková 

 
Petr Vaňhara 
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