
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky 

SMLOUVA O DÍLO 

Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa 

Ev. číslo objednatele:  --- 
Ev. číslo zhotovitele: 6187 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

OBJEDNATEL: Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 
s.r.o.

Se sídlem: Náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 28818334
DIČ: CZ28818334
Zastoupen: Ing. Petrem Mrázkem, jednatelem společnosti

Ing. Janem Jarolímem, starostou města Dvůr Králové nad
Labem

Technický dozor stavebníka: ---
Koordinátor BOZP: ---
Bankovní spojení: 

Číslo účtu:   
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITEL:  „Společnost pro ČOV DKNL“ 
Se sídlem: Sečská 570, 538 21 Slatiňany 
IČ: 006 55 261 
DIČ: CZ00655261 
Statutární orgán:  Mgr. David Dohnal 
Smluvní zástupce:  
Hlavní stavbyvedoucí: 
Zástupce stavbyvedoucího: 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
83  

Vedoucí společník: 
Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. 

se sídlem Sečská 570, 538 21 Slatiňany 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83 
IČ: 006 55 261 
DIČ: CZ00655261 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

Mgr. David Dohnal, jednatel 
(dále též jen „vedoucí společník“) 

Společník č. 1: 
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GDF spol. s r.o. 
se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
IČ: 471 51 901 
DIČ: CZ47151901 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

Ing. Karel Sirotek a Ing. Oldřich Filip, 
jednatelé (dále též jen „společník“) 

Společník č. 2: 
3. T4 Building s.r.o.

se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555 
IČ: 043 52 530 
DIČ: CZ04352530 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé 
(dále též jen „společník“) 

(dále jen zhotovitel)  

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

1 POJMY 

1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 
provádění dodávek a souvisejících stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod 
jednotlivými pojmy rozumí: 

1.2 Dodatkem dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné 
vůli obou smluvních stran. 

1.3 Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými 
pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel 
se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.4 Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo. 

1.5 Soupisem/rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis požadovaných dodávek, stavebních prací a 
služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení. 

1.6 Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou 
obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich 
příloh.  

1.7 Soupisem provedených dodávek, prací podrobný popis dodávek a prací odpovídající soupisu 
požadovaných dodávek, stavebních prací a služeb, který definuje rozsah dodávek a prací, 
provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.8 Staveništěm prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla. 
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1.9 Poddodavatelem/podzhotovitelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel 
plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva 
na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem/podzhotovitelem. 

1.10 Termín zahájení plnění/díla den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 

1.11 Termín dokončení díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném 
předání a převzetí díla. 

1.12 Vícepracemi plnění, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 
smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl 
na jejich provedení. 

1.13 Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám 
stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými 
předpisy. 

1.14 Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do 
zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy. 

2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí 
s odbornou péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo 
s názvem Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa, a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele 
vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel 
vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. 

2.2 Provedení díla obsahuje dodávky technologického a strojního zařízení, stavební práce, a služby, 
které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 4.10.2022, která je samostatně založena u obou 
smluvních stran.  

2.3 Dílem se rozumí dodání technologie ČOV a s tím související stavebních prací nutných k provedení 
díla. 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že při dodávce technologického a strojního zařízení s ní souvisejících 
stavebních pracích bude stávající ČOV v provozu, byť s částečným omezením. Veškeré dodávky a 
práce související s dodávkami musí být realizovány během částečného provozu, za podmínky 
zachování potřebné funkčnosti některých stávajících objektů i zařízení a při dodržení platného 
povolení k nakládání s vodami po celou dobu realizace díla. Postup dodávek a prací je limitován 
podmínkami provozu, dodavatel musí úzce spolupracovat s provozovatelem na zachování 
funkčnosti ČOV. 

2.5 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby a 
soupis dodávek, stavebních prací a služeb, zpracovaných společností Vodohospodářsko-
inženýrské služby spol. s r.o., se sídlem: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČ:, zastoupená 
Ing. Jiřím Forejtkem, jednatelem společnosti, a zadávací dokumentace veřejné zakázky a její 
přílohy. 

2.6 Součástí díla je dále provedení geometrických a projektových prací spočívajících zejména 
v zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení geodetického zaměření 
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stavby a vyhotovení geometrického plánu (geodetické práce pro zaměření skutečného provedení 
budou provedeny dle geodetické směrnice objednatele).  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a 
soupis dodávek, prací a služeb, a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2.8 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

• projektovou dokumentací a soupisem dodávek, stavebních prací a služeb uvedenými v odst. 2.5
této smlouvy, dotčeným stavebním povolením (bylo-li vydáno), vyjádřeními dotčených orgánů
(pokud nějaké existují),

• požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je
zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen
objednatele písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou),

• položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem dodávek, stavebních prací a služeb s adresným
výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a seznamem strojů a zařízení, který je
přílohou č. 2 této smlouvy,

• závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních
materiálů nebo výrobků,

• s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti
práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN.

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené 
dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že 
důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal 
žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této 
smlouvy. 

2.10 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související dodávky, plnění a práce, 
a to zejména: 

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele
související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o
svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací
zhotovitelem atd.,

• dodržení podmínek správců inženýrských sítí,

• veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,

• zpracování provozního řádu ČOV v souladu s projektovou dokumentací dle odst. 2.5 této smlouvy
a v souladu s vyhláškou MZe ČR č. 216/2011 Sb., a dále předání ve 3 vyhotoveních, nejpozději
k termínu dokončení a předání stanoveného v odst. 3.3.2 této smlouvy. Spolu s tištěnou verzí
bude předána i její elektronická verze na datovém CD nosiči,

• zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou
objednatelem a požadavky objednatele,

• v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru
investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v
přiměřeném rozsahu,

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.),

• likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení
odpadu, a to včetně podmínek dotačního orgánu, atd.,
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• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů,
certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě atd.

2.11 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je pořízení fotografie, včetně jejich časové a 
prostorové identifikace, dokumentující rozhodující etapy průběhu celé stavby i technologických 
montáží. Z fotodokumentace musí být zřejmý časový průběh celé stavby, postup realizace 
hlavních technologických celků a technické provedení všech rozhodujících stavebních objektů, 
konstrukcí a technologických zařízení. Rozsah celé fotodokumentace bude odpovídat velikosti 
stavby a době její realizace, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých 
dílčích úsecích (stavebních objektech a provozních souborech). Předpokládaný rozsah 
fotodokumentace zahrnuje jednu sadu barevných fotografií (v počtu dohodnutém s objednatelem 
díla, rozměr fotografií alespoň 9 x 13 cm) za každý týden trvání realizace předmětu díla dle této 
smlouvy. Předané fotografie budou uspořádány do potřebného počtu alb a opatřeny popisky, 
stručně určujícími čas pořízení a zobrazenou část stavby. Digitální podoba fotografií v obecně 
čitelném formátu bude předána na datovém CD nosiči. 

2.12 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude 
podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v 
následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného 
provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze 
změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však v šesti tištěných 
vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, 
vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí 
zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné 
připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s 
tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze 
na datovém nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou 
zachyceny ve standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), výkresová 
část bude uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a současně pdf. Převzaté dokumenty 
(dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k 
původním dokumentům. 

2.13 Součástí předmětu díla je označení stavby, propagace. Základní informace o stavbě budou 
znázorněny na tabuli. Text na této tabuli i její umístění bude projednáno s objednatelem, přičemž 
informace znázorněné na tabuli budou chráněny proti zničení vodou, povětrnostními vlivy a 
slunečním zářením, dle materiálu uvedeného v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.4 této 
smlouvy, přičemž orientační rozměry budou 2,4 x 5,1m, celobarevné. Zhotovitel se zavazuje, že 
projedná, zajistí, postaví a odstraní informační tabuli. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dokončení 
realizace předmětu dle této smlouvy umístí na místo určené objednatelem pamětní desku. 
Zhotovitel projedná, zajistí, postaví pamětní desku na místo určené objednatelem. Orientační 
rozměry budou 0,3 x 0,4m, celobarevná, z materiálu dle projektové dokumentace uvedené v odst. 
2.5 této smlouvy. 

2.14 Objednatel má v úmyslu činit kroky k získání finanční podpory na předmět dle této smlouvy. 
V případě, že objednatel finanční podporu získá, budou finanční toky i další náležitosti řízeny 
podle příslušné metodiky poskytovatele této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi 
předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby 
zpracování a podání žádosti o finanční podporu. Objednatel bude zhotovitele o zpracování a 
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, jakož i o podmínkách pro poskytnutí finanční 
podpory informovat, a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a 
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zavazuje se s objednatelem účinně spolupracovat tak, aby byly splněny veškeré požadavky a 
podmínky pro čerpání případné finanční podpory. 

2.15 V rámci projektu bude žádáno o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí. 
Zhotovitel bere na vědomí, že bude dodržovat veškeré podmínky tohoto programu. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, příslušných povolení, této smlouvy, právních předpisů. V opačném 
případě odpovídá za vzniklou škodu. 

2.17 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. 4 
této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy. 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu dodávek a prací, který 
objednateli předložil před podpisem této smlouvy, obsahující specifikaci dodávek, prací, 
pracovních sil a vybavení včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil 
před podpisem této smlouvy, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. Změna harmonogramu 
dodávek a prací je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Jestliže 
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program dodávek, prací a služeb (v míře, která je 
uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program dodávek, prací a služeb 
objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.  Zhotovitel je současně povinen 
harmonogram aktualizovat a jednotlivé fáze plnění předmětu dle této smlouvy oznamovat 
s předstihem jak vodoprávnímu úřadu, tak správci toku. 

3.2 Termíny dokončení díla uvedený v bodě 3.3.2 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.  

 

3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3.3.1 Předpokládaný termín zahájení díla: listopad 2022 (zahájení díla, resp. předání a převzetí 
staveniště, je podmíněno písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště). 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít 
do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak. 

3.3.2 Předpokládaný termín dokončení díla: duben 2024 (termín dokončení díla je termínem předání 
a převzetí díla). K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat 
v souladu s odst. 9.1 a 9.2 této smlouvy. 

3.3.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: max. 18 
měsíců. 

3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla. 

3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla: 

3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín 
pro dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru 
stavby k projednání. 

3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a 
zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj 
původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.  

3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán 
písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v harmonogramu prací 
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bez vlivu na termín dokončení díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci konaných 
kontrolních dnů. 

3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se dodávky a stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, 
že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění 
díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení 
díla.  

3.6 Místem plnění díla je: Dvůr Králové nad Labem, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, seznam pozemků 
dotčených st.: 4631, 4088, 4704, 4087, 4079, 4637, 4640, 4706 (okres Dvůr Králové nad Labem, 
kraj CZ052 Královéhradecký).  

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.  

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 60 944 168,76 Kč bez DPH 

12 798 275,43 Kč DPH 21% 

73 742 444,19 Kč včetně DPH 

4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro 
pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, 
výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, 
geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení 
o shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení 
díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, inflační vlivy, režie, materiály, stavební 
hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, 
zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, a další veškeré náklady související 
dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.  

4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu dodávek, stavebních 
prací a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě 
podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou 
dobu realizace díla. Oceněný soupis dodávek, stavebních prací a služeb je nedílnou přílohou č. 1 
této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: 
„Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa“. 

4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého 
plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze 
smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně, a to včetně nákladů na veškerý materiál a pracovníky 
zhotovitele. Současně zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné kapacity pro plnění předmětu této 
smlouvy. 

4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
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4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé 
práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce). 

4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli. 

4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se 
nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak 
změny termínu plnění dle odst. 3.4 musí být v souladu s § 222 ZZVZ. 

4.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu 
změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.19 této 
smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se 
k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro 
zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí 
věty. 

4.9 Vícepráce:  

     Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich 
ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.9 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede 
vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně 
nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály 
byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny 
jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou 
uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány 
na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě 
cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich 
realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. 
Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem 
odpovídajícímu poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.  

4.10 Méněpráce: 

 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a 
smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se 
také uplatní postup uvedený v odst. 4.9 této smlouvy. 

4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou 
uplatňovány. 
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5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených dodávek a prací a na základě objednatelem 
schváleného soupisu provedených dodávek a prací. 

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených dodávek a prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období 
(soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená 
osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu 
provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu 
provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a 
objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

5.4 Faktura vystavená na základě soupisu dodávek a prací bude opatřena následujícím názvem 
projektu: Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa a případným registračním číslem 
projektu. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným 
elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených dodávek a prací 
se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí faktury) na adresu: Pokud zhotovitel nemá 
možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: objednatele 
uvedenou ve hlavičce této smlouvy. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že 
faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich odeslání.  

5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.  

5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 

- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele, 
- název, sídlo, DIČ, IČ objednatele, 
- označení a číslo faktury, 
- číslo smlouvy, 
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH, 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených dodávek, prací a služeb, vč. příslušného zjišťovacího protokolu, 
- název projektu: „Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa“, případně 

registrační číslo projektu, 
- označení osoby, která fakturu vystavila, podpisu a telefon. 

 

5.7 V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, 
dle § 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Výši daně 
je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její 
dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech 
(např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé 
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z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou 
tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své 
poddodavatele. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5.11 Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy, a to v souladu se 
zásadami SOVZ. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. 
ve sdružení) apod. za práce/dodávky/služby (části prací/dodávek/služeb), které byly řádně 
provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady 
drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez 
zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem 
zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému 
plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na 
neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně 
nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti 
objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli 
pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje 
oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. 
Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen 
poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by 
nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením plnění předmětu této smlouvy řádně nepřevezme 
staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá 
objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a dále smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.  

6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a 
nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované 
v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně 
v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč, a to za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou 
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reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.6 Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu 
BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů 
požární ochrany, předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho 
poddodavatelem, zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, 
inspektorátem práce apod. a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, 
v případě závažných pochybení v oblasti BOZP – pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených 
vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro práci ve výškách (neprovedené 
ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, nezajištěný pracovník při pracích 
ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb zaměstnanců v nezapažených 
výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti 
dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto 
zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

6.7 Za porušení povinnosti dle odst. 5.11 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení. 

6.8 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci 
na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené 
dotace. 

6.9 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

6.10 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

6.11 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení 
neuznává. 

6.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

6.13 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

6.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé 
na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 
však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní 
pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 
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6.16  V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků vyplývajících z této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla v Kč bez DPH, za 
každý prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a 
převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení 
s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je 
objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti 
odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání 
staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.  

7.2 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení 
pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště musí 
postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních 
pozemcích. 

7.3 Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště včetně deponií 
materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k 
ohrožení bezpečnosti práce (pracovníků stavby i provozu ČOV) ani životního prostředí. 

7.4      Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

- související (přípravné) práce,  

- vybavení staveniště,  

- připojení inženýrské sítě, 

- zabezpečení staveniště,  

- rozebrání staveniště, 

- náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu. 

7.5 Součástí staveniště jsou i případné provizorní zpevnění ploch pro zajetí techniky k nádržím a 
uvedení ploch do původního stavu. 

7.6  Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud 
zhotovitel nedostal v předstihu písemné povolení dozoru investora a pokud nemá nezbytná 
oprávnění. Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v 
souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech. 

7.7 Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné 
komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné komunikace a 
zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka. 

7.8 Elektrická energie pro zařízení staveniště bude odebírána z místního rozvodu ČOV, místo napojení 
bude dohodnuto s provozovatelem ČOV a opatřeno elektroměrem. 

7.9 Odpady komunálního charakteru budou ukládány do určených nádob a likvidovány odvozem na 
skládku, ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami podle konkrétního typu 
materiálu. 

7.10 Požární bezpečnost zařízení staveniště bude řešena v rámci stávajícího areálu, s možnosti využití 
existujících požárních prostředků a rozvodů (v areálu je nadzemní hydrant). Skladování hořlavých 
hmot a materiálů, použité pracovní postupy a stavební zařízení nesmí ohrožovat požární 
bezpečnost objektů a zařízení v areálu. Zhotovitel je povinen se obeznámit s hlavními 
bezpečnostními, havarijními a hygienickými předpisy stávajících objektů.  Na stavbě bude k 
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dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), s uvedením tísňových telefonních čísel pro případ 
havárie. 

7.11 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního 
nebo projektovaného stavu, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do 1 
měsíce po ukončení stavby, resp. po uvedení ČOV do zkušebního provozu, případně ve lhůtě na 
základě dohody obou smluvních stran. 

7.12 Odstávky a přerušení provozu ČOV budou plánované a dle dohody s provozovatelem. 

7.13 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení 
vedení inženýrských sítí. 

7.14 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

7.15 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly 
striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. 

8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel. 

8.3 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé 
stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a jinými 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními 
prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich 
činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování 
pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících 
povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy 
podílet. 

8.6 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly 
zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní 
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správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše 
uvedených dokumentů. 

8.7 O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, tj. množství a 
způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechny odpady, které vzniknou v rámci 
předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným osobám dle zákona o odpadech 
k dalšímu využití, přičemž na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých 
druhů a kategorií na místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před 
povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových 
kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele, pokud nebude přímo nakládán 
a odvážen z místa vzniku k dalšímu využití. Objednatel současně tímto ustanovením aplikuje 
zásadu environmentálního zadávání, což zhotovitel plně akceptuje a bude ji dodržovat. Současně 
se zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu 
nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: 

a) předcházení vzniku odpadů, 
b) příprava k opětovnému použití, 
c) recyklace odpadů, 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. 

8.8 Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo 
podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku (sorbent 
ropných látek apod.). 

8.9    Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě obdržení finanční podpory z OPŽP, nejméně 70% 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou 
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 
EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel musí k prokázání dle předchozí 
věty disponovat relevantními podklady prokazujícími požadovanou skutečnost. 

8.10 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. 

8.11 Po dobu zkušebního provozu bude povinností zhotovitele, na výzvu provozovatele a s vědomím 
autorského dozoru, řešit možné problémy, či nedostatky řídícího systému ve vazbě na řádný chod 
technologie, případně upravovat řídící software dle potřeb provozu. 

8.12 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné 
údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při 
užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá 
požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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8.13 Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Materiál musí 
být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí 
být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování 
znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, 
nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. 
Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, 
které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu. Materiál, 
poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit je se souhlasem objednatele. 
Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. Zhotovitel se 
zavazuje, že použije materiál pouze tam, kde je jeho použití dáno projektovou dokumentací dle 
odst. 2.5 této smlouvy nebo bylo-li jeho použití dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel zabuduje 
neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu zcela na své 
náklady. 

8.14  Zhotovitel se současně zavazuje, že veškeré výrobky z nerezooceli musí být provedeny z oceli tř. 
min. AISI 304, svařování v ochranné atmosféře s následným očištěním svarů. Veškeré stroje a 
zařízení musí být montovány a uváděny do provozu v souladu s montážními a provozními předpisy 
dodavatelů jednotlivých zařízení. V případě, že je pro zprovoznění požadována účast servisního 
technika výrobce, či prodejce, je zhotovitel povinen tuto účast zajistit a následně prokázat 
objednateli servisním protokolem. 

8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně 
bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
dodávek a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a 
znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a 
autorského dozoru na staveništi. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla 
uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, 
koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přizvaných osob, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných 
dodávek a prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, 
plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu 
k souběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, 
plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, 
řešení rozporů v soupise dodávek, prací a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. 
Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne 
nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu 
z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto 
smlouvu. 

8.17 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech: 

• předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli, 

• kontrola provádění veškerých činností ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 

• kontrola činnost zhotovitele v místě plnění díla, 

• odsouhlasení soupisu provedených prací,  

• svolávání kontrolních dnů, 

• vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj. 
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8.18 Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem 
převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Objednatel požaduje vedení 
stavebního deníku v elektronické podobě v trvale zálohovaném elektronickém nástroji, který 
zajistí a bude vést zhotovitel. Stavební deník musí být přístupný i k nahlížení a zápisům zástupcům 
objednatele, vč. TDS a koordinátora BOZP. Elektronický nástroj, ve kterém bude stavební deník 
veden, umožní po dokončení stavby předání celého deníku (či jeho kopie) objednateli, např. ve 
formátu pdf. Během pracovní doby stavby musí být zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo 
ze staveniště, a to pomocí počítače, notebooku, či tabletu v majetku zhotovitele (použití chytrých 
telefonů je z pohledu jejich velikosti pro využití objednatele a jeho zástupců nedostatečné, mohou 
však sloužit jako doplňková zařízení pro potřeby stavby - zhotovitele) a toto technické zabezpečení 
(zařízení) umožní i dálkové přístupy k prohlídce a zápisům objednateli, TDS a dalším oprávněným 
osobám (např. koordinátor BOZP). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy.  

8.19 Stavební deník bude dále veden v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění a po skončení její platnosti dle vyhlášky, popř. jiného 
právního předpisu, který tuto vyhlášku nahradí. Pokud nebude schválen nový právní předpis, bude 
se deník vést dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb i po skončení její účinnosti a 
platnosti. Postupy popsané ve stanovisku MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) „Stavební 
deník – změny od 1. ledna 2021“ se použijí obdobně, zejména ve způsobu připojování podpisu 
autorizovaných osob. Zástupce objednatele (myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a 
k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího zhotovitele 
nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své 
vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i TDS a objednatel. 
TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo 
kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu 
§ 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 
pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole 
vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát TDS minimálně 5 
pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na staveništi. V případě 
připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. 

8.20 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci 
kontroly dle bodu 8.19 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu 
prací.  

8.21 Změnové listy. 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů 
zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do                       
5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve 
stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. 
Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako 
podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány a budou 
přílohou případného dodatku. 

8.22 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho 
poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.  
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8.23 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických 
nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.24 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně 
propojená. 

8.25 Zhotovitel bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými normami 
či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení bude předkládat 
Správci stavby (subjektu stavebního dozoru). Kontrolována bude vždy ucelená dodávka 
příslušného stavebního či technologického celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů 
prokáže zhotovitel dodacím listem výrobce, v případě oprávněných pochyb je objednatel 
oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení 
stavby je předat objednateli. 

8.26 Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce a 
dodávky v souladu s předloženou nabídkou v rámci zadávacího řízení. Systém bude podrobně 
popsán a předložen objednateli ke schválení do doby zahájení dle odst. 3.3.1 této smlouvy. 

8.27 Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce 
kvality. Popis systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které 
budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků, kteří budou 
uvedeni jmenovitě s určením své funkce. Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od 
funkcí kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího 
pro kontrolu a zajištění kvality pro plnění dle této smlouvy. Tato osoba bude oprávněna jednat 
s objednatelem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality bude 
mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. Systém zajištění kvality bude 
zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že veškerá dokumentace, která musí být k 
dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, přidělena, vhodně uložena a vybavena 
záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas 
k dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky a udržovaná v aktuálním stavu, případně 
umožňující snadné nahrazení (zkopírování) kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude vždy zřetelně 
označena a identifikována, nad rozpiskou s pořadovým číslem a datem revize, včetně popisu, který 
výkres či přílohu a v čem upravuje, ruší či nahrazuje. 

8.28 Zhotovitel se zavazuje, že pro všechna strojní zařízení provede individuální vyzkoušení, přičemž 
individuální zkoušky budou součástí dodávky jednotlivých provozních souborů. Podkladem pro 
individuální zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení příslušných výrobců o kompletnosti 
dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými zhotovitel osvědčuje vlastnosti 
dodávaných výrobků. Stroje a zařízení, na kterých mají být individuální zkoušky prováděny, musí 
být před jejich zahájením vybaveny bezpečnostními pomůckami, dále musí být zajištěna 
předepsaná protipožární opatření a poskytnutí první pomoci při úrazech.  

8.29 Po provedení individuálního vyzkoušení dle odst. 8.28 této smlouvy jednotlivých strojů a 
technologického zařízení ČOV, včetně elektrotechnologické instalace, systému řízení a dálkového 
přenosu, budou provedeny komplexní zkoušky ČOV. Zhotovitel se zavazuje, že všechny nádrže 
budou naplněny čistou vodou a zařízení bude uvedeno do provozu. Minimální doba trvání 
komplexních zkoušek je stanovena na 72 provozních hodin. Program komplexního vyzkoušení 
vypracuje zhotovitel a předloží jej objednateli ke schválení. Z průběhu a vyhodnocení komplexních 
zkoušek vypracuje zhotovitel zápis a předá jej objednateli. 

8.30 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle. 

8.31 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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8.32 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění díla 
(stavebně montážní pojištění) a o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění díla (stavebně 
montážní pojištění) musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou se 
stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a 
pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, 
která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a 
této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných 
pojistných smluv. Pojistná částka u pojištění díla bude min. ve výši nabídkové ceny díla, pojistná 
částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 55 000 000,- 
Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu / pojistný certifikát pro pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví v kopii předložit objednateli před podpisem této Smlouvy, pojistnou 
smlouvu pro pojištění díla předloží nejpozději ke dni zahájení díla uvedeného v čl. 3 této 
smlouvy či v termínu na základě dohody smluvních stran. 

8.33 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel 
prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv 
podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem 
objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. 

8.34 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, 
kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. 

8.35 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „Modernizace 

ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MŽP, SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu 
povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to 
z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

8.36 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat 
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

8.37 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 
podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
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srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. 
Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách 
v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených 
poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými 
poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku 
a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

8.38  Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

8.39  Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu
se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo
společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu,
prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v
poddodavatelském řetězci.

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 
vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-
Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-
vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-
oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 
zadávacího řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 
zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po 
zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel 
nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 
6.16. této smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto 
porušením zhotovitele vznikly. 

8.40  Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné 
zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná 
o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele
odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 6.16. Stejným způsobem zaváže

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke smluvnímu uplatnění těchto 
závazků v celém dodavatelském řetězci. 

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné 
faktické vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného 
díla, a to min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této 
smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků 
třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.  

9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm 
pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů 
od zahájení. 

9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje 
zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a 
dokumenty.  

9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli 
v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek: 

• dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.12 této smlouvy,

• k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby,

• návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, seznam
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek

• ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 Sb.
(technické požadavky na výrobky), v platném znění a souvisejících vyhlášek,

• atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v českém jazyce,

• doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách
průchodnosti, zkouškách těsnosti, popř. další doklady požadované technickými
normami a obecně platnými předpisy a nařízeními,

• doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci,

• revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů
platných v ČR, především revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně
uzemnění a hromosvodů, ASŘ,

• seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá technologická zařízení,

• doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace předmětu díla,
současně doklady prokazující skutečnosti dle odst. 8.9 dle této smlouvy,

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

• popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace,

• zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení strojů a zařízení,

• originál stavebního deníku,

• další doklady, přímo související s realizací předmětu dle této smlouvy, a potřebné k
jejímu předání objednateli.

9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 



 
21 

 

9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních 
stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro 
jejich odstranění. 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA 

10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech dodávek, prací v souladu s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními 
předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a 
odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku 
z odpovědnosti za vady. 

10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí min. 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. 
Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická 
zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, 
se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních 
listech příslušných dodavatelů. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní 
strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněn. 
Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 
odstranění vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez 
vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. 
Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.  

10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní 
reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na 
náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele 
nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady 
vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, 
že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

11 ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
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11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo. 

11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

12 VYŠŠÍ MOC 

12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 
strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se 
strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.  

12.2 Vyšší moc může zahrnovat, následující události nebo okolnosti, zejména:  

a) válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady 
předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 
válka,  

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

12.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty 
okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší 
moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při 
vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo 
okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po 
dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují. 

12.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v 
prodlení. 

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou 
rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím 
souvisejících. 

13.2 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 

13.3 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 
vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

13.4 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit 
od této smlouvy i v těchto případech:  

13.4.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě 
zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a 
to dle své volby, částečně nebo úplně, 
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13.4.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě 
kterých mu byla přidělena zakázka, 

13.4.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení 
se zahájením nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, dále také pokud překračuje termíny 
dílčího plnění a předání díla, jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, 
nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této 
smlouvy (např. ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a 
byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou 
a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, 

13.4.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či 
použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným 
platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 

13.4.5 pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn (míní se 
alespoň 2x), 

13.4.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 

13.4.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 

13.4.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, pokud nebude 
projektu poskytnuta dotace či mu bude krácena. 

13.5 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, 
provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

13.6 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo 
byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení 
jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, 
likvidátorovi nebo správci. 

13.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

13.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle 
článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou 
o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín 
dokončení díla.  

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) a § 13 zákona                         
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu 
orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. 

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
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zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a 
začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
zhotoviteli. 

14.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo 
objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech 
technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná 
doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná 
zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o 
smluvních stranách. 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smlouva o dílo vstupuje v platnost okamžikem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

15.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této 
smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej 
podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

15.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona                     
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně 
příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle 
§ 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

15.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat 
fotodokumentaci tohoto díla, včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 
Současně se zhotovitel, a i případní poddodavatelé zhotovitele, zavazuje zástupci poskytovatele 
dotace umožnit přístup na staveniště, pořizování fotografických, filmových či jiných záznamů 
z průběhu realizace předmětu smlouvy. 

15.7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

15.8 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a 
budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních 
stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze 
smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové 
strany jako by šlo o ně samé.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 

http://www.uplnezneni.cz/zakon/89-2012-sb-obcansky-zakonik/
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písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

15.9 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí 
díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na 
jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré 
informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového 
charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda 
mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové 
informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových 
informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li 
k porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna 
druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. 

15.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude smlouva 
uzavřena v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 

Ve Slatiňanech dne Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 

za zhotovitele za objednatele  
Mgr. David Dohnal, jednatel Ing. Petr Mrázek, jednatel 
Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem s.r.o. 

……………………………………………. 
za objednatele  
Ing. Jan Jarolím, starosta města 

za zhotovitele 
Ing. Karel Sirotek, jednatel 
GDF spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem 

za zhotovitele 
Ing. Oldřich Filip, jednatel 
GDF spol. s r.o. 

za zhotovitele 

Radek Němec, jednatel 
T4 Building s.r.o. 
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za zhotovitele      

Ing. Daniel Mandula, jednatel 
T4 Building s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Oceněný soupis dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr ze dne 4.10.2022 . 

Příloha č. 2 Seznam strojů a zařízení 

Příloha č. 3 Týdenní harmonogram dodávek a prací vč. platebního kalendáře 




