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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. S944/2021/386/Schw VN Podmoky – PD, AD ze dne 14. 2. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený , na základě 

Podpisového řádu   

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx  

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové   

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

ENVICONS s.r.o. 

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice   

IČO: 275 60 015  

DIČ: CZ27560015 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 26009, 

vložka C 

zastoupená Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxxxx                                                                                                     

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Fio banka a.s.  

    číslo účtu: 2800326737/2010  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

S944/2021/386/Schw VN Podmoky – PD, AD ze dne 14. 2. 2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění díla z důvodu nutnosti projednání žádosti majitele 

sousedních nemovitostí. Žádost o spolupráci při projednání specifických požadavků majitele 

sousedních nemovitostí vzešel ze strany objednatele.  

 

II. 

Změny smlouvy 

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy -  čl. II. Doba plnění, odst. 4, smlouvy se 

mění následovně: 

Dokončení 2. Etapy do 30. 12. 2022 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaného v tomto 

dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:……………. V………………. , dne: …………. 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….     ……………………………. 

  Ing. Lukáš Řádek  

  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.     ENVICONS s.r.o. 




