Dodatek č.3 

Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
  VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.


Na Tobolce 428, 506 01 Jičín


registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045



IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149


Zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci 
· ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš  tel.: 603 480 419    e-mail: bartos@vosjicin.cz 


 
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín


Číslo účtu: 115-3016210217/0100
2. Zhotovitel :
MIZERA - STAVBY, a.s


Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2844


IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070


Zastoupený: Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva
· 
ve věcech technických zastupuje: Miloslav Mizera



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.


Číslo účtu: 43-4194010247/0100


II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „SO 301 – Kanalizace splašková a SO 303 Oprava vodovodu“, která byla součástí zadávacího řízení s názvem „Nová Paka – rekonstrukce kanalizace v ul. Ruská - II. etapa“ je: 
1. V článku VI. Cena díla a platební podmínky, se mění odstavec 1. následovně:
Cena dle uzavřené SOD 
7 599.900,00 Kč bez DPH
Jedná se o konečné vyúčtování stavby

Cena dle rekapitulace nabídkové ceny
7 598.835,00 Kč bez DPH
Změna č. 1 až 13 viz příloha
   982.488,99 Kč bez DPH
Použití rezervy ze základní SOD
 - 350.000,00 Kč bez DPH
Konečná cena díla dle Dodatku č. 3 celkem
8 231.323,99 Kč bez DPH

===================

z toho:

SO  301 Kanalizace splašková
5 901.031,73 Kč bez DPH
SO  303 Oprava vodovodu
2 330.292,26 Kč bez DPH
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
Na základě zaměření skutečného provedení stavby došlo k narovnání výměr v jednotkových cenách stavby. Změny č. 1 až 13 reflektují větší rozsah prací na jednotlivých částech stavby – viz příloha. 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran dle Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
Lomnice nad Popelkou dne: 17.10.2022               Jičín dne: 13.10.2022
………………………………………
        ………………………………………

Zhotovitel                                                              Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.                                     Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. 

Miloslav Mizera, předseda představenstva                 JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
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