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Dodatek č. 2,  
 

ke smlouvě o dílo SOD/15/2022 ze dne 8.4.2022 
 

ke stavbě  
 

 Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce vodovodu ul. Vírská, Pod 

Kaštany   
 

Čl. 1 Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 

k jednání jsou oprávněni: 
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik 

IČ:  43383513 
DIČ: CZ43383513 

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

Číslo účtu: 1622321399/0800 

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár 

nad Sázavou 
(dále jen objednatel) 

1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. 
se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

zastoupený:  Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti 

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti 

k jednání jsou oprávněni: 

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil 

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507, 

cerny@sph-stavby.cz 

IČ: 26230470 

DIČ: CZ26230470 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-3948420257/0100 

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu výskytu více a méněprací na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění: 

 
 

A.  Předmět plnění 

 

Předmět plnění se upravuje dle položkového rozpočtu z důvodu: 

 

1. Doplnění podzemního hydrantu u č. p. 227 

2. Propoj se stávajícím vodovodním řadem u č. p. 228, doplnění tvarovek 

3. Propoj se stávajícím řadem v místě křížení s vodovodním přivaděčem, dodávka tvarovek, montáž 

VAS 

4. Záměna protlaku pod Ždánickým potokem za překop 

5. Prodloužení trubního vedení dle geodetického zaměření 

6. Úprava skladby živičných vrstev komunikace vč. rozšíření dle geodetického zaměření 

7. Úprava UV z důvodu kolize s vodovodem 

8. Přípojka pro Technické služby 
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9. Navýšení zemních prací z důvodu nepředvídatelného výskytu bludných balvanů v úsek od č. p. 

227 – 357 

10. Uliční vpusť 

11. Dlažba z žulových kostek do betonu 

 
 

B. Změna ceny díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu vzniklých víceprací a méněprací specifikovaných 

v položkovém rozpočtu na uzavření tohoto dodatku č.2. 

2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 8.4.2022 se s odkazem na 

položkový rozpočet tímto dodatkem č.2 mění následovně: 

 

Původní cena díla bez DPH     Kč 7 980 254,00 

Vícepráce       Kč 1 362 683,32 

Méněpráce       Kč – 907 835,18 

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH   Kč 8 435 102,14 

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 s DPH   Kč 10 206 473,59 

 

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 8.4.2022 a dodatek č. 1 se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/15/2022, je uzavírán s odkazem a            

v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními             

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.             

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně             

nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto              

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se             

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek           

vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a             

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez             

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění              

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro             

účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím             

písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 

smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne  27.9.2022                                           V Bystřici nad Pernštejnem, dne 26.9.2022 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                        SPH stavby s.r.o. 

  


