
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2022/0605/OI_ORIP ze dne 15.6.2022

es.
rp

Smluvní stranv

Zhotovitel: Alle stavby, s.r.o.
se sídlem: nám. Sítná 3106, 272 01, Kladno - Kročehlavy

zastoupený:

IČ:

Zdeněk Kordule, jednatel společnosti

04309928

DIČ: CZ04309928

bankovní spojení:     

kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Kordule, jednatel společnosti

společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 245703

(dále jen „zhotovitel")

a

Objednatel: Statutární město Kladno

se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupený: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 002 34 516

DIČ: CZ00234516

kontaktní osoba ve věcech technických:    Odbor investic 

(dále jen „objednatel")

uzavíra jí níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 fdále ien „Dodatek")



I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Divadlo Kladno -
rekonstrukce provozního zázemí", se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o
výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 15.6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva"].

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst.
18.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah
stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací
je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu
se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy po
projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnovém listu dojde ke
změně ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouvamění takto:

3.1. V článku Smlouvy - Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1
nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH 3 706 202,44 Kč
DPH ve výši 778 302,51 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši 4 484 504,95 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: 438 058,29 Kč
Cena za dílo méněpráce bez DPH: - 2 648 413,88 Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
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2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle 
uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv] a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani 
Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek 
může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č.l Změnový list č. 1

V Kladně dne: 10, 10, 2022 Ve Kladně dne: <2.č>Z2_

Alle stavby, s.r.o.

Zdeněk Kordule

zhotovitel

náměstek primátora jednatel
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