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Stejnopis č.: /

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0012 Rekonstrukce komunikací VI
(dále jen „Smlouva")

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007281/2021 

číslo smlouvy zhotovitele: 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
zněm pozdějších předpisů 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS): 
ISTAR s.r.o.
se sídlem: Řičanská 2414/7,101 00 Praha 10 
IČO: 49623061
dále jen jako „Příkazník"
na straně jedné

a

HES stavební s.r.o.
společnost vedená u městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239567 
se sídlem: Zelený pruh 95/97,140 00 Praha 4 
IČO: 28143213 
DIČ: CZ28143213
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Moneta Money bank,
číslo účtu: 204 633 379/ 0600,
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zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem 

dále jen jako „Zhotovitel" 

na straně druhé

Obecná ujednání
Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" uzavírají tento 

Dodatek Č. 1 (dále jen „Dodatek") ke smlouvě o dílo, vedené pod č. Objednatele 

DII721/08/007281/2021 (dále jen „Smlouva"), ze dne 4.3.2022.

1.

II. Předmět dodatku
2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna v příloze č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a 

kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů. Dochází k přesunu 

celého stavebního objektu SO komunikace v ceně 2 591 981,50 Kč bez DPH pod 

provozovatele TSK - stávajícího správce. Původní Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a 

nahrazuje novou přílohou, která tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

2.2. Dle ustanovení čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy o dílo a souvisejících se smluvní strany 

dohodly na vyvolané úpravě ceny za provedení díla na základě dodatečných 

stavebních prací.
Při provádění díla vyplynuly po rozkrytí zemních konstrukcí dodatečné stavební 
práce v následujícím rozsahu:

a) ZBVQ1 - bourání betonových pruhů
Během výkopových prací byla zjištěna betonová konstrukce podél stávajících 

obrubníků při obou stranách v celkové délce 2 x 85,000 m, tloušťce 0,100 až 0,200 

m v celkové šířce 1,200 m, která bránila další výstavbě. Jednalo se o skrytou 

překážku, která podmiňovala provedení díla v původně sjednaném rozsahu, a 

která zároveň bránila v pokračování provádění Díla dle čl. 4, odst. 4.3.a.

b) ZBV02 - úprava stávajících šachet
V průběhu výkopových prací, kdy byla odhalena svrchní část RŠ1, bylo 

zjištěno, že stávající šachta nevyhoví dalšímu užívání a zároveň bylo zapotřebí 
upravit její niveletu, proto bylo nutné provést vyhloubení přilehlého terénu v 

hloubkovém rozsahu cca 1,500 m, doplnění přechodového kroužku a kónusu 

vč. navazujících prací. Dále, po odhalení a zaměření RŠ2, bylo zjištěno, že je
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nutno upravit nivelctu teto šachty tak, aby došlo k souladu s místními 
podmínkami, proto bylo nutné kónus šachty zaříznout a upravit do 

požadované úrovně. Jednalo se o skrytou překážku, která podmiňovala 

provedení díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň bránila 

v pokračování provádění Díla dle čl. 4, odst. 4.3.a.

c) ZBV03 - chyba vzorce z výběrového řízení

Bylo zjištěno, že v původním soupisu prací poskytnutého v rámci výběrového 

řízení, je chyba ve vzorci, kdy do celkové ceny objektu nejsou započítány dvě 

položky, a sice pol. č. 1 R 012303500 Dopracování Dokumentace pro provedení 
stavby a 2 R 012303600 Finální projektová dokumentace dopravního značení 
včetně projednání s Policií ČR a Odborem dopravy. Jedná se o práce, která 

podmiňují provedení díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň 

nebránila v pokračování provádění Díla dle čl. 4, odst. 4.3.b.

Jedná se tedy o objektivním okolnosti, které smluvní strany jednající s náležitou péčí 
nemohly předvídat.

2.3. Původní znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1 

a nahrazuje tímto zněním:

v ř. se rusí

Rekapitulace ceny díla v Kč cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH

cena Smlouvy 3 031 893,72 636 697,68 3 668 591,40
Dodatek č. 3 * změna ceny celkem 199 534,82 41 902,31 241437,13
z toho:
Dodatek č.l - cena vícepracf 199 534,82 41 902,31 241437,13
Dodatek č.l - cena méněprací

CELKEM cena díla včetně Dodatku
č.l 3 231 428,54 678 599,99 3 910 028,53

Nacenění změn v rozsahu vyvolaných víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Potvrzení změny tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Specifikace díla a kalkulace 

ceny podle budoucích správců - provozovatelů tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. 

2.4. V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.
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Závérečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která 

nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CHS) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho 

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 

podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím 

osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 

toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru 

smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez 

zbytečného odkladu uvědomit.

3.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany 

připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto 

způsobem tento Dodatek uzavřely.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu 

porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, 
pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly 

neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté 

omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl

III.

a o
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ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení 
odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

3.7. Tento dodatek je vyhotoven v 5 listinných číslovaných stejnopisech splatností 
originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 z nich a Zhotovitel obdrží 1 z nich.

3.8. \’a základe usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022, k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření 
tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: NJacenění změn - OZ č.l, NOZ č.l 
Příloha č. 2 : Potvrzení změny - PoZ č. 1
Příloha č. 3: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - 
provozovatelů

V Praze dne S°(fo(n, V Praze dne

za Objednatele: za Zhotovitele:

Ing. Petr Kalina, MBA 
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města

al Jakubec
jednatel


