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DODATEK €. 5
ke Kupni smlouvé ¢. 21121000463

I. Smluvni strany

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Se sidlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hrad¢any
1CO: 60162694
DIC: CZ60162694

Osoba povérena jednanim:
plukovnik gst. Ing. Jaroslav Jirt, MSec.
feditel Agentury Logistiky Brandys nad Labem - Stara Boleslav

Se sidlem: }éioleslavské 929, 250 02 Brandys nad Labem - Stara Boleslav
Bankovni spojeni: CNB, Na Piikopé 28, Praha 1
Cislo uétu: 404881/0710

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktni osoba pro véci technické:

Adresa pro doru¢ovani korespondence:

VZ 5512, Odbor akvizic

Boleslavska 929

250 02 Brandys nad Labem - Stara Boleslav
Datova schranka: hjyaavk
(dale jen ,,kKupujici®)

a

Tilak a.s.

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 2341
Sidlo: Zerotinova 627/81, 787 01 Sumperk

1CO: 25858513

DIC: CZ 25858513

Zastoupena: MatouSem Peringerem, ¢lenem ptedstavenstva

Bankovni spojeni: KB Sumperk

Cislo uctu: 5874990247/0100

Kontaktni osoba: || GTGNG

Telefonické a dalsi spojeni:

datova schranka:73kgnuj
Adresa pro doru¢ovani korespondence:

Tilak, a.s.

Zerotinova 627/81

787 01 Sumperk
(dale jen ,,prodavajici*),
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spole¢né také jako ,,smluvni strany*

I1. Preambule

2.1.  Prodavajici dne 21. 9. 2022 doru¢il kupujicimu zadost o prodlouZeni terminu plnéni
2. etapy (dale jen ,,zadost™), kdyz svoji zadost oduvodiuje:

a) Casovou naroCnosti procesu zavedeni vojenského materialu a procesu schvalovani
referen¢niho vzorku.

b) Vypadky dodavek nebo vyrazné prodlouzeni doby dodani vSech potiebnych materialt
a komponentii pro vyrobu. Podlozeno vyjadienim dodavatelt, kde doSlo k prodlouzeni
termint dodani ze 120 dnt na 250 dni.

¢) Problematickou lodni dopravou, kde se potykaji snedostatkem prepravnich kapacit,
podloZeno vyjadienim pfepravni spole¢nosti. Zelezniéni doprava Cina — Evropa je zase
z divodu vale¢ného konfliktu velmi komplikovana.

d) Poklesem poctu zaméstnanci podilejicich se na vyrobé zbozi z divodu onemocnéni
Covid-19 v prvni poloving roku 2022.

2.2, V dusledku vyse uvedenych skutecnosti neni prodavajici schopen zajistit dodani celkového
pozadovanc¢ho mnozstvi ve 2. etapé t. und ¢ernych 2022 a vlozek do bundy ¢ern¢ 2022
v terminu do 30. 11. 2022.

2.3.  Smluvni strany se dohodly uzavfit v souladu s ¢l. XVI. odst. 16. 2. kupni smlouvy
¢. 21121000463 ze dne 07. 05. 2021, ve znéni dodatku ¢. 1 ze dne 13. 1. 2022, dodatku
¢. 2 ze dne 18. 2. 2022, dodatku ¢. 3 ze dne 12. 4. 2022 a dodatku €. 4 ze dne 25. 4. 2022 (déle jen
»Smlouva) tento dodatek €. 5.

III. PFedmét dodatku
3.1 Smluvni strany se dohodly na zméné€ znéni ¢l. VIL odst. 7. 2. smlouvy, nasledovné:
., Dodani zbozi bude provedeno ve 2 etapach:
1. etapa: rok 2021, do 30. 6. 2022;
2. etapa: rok 2023, s terminem od 1. ledna 2023 do 31. kvétna 2023. "

IV. Zavérecna ujednani

4.1.  Ostatni ustanoveni kupni smlouvy ve znéni dodatkl, jichz se dodatek ¢. 5 nedotyka,
zustavaji nadale v platnosti v ptivodnim znéni.

4.2.  Smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou znamy zadne skute¢nosti, které by uzavieni tohoto
dodatku ¢. 5 vylucovaly a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré¢ pravni dusledky
plynouci z védome jimi udanych nepravdivych Gdaji. Na dikaz svého souhlasu s obsahem tohoto
dodatku pfipojuji pod néj své elektronické podpisy.

43. Timto dodatkem ¢. 5 nedochazi ke zméné zavazku ze smlouvy dle § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist.

4.4.  Tento dodatek ¢. 5 je vyhotoven elektronicky, nabyva platnosti dnem podpisu posledni
smluvni stranou a uéinnosti uvefejnénim v registru podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich ptedpisi.
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4.5.  Tento dodatek dle zdkona o registru smluv uvetejni kupujici.
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