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Dodatek č. 5, 

ke smlouvě o dílo č. 1911231888B ze dne 29.11.2019 ke stavbě 

„Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa“
REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE NA SÍDLIŠTI 7, 3. – 5. ETAPA

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 

- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik     
IČ: 43383513

       DIČ: CZ43383513

       peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 1622321399/0800

       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina 
  (č. j. 8/93)

       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:               Společnost “Sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště 
Vodojem“

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
 
Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.
Zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

     Arnaudem Martinem, členem představenstva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Arnaud Martin, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
IČ: 26177005                                    

DIČ: CZ26177005                                   

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.                     
Číslo účtu: 117825233/0300                         

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 6556 

Společník:  GREMIS, s.r.o.
Se sídlem:: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Michaela Králová, Dis., stavbyvedoucí
IČO: 155 444 51
DIČ: CZ15544451
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Velké Meziříčí
Číslo účtu: 1621387329/0800
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 1893 

       (dále jen zhotovitel)
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Čl. 2 Předmět dodatku 
 
 

Smluvní strany se dohodly, z důvodu opravy zhlaví 3 ks kanalizačních šachet na ul. Jamborova a Štursova, 
na uzavření Dodatku č.5, kterým se mění: 
 
 

A. Předmět plnění  
   vícepráce SO 14 Kanalizace (IV. etapa) 
 

B. Změna ceny díla:   
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací (oprava 3 ks zhlaví kanalizačních 
šachet), které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností oproti projektové dokumentaci, na 
uzavření tohoto dodatku č. 5 takto:  
Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 č. 1911231888 se mění o 
dodatečné stavební práce – oprava 3 ks zhlaví kanalizačních šachet. 
 

             2.    Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 se s odkazem na  
             přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 5 mění následovně: 
 

         
Původní cena díla bez DPH      Kč 21 563 594,70 

  Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH     Kč 22 032 062,25 
  Cena díla vč. dodatku č.2 bez DPH     Kč 22 091 718,73 

Cena díla vč. dodatku č.3 bez DPH     Kč 22 131 009,83 
Cena díla vč. dodatku č.4 bez DPH     Kč 22 130 090,83 

  Vícepráce – dodatek č. 5         Kč        33 451,61 
  Méněpráce       Kč                  0,00 
  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 5 bez DPH               Kč 22 163 542,44 
 
   
 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

 
1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 19.11.2019 a dodatků č.1, 2, 3 a 4 se              

nemění a zůstávají v platnosti.  
2. Dodatek č.5, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.1911231888B, je uzavírán s odkazem a              

v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb. 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   
             podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 
účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů  v  informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou V Praze 

Za objednatele: Za zhotovitele:

-----------------------------------------------                           ----------------------------------------

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko COLAS CZ, a.s.

Ing. Dagmar Zvěřinová Ing. Tomáš Krones

                          ----------------------------------------

COLAS CZ, a.s.

Arnaud Martin

Ve Velkém Meziříčí 

Za zhotovitele:

----------------------------------------

GREMIS, s.r.o.

Ing. Miroslav Štola

Přílohy : 
č.1 – Zápisy z KD
č.2 – Zápis ve Stavebním deníku
č.3 – Fotodokumentace 
č.4 – Vyjádření TDO

č.5 – Položkový rozpočet
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