
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun” -  Nové kanalizační 
stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2952/2021/PAL
ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0018 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949y

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bankovní spojení: ...............................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

číslo smlouvy: 21-198

1/4

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


(dále jen „zhotovíte/") společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.07.2021 uzavřely Smlouvu, č. smlouvy 
Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun” -  Nové kanalizační stoky pro odvádění 
splaškových a dešťových vod, ve znění předchozích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 
15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna uvedeným dodatkem: 

původní cena Díla 16 490 711,19 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 16 490 711,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 17 250 773,29 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 17 250 773,29 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny 
Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému 
navýšení ceny Díla o 943 498,70 Kč bez DPH.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 2 a č. 3 
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:
Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) + 812 996,11 Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)________________________ - 0 Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH 812 996,11 Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) + 130 502,59 Kč

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 0 Kč

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ + 130 502,59 Kč
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH + 130 502,59 Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 5,4 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 4,93 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je 
stanovena ke dni podpisu Dodatku.
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U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy 
č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku bez DPH: 18 194 271,99 Kč

slovy: osmnáct milionů sto devadesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun 
českých, 99 hal

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění
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4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

19.10,2022 10:45 
Po dep sán o elektronicky

STRABAG
17.1 0.2022 14:29

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Jakub Svoboda
ředitel Stavební správy západ člen představenstva

Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s.

STRABAG Datum: 2022.10.14
17:05:20 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY) 

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

5213510018 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun - Nové kanalizační stoky Aspe

C e lk o v á  c e n a  b e z  D P H : 18 194 2 7 1 ,9 9

C e lk o v á  c e n a  s D P H : 2 2  0 1 5  06 9 ,1 1

O b je k t P o p is C e n a  b e z  D P H □ P H C e n a  s D P H P o č e t  n e o c e n in ý c h  p o lo ž e k

□ .4 O s ta tn í t e c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í

S O  98 -9 8 V š e o b e c n ý  ob je k t

E .1 .6 P o tru b n í v e d e n í

10421 K a n a liz a c e  je d n o tn á  - obnova  s tá v a jíc í s to k y

I0 4 2 2 K a n a liz a c e  je dn o tná  (nová)

I0 4 2 5 K a n a liz a c e  s p la š k o v á  (nová)

I0 4 2 6 K a n a liz a c e  d e š ťo v á  (nová)

I0 4 2 7 K a n a liz a c e  d e š ťo v á  a  n á d rž  na v y u ž it í d e š ťo v ý c h  vod
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