
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba:   Rekonstrukce sokolovny Luhačovice  
 
 
Objednatel:  Město Luhačovice 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 
 
Zhotovitel:  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. 

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
 
 
Projektant:  PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 

Přemysla Otakara II 2476, 688 01 Uherský Brod 
 
 
Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vydání:  20.8.2022 



Změna 6.1 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu materiálu akustického stropního podhledu pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace byl akustický stropní podhled v místnosti 0.23 navržen s požární odolností 
odpovídající požadavkům zpracovaného požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude akustický stropní podhled v místnosti 0.23 realizován bez požární 
odolnosti. 
 
Zdůvodnění změny 
Požadovanou požární odolnost stropu nad místností 0.23 v dostatečné míře zajišťuje nový 
betonový strop (požárně bezpečnostní řešení stavby bylo zpracováno v rámci předchozího 
stupně projektové dokumentace a v rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby došlo 
v této částí objektu ke změně technického řešení).  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 16.489,77 Kč. 
 
 
Změna 6.2 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu materiálu a řešení spodní části vybraných okenních výplní otvorů pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace byla navržena část výplní okenních otvorů se spodním bezrámovým 
zasklením. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude realizována část výplní okenních otvorů se standardním spodním 
rámovým zasklením. 
 
Zdůvodnění změny 
Objekt sokolovny se nachází v památkové zóně a oproti standardním dřevěným okenním rámům 
nepatří bezrámové zasklení mezi běžné historizující prvky. Změna byla navržena na základě 
konzultací se zástupci státní památkové péče v průběhu realizace stavby.  
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 295.000,00 Kč. 
 
 
Změna 6.3 
 
Popis změny 
Jedná se o změnu materiálu tepelného izolantu pro zateplení u hlavního vstupu pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci dokumentace byla fasáda u hlavního vstupu navržena s deskovou tepelnou izolací 
z fenolické pěny. 
 



Stav po změně 
V rámci realizace bude fasáda u hlavního vstupu zateplena deskovou tepelnou izolací 
z minerální vaty. 
 
Zdůvodnění změny 
Jedná se o změnu vyvolanou požadavkem požárně bezpečnostní řešení stavby (zpracovaného a 
a schváleného v rámci vydaného stavebního povolení). Objekt sokolovny se nachází 
v památkové zóně a požadavkem zástupců státní památkové péče byla minimální tloušťka 
dodatečného zateplení uliční fasády, což bylo v rámci projektové dokumentace řešeno 
materiálem s lepšími tepelně technickými vlastnostmi, který však nesplňuje potřebné požadavky 
na protipožární vlastnosti. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou nedojde ke změně ceny díla. 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č.1 – položkový rozpočet změny 6.1 
Příloha č.2 – položkový rozpočet změny 6.2 
Příloha č.3 – položkový rozpočet změny 6.3 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 
 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 489,77

33 3-03 Dodávka a montáž dřevovláknitého akustického stropního 
podhledu 1200/600mm EI30, se skrytou konstrukcí a 
mechanickou odolností nárazu míčem

m2 -93,40000 1 364,00 -127 397,60

Z1 3-03-1 Dodávka a montáž dřevovláknitého akustického stropního 
podhledu 1200/600mm, se skrytou konstrukcí a 
mechanickou odolností nárazu míčem

m2 93,40000 1 187,45 110 907,83

celkem bez DPH -16 489,77
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -295 000,00
Z8-ZL1 VO/16a - ZL1 Dodávka a montáž historizující eurookno 1200/2700mm 

OS s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně venkovního 
oplechování

kus 1,00000 -20 232,60 -20 232,60

Z1 VO/16b Dodávka a montáž historizující eurookno 1200/2700mm 
OS s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně venkovního 
oplechování

kus 1,00000 10 399,17 10 399,17

Z12-ZL1 VO/25a - ZL1 Dodávka a montáž historizující eurookno 3000/1400mm 
OS+O+OS+O s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vni 
třního parapetu a venkovního oplechování

kus 11,00000 -45 049,10 -495 540,10

Z2 VO/25b Dodávka a montáž historizující eurookno 3000/1400mm 
OS+O+OS+O s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vni 
třního parapetu a venkovního oplechování

kus 11,00000 35 215,77 387 373,47

Z13-ZL1 VO/26a - ZL1 Dodávka a montáž historizující eurookno 750/2150mm OS 
s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vnitřního p arapetu 
a venkovního oplechování

kus 8,00000 -15 088,40 -120 707,20

Z3 VO/26b Dodávka a montáž historizující eurookno 750/2150mm OS 
s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vnitřního p arapetu 
a venkovního oplechování

kus 8,00000 5 255,07 42 040,56

Z14-ZL1 VO/29a - ZL1 Dodávka a montáž historizující eurookno 3000/1400mm 
OS+O+OS+O s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vni 
třního parapetu a venkovního oplechování

kus 1,00000 -47 204,70 -47 204,70

Z4 VO/29b Dodávka a montáž historizující eurookno 3000/1400mm 
OS+O+OS+O s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vni 
třního parapetu a venkovního oplechování

kus 1,00000 37 371,37 37 371,37

Z15-ZL1 VO/30a - ZL1 Dodávka a montáž historizující eurookno 1200/3450mm 
OS s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vnitřního  
parapetu a venkovního oplechování

kus 1,00000 -24 630,60 -24 630,60

Z5 VO/30b Dodávka a montáž historizující eurookno 1200/3450mm 
OS s trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vnitřního  
parapetu a venkovního oplechování

kus 1,00000 14 797,27 14 797,27

Z16-ZL1 VO/31a - ZL1 Dodávka a montáž hliníkové okno 7500/2500mm OS s 
trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vnitřního parapetu a 
venkovního oplechování

kus 8,00000 -16 373,40 -130 987,20

Z6 VO/31b Dodávka a montáž hliníkové okno 7500/2500mm OS s 
trojsklem, Uwmax=0,9W/m2K včetně vnitřního parapetu a 
venkovního oplechování

kus 8,00000 6 540,07 52 320,56

celkem bez DPH -295 000,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00

68 622318131RT3 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 80 
mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 
2 mm

m2 -114,63750 2 190,00 -251 056,13

u hlavního vstupu : -5,2*8,25+9,75*8,25 -123,33750
1,95*0,75*2+0,25*(1,95+0,75*2)*2 1,20000
1,8*1,5*5+0,25*(1,8+1,5*2)*5 7,50000

69 622318132RT3 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 100 
mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 
2 mm

m2 -6,67000 2 440,00 -16 274,80

podhled vstup : -2,9*2,3 -6,67000
Z1 622318731 Zatepl.Webertherm flex mineral,fas.,desky 80 mm m2 114,63750 2 190,00 251 056,13
Z2 622318732 Zatepl.Webertherm flex mineral,fas.,desky 100mm m2 6,67000 2 440,00 16 274,80

celkem bez DPH 0,00
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