Č. j. NPU-430/52892/2022
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3008H1160013
ze dne 14. 11. 2016

Účastníci smlouvy

[bookmark: _GoBack]Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, kastelán
									XXXXXXXXX, investiční referent
 (dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Martin Veber
Křetínská 408, 373 41  Hluboká nad Vltavou
IČ 71977813
(dále jen „Zhotovitel“)



Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo takto:


Článek II. 
					Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací spočívajících ve vypracování dodatku k PD a prodloužení doby výkonu autorského dozoru. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu, či je požaduje Objednatel nad rámec PD.
Dodatek PD bude řešit zpracování dílčích částí dokumentace potřebných pro realizaci a ohlášení změny zdroje vytápění z plynového kotle na teplené čerpadlo a dále nálezových situací popsaných v zápisech z KD (zvětšený rozsah sanace stropů a krovů, řešení odkouření sporáku, úpravy odhalených dřevěných konstrukcí ve 2NP, nahrazení hnilobou poškozených zárubní).




Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky

Cena díla dle smlouvy a následně uzavřeného dodatku činí
							
		Cena díla dle smlouvy	97 940,- Kč	           
			
		Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvyšuje o:	30 364,- Kč

	Celková cena dle dodatku č. 1 činí 	128 304,- Kč
	
	
Ceny jsou konečné, Zhotovitel není plátcem DPH.



Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce. 
Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. 

Příloha č. 1: rozpis ceny díla

	10. 10. 2022


…………………………………………..
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel
	


…………………………………………..
Ing. Arch. Martin Veber
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