		KK 03021/2022/1
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov“


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě čl. VII. odst. 1 písm. d) Řádu ředitelky krajského úřadu č. 07/2016 Podpisový řád.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZISTAV s.r.o.
se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 			26316803                    		
DIČ: 			CZ26316803
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Bc. Lukášem Havlem, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 19.7. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 03021/2022 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšířily, jiné jej zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	1.
	Úprava elektroinstalace
	45 975,00 Kč
	0,00 Kč
	 45 975,00 Kč

	2.
	Opravy stávajících konstrukcí
	133 613,00 Kč
	81 711,90 Kč
	51 901,10 Kč

	Rekapitulace ZL 1 a 2
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	179 588,00 Kč
	81 711,90 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	97 876,10 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	118 430,08 Kč

	Rekapitulace změn 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo
	1 530 035,48 Kč
	1 851 342,93 Kč

	Dodatek č. 1
	97 876,10 Kč
	118 430,08 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 
	1 627 911,58 Kč
	1 969 773,01 Kč



Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 179 588,- Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 81 711,90 Kč bez DPH.


C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 1.627.911,58 Kč
(slovy: jeden milión šest set dvacet sedm tisíc devět set jedenáct korun českých padesát osm haléřů)

DPH 341.861,43 Kč
(slovy: tři sta čtyřicet jeden tisíc osm set šedesát jedna korun českých čtyřicet tři haléřů)

Cena včetně DPH 1.969.773,01 Kč
(slovy: jeden milión devět set šedesát devět tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých jeden haléř)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 1 Úprava elektroinstalace
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 2 Opravy stávajících konstrukcí



V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..

 

 ___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
[bookmark: _GoBack]            Bc. Lukáš Havel					         XXXXXXXXXXXXX    
         	   jednatel				   	    vedoucí odboru investic            
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