
Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo pod č. 3561/2016-SŽDC-O8

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupená: Tomášem Drmolou, MBA, náměstkem GŘ pro správu majetku

(dále jen „Objednatel") 

a

ČD -  Informační Systémy, a.s.

Sídlo: Praha 3, Žlžkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17064

IČO: 248 29 871

DIČ: CZ24829871

bankovní spojení: ...............................

Číslo účtu: ...................................

Zastoupená: lng. Miloslavem Kopeckým, předsedou představenstva

a lng. Tomášem Vackem, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel") 

u z a v í r a j í

tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") jako dohodu o změně Smlouvy o dílo pod č. S 3561/2016- 
SŽDC-08 uzavřené smluvními stranami dne 31.03.2016 (dále jen „Smlouva").
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 9.7. Smlouvy.

1.2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu, že ve fázi testování byly zjištěny skutečnosti 
týkajících se metodického rozporu mezi předpisy SŽDC platnými v úseku řízení provozu a úseku 
provozuschopnosti. Vzhledem ktomu, že tyto rozpory nebyly známy před podpisem Smlouvy, nebyly 
definovány Zhotovitelem v průběhu analýzy a implementačního projektu, je tedy nutné je zahrnout 
do řešení. Z důvodu uvedené úpravy analýzy, implementačního projektu i řešení je nutné prodloužit 
Zhotoviteli dobu plnění předmětu díla do dne 30.4.2017.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se bod Článku 4.2. Smlouvy mění na znění:

■  Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30.4.2017.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Datum: 2 7  - 09 -  2016

Za Objednatele:
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