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DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/31

Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba

Zastoupena: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou VŠB-TUO

uč: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 100954151/0300

dále jen Objednatel

2. AS Parking s.r.o.

se sídlem: Masarykova 118, 664 42 Modřice

Zastoupena: _jednatelem

IČ:

DIČ: C225532961

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372710433/0300

Zapsána: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31143

dále jen Zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dne 15.6.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 2022/05/31 jejímž

předmětem je zakázka: „Modernizace parkovací pokladny s upgradem řídicího systému a doplněním

systému o možnost placení platebními kartami VISA a MASTERCARD s bezkontaktním snímačem

provozované v areálu VŠB-TUO“

ll.

Smluvní strany se dohodly, že mění rozsah díla uvedený v čl. III odst. 2 smlouvy tak, že tento nově

zni:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí modernizace parkovací pokladny s upgradem řídícího systému

a doplněním systému o možnost placení platebními kartami VISA a MASTERCARD, s PINem, platba nad

500 Kč, a to dle požadavku Objednatele ze dne 2.9.2022.



V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se mění čl. IV odst. 1 smlouvy tak, že

se cena díla sjednaná v čl. IV. Smlouvy o dílo zvyšuje o částku: 10.500, - Kč (bez DPH).

Rekapitulace ceny:

Základní SOD 188.790, - (bez DPH)

Dodatek č.1 10.500, - (bez DPH)

Celkem 199.290, — (bez DPH)

Cena bez DPH se tedy tímto dodatkem změnila 2 188.790 Kč na 199.290 Kč.

Aktualizovaný položkový rozpis je uveden v příloze č. 1_, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Dále se smluvní strany dohodly, že se mění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že se za stávající větu

doplňujívěty:

„Termín plnění se pro část díla upravenou tímto dodatkem sjednává do 31.12.2022. Dílo jako celek

bude dokončeno do 31.12.2022"

V.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek č. 1 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno. Platnost a účinnost

tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne: 2 5- 09- W V Modřicích dne:

    

  

za VSB-TUO

lng. Gabriela Mechelová Ing. Martin Skoumal

kvestorka VŠB-TUO jednatel

za AS Parking s. r.o.

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
   

 

  

 

 

 

     

03.09.2022

Akce: VŠB
AS Parking s.r.o.

Masarykova 1 18

644 42 Modřice

Pol. T Po is Počet Cena/ks Cena celkem
“f=—__v- _

_. .

* 1 W2D2 řídící jednotka s LAN rozhraním s podporou sw verze 45 780 Kč
2020

2 přepojení elektroniky v terminálu/pokladně
3 600 Kč

'.-_..._..____==“——=—ÍÍ , __ _, _ Vigil ,. _ L... * * '
3 ABP skříň pokladny typ P

50 360 Kč

4 AB mod řídící jednotka W2LAN s podporou LAN komunikace + 25 330 Kč

VGA3 modul

5 Tisk tiskárna dokladů
12 860 Kč

6 FW1 úprava FW (pokladna) pro BT
12 000 Kč

7 SELF4000 bankovní terminál pro možnost placení VISA a 21 900 Kč

MASTERCARD, s PINem, platba nad 500Kč, terminál

majetkem zákazníka, vyžaduje připojení pokladny na

LAN/Internet

8 BTmon mechanická montáž, konfigurace, zprovoznění 9 850 Kčt

bankovního terminálu

9 přepojení elektroniky v terminálu/pokladně
1 800 Kč

10 SWITCH LAN switch, 8 portů, 10/1 OOMbps, RJ45
2 910 Kč

;___ _ --;* -__ ..- . ' *Í'ZÉ

11 SW DAT upgrade SW DAT v.2021
24 500 Kč

12 parkovací systém - doprava 3.5t
8 400 Kč 

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH. Cena neobsahuje stavební práce Ipřívodní kabeláž silová a datová, osazení základových

desek, vybudování základů, osazení indukčních smyček včetně jejich zapraveníl, propojení pomocí místní LAN,

elektrorevize, náklady na ZS lnepotřebujeme pňpojení na média kromě závěrečného vyzkoušení a uvedení do provozu/,

náklady na užívání sociálního zařízení Is ohledem na krátkou dobu montáže/, geodetické zaměření skutečného provedení,

zpracování TP a KZP, případné vícepráce.

Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.

Pozn.3: Dodací termín - 6-8 týdnů od objednání. případně dle dohody

Pozn.6: - Bankovní terminál si provozovatel smluvně včetně servisní podpory zajistí se společnostní SONET - podpora

bankovních ústavů (SK - UniCredit Bank, VÚB Bank, Poštovné banka).
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