
STATUTARNi MESTo l'JSTi NAD LABEM
Velké Hradebni 2336/8, 401 00 Ustl' nad Labem

m

Dohoda o ukonéeni smlouvy o dl’lo
uzavfené dle zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonl’k, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, (déle

jen ,,Obéansky zékonik“)

Smluvni strany:

Metrostav lnfrastructu re a.s.
zastoupenély: Ing. Zder'Ikem Ludvikem, pfedsedou pfedstavenstva a Ing.

Markem Steinerem, mistopfedsedou pfedstavenstva

se sidlem: Koieluiské 2246/5, Libefi, 180 00 Praha 8

ICO: 24204005
DIC: C224204005
Povéfené osoba k jednéni

(déle jen ,,Zhotovite|“ nebo ,,Sm|uvni strana")

a

Statutérni mésto Ustl’ nad Labem
se sidlem: Velké Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvédicky’tm, primétorem
IC: 000 81 531

(déle jen ,,Objednatel“ nebo ,,Sm|uvni strana“)

uzavfely dle ustanovenl' § 1981 obéanského zékoniku nl'ie uvedeného dne, mésice a roku
tuto Dohodu o ukonéeni smlouvy o dilo ze dne 28. 2. 2022 (déle jen ,,Dohoda“)

él. I - Pfedmét dohody

1. Smluvni strany uzavfely dne 28. 2. 2022 smlouvu o dI'Io, jejimi pfedmétem byl zévazek
provést opravu chodniku ul. Neétémické (délejen Smlouva o dl'Io).

2. Po vzéjemné dohodé smluvnich stran se smluvni strany v souladu 5 6|. XII odst. 3 pism.
a) Smlouvy o dilo dohodly, 2e Smlouvu o dilo ukonél’ uzavfem’m této Dohody.

3. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e v souvislosti s uvedenou Smlouvou o dl’lo jsou ke
dni podpisu této Dohody jejich zévazky zcela vyrovnény a nemajl’ vfléi sobé iédné
pohledévky ani dluhy.
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Cl. |l - Zévéreéné ustanoveni

1. Pra’vni vztahy vzniklé z této D9hody a touto Dohodou bll’ie neupravené se fidl’ platnymi
a Uéinnymi prévnl'mi pfedpisy Ceské republiky, zejména obéanskfrm zékonikem.

2. Tato dohoda nabyvé platnosti a fléinnosti dnem podpisu obou stran, 5 mm, ie zévazek
z uzavfené Smlouvy 0 mm 2e 28. 2. 2022 zanikl ke dni podpisu dohody.

3. Uzavfenl' této dohody bylo schvélenou usnesenim Rady mésta c': 2842/117R ze dne
21. 7. 2022.

4. Dohoda je sepséna ve dvou vyhotovenich, z nichi po jednom vyhotovenl' obdril' kaidé
ze smluvnl'ch stran.

5. Smluvnl' strany shodné prohlaéujl', 2e se 5 obsahem této Dohody seznémili, obsahu
porozuméli, vzali jej na védomi, souhlasi s nI'm a na dfikaz toho pfipojujl' své
vlastnoruénl' podpisy.

V Ustl' nad Labem dne 1 9. 10. 2022 V Ustl' nad Labem dne
2 5 -U7- 2022

Objednatel: Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.
Koéeluiské 2246/5, 180 00 Praha 8

IC 242 04 005
(004)
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