
o DODATEK Č. 1

* ke Smlouvě o dílo
U/, uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Propojení Hlinská - Hraniční, Č. Budějovice - projektová dokumentace44
číslo smlouvy objednatele: 2020000245
číslo smlouvy zhotovitele: 20/04
číslo veřejné zakázky: 112/2020/005

veřejná zakázka malého rozsahu: K1

spolufinancováno z ESI fondu: ?

1. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem 1 lolickým, náměstkem primátora na základě plné moci
ve věcech technických: Pavlem Vovesem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 732

e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ZESA s.r.o.
sídlo: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Radkem Lukešem
IČO: 482 02 592
DIČ: CZ 482 02 592
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 2. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku

označována jako „smlouva44).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne K1

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla [g|

ceny díla [g
doby plnění g]
dalších podmínek smlouvy [>3



4. Důvody změny závazku:
Zhotovitel provedl dílo v částečném rozsahu, když další postup provádění díla je negativně ovlivněn
zadáním kontrolního měření hluku Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje. V tuto chvíli provádění díla
závisí na úkonech třetích osob mimo přímý vliv zhotovitele či objednatele.
S ohledem na podmínky provádění díla a aktuální stav se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku,
kterým dochází k úpravě milníků tak, aby zhotovitel mohl obdržet úhradu za dílo v aktuální rozpracovanosti. Dále
dochází k úpravě milníků doby plnění.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních
předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. lil a čl. IV smlouvy.

Nově čl. Ill smlouvy zní:
III. Doba plnění

/. Zahájeníprací na díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli

do 10/2022
3. Předloženífinálního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli

do 56 kalendářních dnů od odsouhlasení kontrolního vyhotovení
dokumentacepro územní rozhodnutí objednatelem

4. Podání žádosti o zahájení územního řízení u příslušného správního orgánu
do 70 dnů odpřevzetífinálního vyhotovení dokumentacepro územní
rozhodnutí

5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro stavebnípovolení objednateli
do 84 dnů od nabytí právnímoci územního rozhodnutí

6. Podání žádosti o zahájení stavebního řízení u příslušného správního orgánu
do 70 dnů od převzetí konečného vyhotovení dokumentace pro
stavebnípovolení

7. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu

do 56 dnů od nabytíprávní moci stavebního povolení

Nově čl. IV smlouvy zní:
IV. Cena (lila

1. Celková nabídková cena činí 1.870.000,- Kč bez DPH.
2. Cena ilíla pro provedenízměn dle dodatku č. / činí 1.958.000,- Kč bez DPH, z čehož.

a. za provedení dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu ke dni uzavřeni tohoto dodatku
542.000,-Kč bez DPH

b. za dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí 61.000, - Kč bez DPH
c. za podání žádosti o zahájení územního řízení: 70.000,- Kč bez DPH
d. za provedení dokumentace pro stavebnípovolení: 790.000,-Kč bez DPH
e. za podání žádosti o zahájení stavebního řízení: 45.000,- Kč bez DPH
f. za provedení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr: 425.000,- Kč bez DPH
g za provedení autorského dozorupři předpokládaném počtu 50 hodin výkonu autorského dozoru.

rno. Kř ht>7 DPH

Cena za výkon autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH za jedna (1) hodina výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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2



6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku
označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ.
Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.
Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 1.870.000,00 Kč
Dodatek č. 1 88.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku 1.958.000,00 Kč

V. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem

uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a
čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 10.10.2022, č. 1425/2022.

Dne 17 -10-2222

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek prim Ing. Radek Lukeš, jednatel
statutární město České Budějovice ZESA s.r.o.nci ZESA s.r.o.kd&ZJ projekční kancelářívr J dopravní stavby (2)

.S‘.—lSch*ne"idTeVra41^/2_370 01' Č?.0B2u5d9ě2jovice
|Č 482 02 592 DIC. CZ482020»c
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