
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 

(dle§ 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
IČ: 61389030 
DIČ: CZ61389030 
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, 
zastoupená: RNDr. Janem Ma11incem, CSc., ředitelem 
na straně jedné 

( dále jen „Objednatel") 

a 

E.PROXIMA, s.r.o
IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602
se sídlem: Holická 31, 779 00 Olomouc
zastoupena: jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18014 
na straně druhé

( dále jen ,,Zhotovitel") 

Zhotovitel a Objednatel ( dále společně jen ,,Smluvní strany" a každá jednotlivě jen jako 
,,Smluvní strana") uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021 (dále též 
jen jako ,,Dodatek" a ,,Smlouva"). 

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 20. 9. 2021,jejímž předmětem 
je závazek zhotovitele dodat objednateli stavební práce spočívající v přístavbě a 
stavebních úpravách objektu na st. 1721/106, k. úz. Holice u Olomouce, a to v rozsahu 
dle projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci Holicích" a výkazu výměr vypracovaných spol. IČ: 068 
16 843, se sídlem Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01 ( dále jen ,,Projektová 
dokumentace"). 

1.2. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci díla byla ujednána v čl. 2.1. 
Smlouvy s tím, že tato činila 36.521.581, 18 Kč bez DPH, a k této ceně bude připočteno 
a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 7.669.532,05 Kč. Celková cena 
díla dle smlouvy tedy činila 44.191.113,23 Kč včetně DPH. Dodatkem č. I uzavřeným 
dne 8. 3. 2022 došlo ke změně ve vymezení díla s tím, že po přičtení ceny všech 
víceprací by la cena Díla navýšena oproti ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy, a to 
o 281.604,84 Kč plus DPH ve výši 21 % v částce 59.137,02 Kč, celkem tedy o částku
340.741,86 Kč s DPH. Celková cena díla dle čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1
tedy činí 44.531.855,09 Kč včetně DPH.



1.3. V průběhu provádění díla (v rámci jeho druhé etapy) byla nicméně dále zjištěna 
nezbytná potřeba následujících změn díla: rozšíření EZS oproti Projektové 
dokumentaci; v prostorách sprch v místnosti č. 108 a 110 objektu SOOl byly 
v Projektové dokumentaci navrženy kompletní sety sprchových boxů, což však není z 
prostorových důvodů možné, a je proto nezbytné sprchové kouty vybavit jednotlivými 
dílčími prvky; v objektu SO03 v místnosti č. 101, v rámci úpravy stávající budovy je 
nutno dle požadavku pracovníka NIPI, doplnit prvky imobilního vybavení sprchy a WC 
jako jsou madla, sedátko a umývátko, v místnosti č. 310.b upravit napojení stávajícího 
lokálního odsávacího ramena; v objektu SO03 byl v Projektové dokumentaci chybně 
vykázán počet vnitřních dveří s označením 05, kde byly 3 ks navíc; v objektu SOOl 
nebyl ve výkazu výměr vykázán bezpečnostní interkom IP Verso včetně montáže, nebylo 
vykázáno měření intenzity osvětlení, v nadstřešní části objektu nebyly vykázány 
servisní vypínače VZT včetně montáže, dále byl chybně vykázán počet hliníkových 
oken, u kterých v položce s označením OVIO chyběl 1 ks a v položce s označením 
OV11 byl 1 ks navíc; na základě požadavku Objednatele dále dojde kméněpracím 
v důsledku zrušení dodávky 18 ks telefonních poboček v objektu SOOl, kdy tyto budou 
zajištěny zvláštních zásob Objednatele. Rozsah méně prací a víceprací souvisejících se 
změnou díla dle tohoto článku Dodatku je konkrétně vymezen ve změnovém listu č. 3 a 
4, které tvoří přílohu č. 1 к tomuto Dodatku Smlouvy (dále jen brněny díla“).

2. Změna Smlouvy

2.1. Smluvní strany ujednaly, že se mění vymezení díla dle Smlouvy, a to v rozsahu a na 
základě Změn díla.

2.2. Vzhledem ke Změnám díla bude po započtení ceny všech méně prací a víceprací 
navýšena cena díla oproti ceně uvedené včl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 
Smlouvy, o částku 35 991,89 Kč plus DPH ve výši 21 % v částce 7 558,30 KČ. Celková 
a konečná cena díla dle čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tohoto Dodatku tak činí 
36 839 177, 92 Kč bez DPH. К této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno 
DPH ve výši 21 % v částce 7 736 227,36 Kč. Celková cena díla tak činí 44 575 405,28 
včetně DPH.

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve 
Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku 
přednost před ustanoveními Smlouvy. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená 
zůstávají nadále v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, 
a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém 
jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
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3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz 
textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata 
Dodatku. 

Příloha: 

č. 1 - Změnový list č. 3 a 4 

V Praze dne: 26. 9. 2022 

Za Objednatele: 

Ustav experimentální botaniky A V CR, v. v. i., 
RNDr. Janem Martincem, CSc. 
ředitel 
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V Olomouci dne: 

Za Zhotovitele: 

E. PROXIMA, s.r.o.

OR KOS OSTRAVA C 

s.r'·E.PROXIMA,  
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.09.2022

Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j. Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 8 662,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 27 328,99 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 35 991,89 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 35 991,89
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 35 991,89

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Daň odvede zákazník.

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
35 991,89

IČO

613 89 030

068 16 843

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.   

Ing. Vratislav Salaba, Palackého 493, 511 01 Turno   

E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc 253 95 602

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci JKSO

Dodatek č. 2 - ZL č. 3 + 4 EČO

Místo
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Stavba: Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 30. 7. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

02     Dodatek č. 2 - ZL č. 3 + 4   35 991,89 0,00 0,00 35 991,89 0,00 35 991,89 0,00 0,00 0,00
ZL č. 3         ZL č. 3 -  elektroinstalace   30 687,00 0,00 0,00 30 687,00 0,00 30 687,00 0,00 0,00 0,00
ZL č. 4         ZL č. 4 - ZTI, VZT, výplně otvorů   5 304,89 0,00 0,00 5 304,89 0,00 5 304,89 0,00 0,00 0,00

Celkem 35991,89 0,00 0,00 35991,89 0,00 35991,89 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

20.09.2022

Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j. Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 1 977,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 28 710,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 30 687,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 30 687,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 30 687,00

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci JKSO

Dodatek č. 2 - ZL č. 3 + 4 EČO

ZL č. 3 -  elektroinstalace   Místo

IČO

613 89 030

068 16 843

253 95 602

Daň odvede zákazník.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.   

Ing. Vratislav Salaba, Palackého 493, 511 01 Turno   

E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc 

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
30 687,00
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Stavba:   Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci
Objekt:   Dodatek č. 2 - ZL č. 3 + 4
Část: ZL č. 3 -  elektroinstalace

Objednatel:   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc
Místo:   Olomouc

Zpracoval:   
 Datum:   20. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

741 Elektroinstalace - silnoproud   28 710,00 0,000

741.1 Elektromontáže   28 710,00 0,000
1 740.2 - 01 Meření intenzity osvětlení do 500m2   kpl 1,00000 17 710,00 17 710,00 0,000
2 740.2 - 02 Servisní vypínač 40A/3P/IP65 vč. vývodek   kus 5,00000 1 980,00 9 900,00 0,000
3 740.2 - 03 Montáž a připojení servisního vypínače   kus 5,00000 220,00 1 100,00 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud   1 977,00 0,000

740.3 Záměna systému EZS   14 912,60 0,000
4 Pol__0158 IRR3000/1 přístupový modul pro 1 dveře   ks -3,00000 5 936,70 -17 810,10 0,000

5 Pol__0158_Z

Standardní přístupový modul pro 2 dveře (SLAM) podporuje 
ovládání 2 dveří a až 4 čteček SIFER, nebo 2 čtečky s 
formátem Wiegand.   ks 3,00000 10 214,30 30 642,90 0,000

6 Pol__0159 IRZ3000/8  - miniexpander   ks -1,00000 10 186,00 -10 186,00 0,000

7 Pol__0159-Z
UniBus Expander 8 zón se připojuje k ústředně (ISC) nebo 
Expanderu 8 zón přes port UniBus   ks 3,00000 5 745,40 17 236,20 0,000

8 Pol__0160 IRZ3004 EU  - univerzální expander pro 16 sm.   ks -1,00000 10 852,60 -10 852,60 0,000

9 Pol__0160-Z

      
zón, 2 auxy a 2 výstupy pro sirény. S využitím UniBus 
sběrnice je možné jej rozšířit až o 6 UniBus rozšiřujících 
modulů.   ks 2,00000 8 367,40 16 734,80 0,000

10 Pol__0161 IRZZE 3000 EU  - rozšiřující deska 16 sm pro uni. exp.   ks -1,00000 10 852,60 -10 852,60 0,000

742.1 SLP-SK LAN - změny IT telefonů   -12 935,60 0,000
11 740.1-01 IP VERSO + kamera a box pro zapuštění do stěny   kpl 1,00000 29 890,80 29 890,80 0,000
12 740.1-02 Instalace IP Verso vč. nastavení   kpl 1,00000 1 288,00 1 288,00 0,000
13 Pol__0079 telefonní pobočka např. 2N StarPoint IP T21P, montáž   ks -18,00000 2 235,20 -40 233,60 0,000

14 Pol__0125
telefonní pobočka 2N např. StarPoint IP T21P dodávka 
přístroje   ks -18,00000 215,60 -3 880,80 0,000

Celkem   30 687,00 0,000

ROZPOČET  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Olomouc

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

20.09.2022

Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j. Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 6 685,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -1 381,01 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 304,89 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 304,89
DPH % Základ daně DPH celkem
 Režim přenesení daňové povinnosti:
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH 5 304,89

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční 
genomiky rostlin v Olomouci JKSO

Dodatek č. 2 - ZL č. 3 + 4 EČO

ZL č. 4 - ZTI, VZT, výplně otvorů   Místo

IČO

613 89 030

068 16 843

253 95 602

Daň odvede zákazník.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.   

Ing. Vratislav Salaba, Palackého 493, 511 01 Turno   

E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc 

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
5 304,89
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Stavba:   Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci
Objekt:   Dodatek č. 2 - ZL č. 3 + 4
Část: ZL č. 4 - ZTI, VZT, výplně otvorů

Objednatel:   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc
Místo:   Olomouc

Zpracoval:   
 Datum:   20. 9. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

4
ZTI - Zařizovací předměty - specifikace 
dle TZ   -9 411,10 0,000

1 6.10 Montáž žlabu   kus 4,00000 1 380,00 5 520,00 0,000
2 6.11 Baterie sprchová páková   kus 4,00000 1 674,40 6 697,60 0,000
3 6.12 Sprchový set   kus 4,00000 863,65 3 454,60 0,000
4 6.13 Montáž baterie sprchové   kus 4,00000 517,50 2 070,00 0,000
5 6.14 Montáž sprchový set   kus 4,00000 230,00 920,00 0,000

6 6

SK - Sprchový kout, sifon sprchový DN 50 shora čistitelný, 
baterie sprchová páková nástěnná, sprchový set, sprchová 
zástěna   ks -4,00000 14 740,00 -58 960,00 0,000

7 6.6 Žlab podlahový lineární ke stěně 750mm   kus 3,00000 6 073,15 18 219,45 0,000
8 6.7 Nerez rošt 750mm   kus 3,00000 1 460,50 4 381,50 0,000
9 6.8 Žlab podlahový lineární ke stěně 950mm   kus 1,00000 6 751,65 6 751,65 0,000

10 6.9 Nerez rošt 950mm   kus 1,00000 1 534,10 1 534,10 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   31 871,00 0,000
11 Madlo sklopné bílé   ks 2,00000 1 852,00 3 704,00 0,000
12 Madlo rohové bílé   ks 2,00000 1 886,00 3 772,00 0,000
13 Sedátko do sprchy   ks 1,00000 4 838,00 4 838,00 0,000
14 Umývátko Sapho Luxa 55x30   ks 1,00000 2 288,50 2 288,50 0,000
15 Oddálené splachování   ks 1,00000 2 581,00 2 581,00 0,000
16 Úprava předstěnového systému   h 2,00000 1 495,00 2 990,00 0,000
17 Montáž madla sklopného   ks 2,00000 667,00 1 334,00 0,000
18 Montáž madla rohového   ks 2,00000 667,00 1 334,00 0,000
19 Montáž sedátka do sprchy   ks 1,00000 747,50 747,50 0,000
20 Montáž umývátka   ks 1,00000 1 403,00 1 403,00 0,000
21 Montáž oddáleného splachování   ks 1,00000 1 272,00 1 272,00 0,000
22 Montáž kulového kohoutu 1/2"   ks 1,00000 128,00 128,00 0,000
23 ventil 1/2"   ks 1,00000 236,00 236,00 0,000
24 Montáž kulového kohoutu 3/4"   ks 2,00000 183,00 366,00 0,000
25 ventil 3/4"   ks 2,00000 410,00 820,00 0,000
26 Montáž kulového kohoutu  6/4"   ks 1,00000 282,00 282,00 0,000
27 ventil 6/4"   ks 1,00000 1 345,00 1 345,00 0,000
28 Montáž kulového kohoutu 2"   ks 1,00000 377,00 377,00 0,000
29 ventil 2"   ks 1,00000 2 053,00 2 053,00 0,000

751
Vzduchotechnika-úprava stávajícího 
rozvodu z polypropylenu   5 310,99 0,000

30 751-01 oblouk OL 125/90, PP7032   ks 2,00000 1 058,00 2 116,00 0,000
31 751-02 montážní materiál   kpl 1,00000 494,99 494,99 0,000
32 751-03 demontáž a zpětná montáž   kpl 1,00000 2 700,00 2 700,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské -6 692,00 0,000

33
766670010RA0.V
12

Dveře hlliníkové s přerušeným tepelným mostem, specifikace 
viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV10 dodávka včetně 
kování, kontrastního onačení, atd...   kus 1,00000 36 876,00 36 876,00 0,000

34
766670010RA0.V
6

Okno hlliníkové sestava, přerušený tepelný most, specifikace 
viz. výpis vnějších výplní o. poz. OV11 dodávka včetně 
kování a veškeré příslušenství - parapety, protihmyzová 
mřížka, atd...   kus -1,00000 43 568,00 -43 568,00 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

64 Výplně otvorů SO 03   -15 774,00 0,000

35
642940010RAA.V
4

Dveře jednokřídlové 80/197 specifikace viz. výkaz výplní 
vnitřních otvorů - položka č. 05/L/P   kus -3,00000 5 258,00 -15 774,00 0,000

Celkem   5 304,89 0,000
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