
                                                                                                                                  Číslo smlouvy objednatele: 1234-2018-525204/8 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: XS-017-2018-Beč  
                                                                                                       Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

 

DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO  
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 602 582 193 

E-mail : a.mikula@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X, na základě plné moci 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179 / CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

X X X X X X X X X X 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny smlouvy je zvýšení počtu měrných jednotek doplněním dílčí části 
3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Důvodem dodatečných prací jsou 
nesoulady ve výměrách mezi skutečností a KN, které byly prověřeny příslušným 
katastrálním pracovištěm. Dotčení vlastníci jsou z výše uvedeného důvodu mimo kritéria 
dle § 10 zákona 139/2002 Sb. a nesouhlasili s návrhem nového uspořádání pozemků. 
Taktéž v návaznosti na nový územní plán obce v průběhu pozemkové úpravy a změny 
ploch na zastavitelné územní, bylo dohodnuto na kontrolním dni 8. 8. 2022, že budou LV 
těchto vlastníků dána mimo obvod pozemkových úprav. Rozsah potřebných víceprací 
doplněním dílčí části 3.4.3.a) činí 5 MJ, při ceně 14 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o 
plus 70 000 Kč bez DPH. 

3. Tato změna smlouvy je v pořadí osmou změnou závazku ze smlouvy o dílo a šestou 
změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 177 000 
Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla snížena cena díla o 97 500 Kč bez DPH, což 
analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 8,25% původní hodnoty smlouvy o dílo. 
Na základě dodatku č. 2 byl upraven termín plnění přípravných prací. Hodnota změny na 
základě dodatku č. 3 analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši mínus 5 600 Kč bez 
DPH, což odpovídá cca 0,5% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 
byla snížena cena díla o 18 150 Kč bez DPH, což analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ 
odpovídá cca 1,55% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 byl upraven 
termín plnění návrhových prací. Na základě dodatku č. 6 analogicky k ust. § 222 odst. 5 
ZZVZ byla snížena cena díla o 30 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,6% původní 
hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 7 byl upraven termín plnění návrhových 
prací. Hodnota posuzované změny na základě dodatku č. 8 analogicky k ust. § 222 odst. 5 
ZZVZ je ve výši plus 70 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 6 % původní hodnoty smlouvy 
o dílo. 

4.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

I. 

 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 

uvedené dílčí části upravuje takto: 

3.4.3 a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Cena bez DPH: 5 MJ x 14 000 Kč = 70 000 Kč 

 

 

II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 755 300,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 276 300,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 63 650,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 095 250,00 Kč 

DPH 21% 230 002,50 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 325 252,50 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 
III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 a dodatků č. 1 - 7 zůstávají v platnosti 

beze změn. 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 
Za objednatele:  
Ve Zlíně dne: 20. 10. 2022 

 
Za zhotovitele: 
V Brně dne: 18. 10. 2022 

 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
 

 
 
 
 
X X X X X X X X X X  
na základě plné moci 
Geocart CZ a.s. 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností, Plná moc 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 200 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 500 7 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 46 1 800 82 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ v trvalých 

porostech
ha 24 4 800 115 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 62 1 250 77 500 15. 2. 2020

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 63 2 800 176 400 15. 11. 2020

a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 14 000 70 000 15. 1. 2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 15 3 500 52 500 15. 11. 2020

Rozbor současného stavu                      ha 70 700 49 000 15. 2. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 67 1 700 113 900 15. 2. 2021

755 300 15. 12. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 67 1 500 100 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 17 1 000 17 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 23 500 11 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 400 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 67 1 900 127 300 15. 3. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

276 300

3.6. Mapové dílo ha 67 950 63 650 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

63 650

755 300,00 Kč

276 300,00 Kč

63 650,00 Kč

1 095 250,00 Kč

230 002,50 Kč

1 325 252,50 Kč

15. 9. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 10. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 12. 2021

3.4.4.





PLNÁ MOC 
 
Společnost: 
Geocart CZ a.s. 
se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
IČO: 25567179 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 
zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a 
podepisovat samostatně a udělovat zmocnění 
(dále jen „Společnost“) 

 
uděluje tímto plnou moc 
 
panu X X X X X X X X X, nar. dne X X X X X X X X X trvale bytem X X X X X X X X X, pracující ve Společnosti na 
pozici „vedoucí pracoviště“ k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění: 
 
Plná moc se uděluje k 
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a 
projektování pozemkových úprav. 
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících 
závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě. 
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými 
v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty 
plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými 
smlouvami. 
 
Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání 
 
 
V Praze, dne: 1. 10. 2021    V Brně, dne: 1. 10. 2021 
 
 
Společnost:     Zástupce: 
…………………………..    …………………………………. 
Geocart CZ a.s.     X X X X X X X X X 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
který zmocnění  uděluje   který zmocnění přijímá 

      


