
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavební úpravy komunikace ulice Generála Eliáše“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 17/22/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky
bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: Online-olin s.r.o.

zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel
zapsaný v rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 58125
sídlo: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ: CZ02160021
ID datové schránky
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.4
smlouvy o dílo č. 17/22/S/OIVZ uzavřené dne 28.01.2022.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke
změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou
víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o 654 352,64 Kč bez DPH:
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          1.1 Cena díla bez DPH dle D4                         21 127 331,59 Kč 

          1.2 Výše DPH sazba 21 %                                                 4 436 739,63 Kč   

          1.3 Cena díla včetně DPH celkem                                   25 564 071,22 Kč     

 

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 17/22/S/OIVZ zůstávají beze změny. 

Příloha dodatku č. 4:  
- Rozpočet víceprací a méněprací 
 
 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka 
dne 21.09.2022 usnesením č. 3155/79 
 
 
Ve Šternberku 
 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
 
 
…………………………………   ………………………………… 
Ing. Stanislav Orság     Bc. Oldřich Zatloukal  
starosta      jednatel 
 
 
 
 
 
 
 


